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In Folge intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeiten konnten bisher 
eine Vielzahl von Techniken und Verfahren zum Rückbau kerntechnischer 
Anlagen neu- bzw. weiterentwickelt und in der Praxis getestet werden. 
Verschiedene in der Vergangenheit erfolgreich durchgeführte Rückbaupro-
jekte sowie der Fortschritt bei laufenden Rückbauprojekten belegen, dass die 
kerntechnischen Anlagen heutzutage technisch sicher zurückgebaut werden 
können. 
Neben der technischen Umsetzung unter Beachtung des radiologischen 
Schutzes für Mensch und Umwelt, spielt auch die ganzheitliche, betriebswirt-
schaftliche Betrachtung bei der Planung, Ausführung und Überwachung von 
kerntechnischen Rückbauprojekten eine sehr große Rolle. Aufgrund des 
Individual- und Neuheitscharakters auf dem Gebiet der Stilllegung und des 
Rückbaus kerntechnischer Anlagen existieren nur sehr wenige Erfahrungs-
werte, sodass die Planung und Ausführung nach wie vor vielen Unsicherhei-
ten unterliegen. Eine Standardisierung und Verallgemeinerung der Prozesse 
und Verfahren in Anlehnung an Rückbauprojekte des klassischen Ingenieur-
baus ist aus diesem Grund schwer herbeizuführen. Die eingesetzten, klassi-
schen Projektmanagementsysteme haben in der praktischen Anwendung 
gezeigt, dass sie mit ihren Werkzeugen keine ausreichende Kosten- und 
Ressourceneffizienz bei der Planung und Umsetzung von kerntechnischen 
Rückbauprojekten bieten. Insbesondere die vielen Unsicherheiten aufgrund 
fehlender Erfahrungswerte werden in der bisherigen Planung nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Dies ist mit ein Grund dafür, dass bisher abgeschlosse-
ne bzw. laufende Rückbauprojekte zum Teil deutliche Abweichungen von 
den ursprünglichen Termin- und Kostenplanungen aufweisen. 
Um diesen Abweichungen entgegen zu wirken, ist die Entwicklung eines 
ganzheitlichen Projektplanungssystems mit einem integrierten Ansatz drin-
gend notwendig, der die Komplexität des Projekts unter Beibehaltung der 
aktuellen Sicherheitsstandards in Bezug auf Zeit und Ressourcen hinreichend 
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abbildet, entsprechende Werkzeuge bereithält und somit eine aktive Gestal-
tung der Managementprozesse ermöglicht. In diesem Zusammenhang spielt 
die Berücksichtigung von Unsicherheiten in der Planung eine entscheidende 
Rolle. 
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, auf Basis von Projektstrukturplänen 
(PSP) und anderen Projektdokumentationen von abgeschlossenen, laufenden 
und in Planung befindlichen Rückbauprojekten die Besonderheiten von 
kerntechnischen Rückbauprojekten zu analysieren. Dabei sollen derzeitige 
Schwachstellen im Projektmanagement identifiziert werden, die für außer-
planmäßige Zeit- und Kostenveränderungen verantwortlich sind. In die 
Entwicklung eines Ansatzes für ein ganzheitliches Projektplanungssystem für 
kerntechnische Rückbauprojekte fließen die Analyseergebnisse und die 
Weiterentwicklung derzeitiger Projektmanagementsysteme ein. Dieser 
Ansatz soll eine realitätsnahe und integrierte Zeit-, Kosten- und Ressourcen-
planung ermöglichen, die insbesondere die Unsicherheiten in der Planung 
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As a result of intensive research and development of the dismantling of 
nuclear power plants, a variety of technologies and procedures have been 
developed. Various successfully completed dismantling projects in the past as 
well as the progress of ongoing dismantling projects show that it is already 
technically possible to dismantle nuclear facilities safely. 
Besides the safe technical realization of the dismantling process, it is also 
very important to consider the holistic and economic view of the planning, 
execution and monitoring of nuclear dismantling projects. Due to the indi-
vidual and innovative character, decommissioning and dismantling of nuclear 
facilities are based on experience. Since not many decommissioning projects 
have taken place yet, there are only very few experience values. Consequent-
ly, planning and execution underlie various uncertainties. For the same 
reason, it is difficult to standardise and generalise the processes and proce-
dures of decommissioning projects of civil engineering. Current project 
management systems have proven that in practice they do not provide suffi-
cient cost and resource efficiency at planning and implementing nuclear 
dismantling projects. Especially the various uncertainties are not sufficiently 
taken into account during the planning process because of missing empirical 
data. That is why completed and ongoing dismantling projects of nuclear 
power plants often show significant deviations between expected and real 
costs. 
To counteract such deviations, the development of a holistic project man-
agement system with an integrated approach is urgently needed. At the same 
time, this project management system should be able to adequately reflect the 
complexity of the project, enable a proactive approach to design management 
processes and stay within current safety standards with respect to time and 
resource constraints. In this context, considering the uncertainties during the 
planning process is very important.  
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The aim of this research project is to analyse the special characteristics of 
nuclear dismantling projects through project plans and other project docu-
mentation of completed, ongoing and planned dismantling projects. It con-
duces to identify current weaknesses in project management which are 
responsible for unexpected time and cost changes. The results are used for 
further development of current project management systems to a holistic 
project management approach for the dismantling of nuclear power plants. 
This approach shall enable realistic and integrated planning of time, cost and 
resources, while considering the uncertainties due to missing experience at 
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Im Folgenden werden die einzelnen Aufgaben- und Bearbeitungspakete der 
beteiligten Forschungspartner in übersichtlicher Form dargestellt. Die Dar-
stellungen beziehen sich größtenteils auf die geplanten Arbeiten laut Antrag 
und führen auf, welche Projektpartner in welchem Umfang für die Bearbei-
tung der jeweiligen Forschungsinhalte verantwortlich waren. 
1.1 Aufgabenstellung 
Ziel des Forschungsvorhabens war es, auf Basis von Projektstrukturplänen 
(PSP), Genehmigungsunterlagen, Genehmigungsverfahren und anderen 
Projektdokumentationen von abgeschlossenen, laufenden und in Planung 
befindlichen Rückbauprojekten die Besonderheiten von kerntechnischen 
Rückbauprojekten zu analysieren und ein integriertes Projektmanagementsys-
tem zu entwickeln, das die derzeitigen Abweichungen der Zeit- und Kosten-
planung bei der Realisierung reduziert. Dabei sollten derzeitige Schwachstel-
len im Projektmanagement identifiziert werden, die für außerplanmäßige 
Zeit- und Kostenveränderungen verantwortlich sind. Anzumerken ist dabei, 
dass die derzeitige, schlechte Datenlage zu Rückbauaktivitäten bei kerntech-
nischen Anlagen durch das Projekt verbessert wird. 
Analog zum Stand der Technik in der konventionellen Bauplanung 
und -ausführung sollten die Analyseergebnisse in die Weiterentwicklung 
derzeitiger Projektmanagementsysteme einfließen und dadurch die Ressour-
ceneffizienz bei kerntechnischen Rückbauprojekten gesteigert werden. Dazu 
sollten Verfahren mit bereits erteilten Genehmigungen sowie abgeschlossene 
Projekte identifiziert und analysiert werden. So könnten aus den Erkenntnis-
sen der Verfahrensanalyse beispielsweise generalisierte Genehmigungsver-
fahren für den Rückbau von kerntechnischen Anlagen erarbeitet werden, die 
bei zukünftigen Genehmigungs- und Rückbauphasen eingesetzt und somit 
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auch eingeplant werden. Dies sollte die Genehmigungsdauer verkürzen sowie 
die Unsicherheiten in Planung und Durchführung reduzieren. 
1.2 Voraussetzungen, unter denen das 
Vorhaben durchgeführt wurde 
In Folge intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeiten konnte bisher eine 
Vielzahl von Techniken und Verfahren, wie beispielsweise fernhantierte 
Zerlege- und Dekontaminationstechniken für den komplexen Einsatz in 
kerntechnischen Rückbauprojekten, erfolgreich neu- bzw. weiterentwickelt 
werden [2]. Verschiedene in der Vergangenheit durchgeführte Rückbaupro-
jekte sowie der Fortschritt bei laufenden Rückbauprojekten belegen, dass die 
kerntechnischen Anlagen heutzutage technisch sicher zurückgebaut werden 
können [2]. Es besteht hier allerdings noch weiterer Forschungs- und Ent-
wicklungsbedarf. 
Neben der technischen Umsetzung unter Beachtung des radiologischen 
Schutzes für Mensch und Umwelt, spielt auch die ganzheitliche, betriebswirt-
schaftliche Betrachtung bei der Planung, Ausführung und Überwachung von 
kerntechnischen Rückbauprojekten eine sehr große Rolle. Daher ist es zwin-
gend notwendig, dass das Projektmanagement bzgl. des Rückbaus kerntech-
nischer Anlagen weiterentwickelt wird, um die Rückbauergebnisse unter 
Beibehaltung der aktuellen Sicherheitsstandards in Bezug auf Zeit und 
Kosten weiter zu verbessern. Aufgrund der hohen Anzahl an Beteiligten sind 
darüber hinaus auch deren Interaktion beim Rückbau von kerntechnischen 
Anlagen und ihr Einfluss auf den Projekterfolg kritisch zu prüfen und zu 
berücksichtigen. 
Durch den Individual- und Neuheitscharakter auf dem Gebiet Stilllegung und 
Rückbau kerntechnischer Anlagen ist es schwer, eine Standardisierung und 
Verallgemeinerung der Prozesse und Verfahren in Anlehnung an Rückbau-
projekte des klassischen Ingenieurbaus oder des klassischen Rückbaus/ 
Abbruchs herbeizuführen. Bisher abgeschlossene bzw. laufende Rückbaupro-
jekte zeigen zum Teil deutliche Abweichungen von den ursprünglichen 
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Termin- und Kostenplanungen auf (vgl. Tabelle 1.1). Diese Abweichungen 
sind auf viele, unbekannte Faktoren in der Planungs- und Ausführungsphase 
zurückzuführen. Dazu gehören etwa die Anzahl der notwendigen Genehmi-
gungsverfahren, die Dauer der Genehmigungsprozesse1 sowie die tatsäch-
liche Realisierungsdauer des Rückbauprojekts und die unzureichenden 
Möglichkeiten zur Identifikation von Fehlern in der Planungs- und Ausfüh-
rungsphase unter Anwendung der vorhandenen Projektmanagementsysteme. 
Darüber hinaus führen die fehlenden Erfahrungswerte im kerntechnischen 
Rückbau dazu, dass unvorhergesehene Bedingungen während des Rückbaus 
auftreten können, die wiederum Planabweichungen zur Folge haben.
                                                                    
1 Die Aspekte der Genehmigungsverfahren und der Dauer der Genehmigungsprozesse wurden 
im Projekt nicht bearbeitet.
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Da in den nächsten Jahren sowohl in Deutschland als auch international in 
größerem Umfang als bisher stillgelegte kerntechnische Anlagen rückgebaut 
werden [1; 4; 5], besteht ein großer Bedarf, die Abweichungen zwischen ge-
planten und realen Projektgesamtkosten sowie die Diskrepanzen im Zeitplan 
zu verringern. Unter diesen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es 
notwendig, sich der Analyse und der Verbesserung des praktischen Projekt-
managements von Rückbauprojekten kerntechnischer Anlagen zu widmen. 
Für die Ausführung des Forschungsvorhabens haben die Projektpartner am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit dem Institut für Industriebe-
triebslehre und industrielle Produktion (IIP), der Abteilung Rückbau kern-
technischer und konventioneller Anlagen des Instituts für Technologie und 
Management im Baubetrieb (TMB) sowie das Fachgebiet Building Lifecycle 
Management (BLM) mit dem VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsor-
gung Rossendorf e. V. und der AREVA GmbH kooperiert. Mit ihren kom-
plementären Kompetenzen bilden sie ein Konsortium, das über ein umfang-
reiches Wissen, erforderliche Daten und umfangreiche Fähigkeiten verfügt, 
um die Ziele des Forschungsvorhabens zu erfüllen. 
1.2.1 KIT – Institut für Industriebetriebslehre 
und industrielle Produktion (IIP) 
Das Institut für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion (IIP) 
forscht unter anderem seit vielen Jahren in den Bereichen des nachhaltigen 
Bauens, des selektiven Rückbaus (bspw. im BMBF-geförderten Projekt 
ResourceApp zur Projektplanung- und Ressourceneffizienz im Rückbau 
(Förderkennzeichen 033R092C)), der Kreislaufwirtschaft von Baustoffen 
sowie des Risikomanagements. In diesem Zusammenhang wurden zum 
Beispiel Konzepte zu optimierten Rückbau- und Recyclingverfahren durch 
Kopplung von Gebäudedemontage und Baustoffaufbereitung entwickelt. 
Darüber hinaus wurde im Rahmen eines Forschungsvorhabens ein Konzept 
zur Minimierung von Umweltbelastungen beim Rückbau von Hoch- und 
Tiefbauten durchgeführt. Das Institut führte und führt diverse Projekte zur 
nachhaltigen Entwicklung im Baubereich durch, wie etwa ein Simulations-
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modell zur techno-ökonomischen Bewertung energetischer Gebäudesanie-
rung sowie auch Projekte zur Analyse und Entscheidungsunterstützung bei 
unsicheren Ereignissen. Das IIP besitzt demzufolge mit seinen 55 wissen-
schaftlichen Mitarbeitern die erforderliche Erfahrung und Leistungsfähigkeit 
für die gemeinsame Durchführung des Vorhabens sowie eine breite, für das 
Projekt relevante Wissensbasis in wirtschaftlichen und bautechnischen 
Themen, aus der es bei der Bearbeitung schöpfen kann. 
Im Rahmen der Projektdurchführung dieses Forschungsprojekts liegt die Ver-
antwortung der Projektleitung beim KIT-IIP. 
1.2.2 KIT – Abteilung Rückbau konventioneller 
und kerntechnischer Bauwerke des 
Instituts für Technologie und 
Management im Baubetrieb (TMB) 
Das im Universitätsbereich des KIT eingebundene Institut für Technologie 
und Management im Baubetrieb (TMB) entstand aus dem Institut für Ma-
schinenwesen im Baubetrieb. Forschungsschwerpunkte bilden das gesamte 
maschinentechnische Gebiet im Bauwesen und der Baubetrieb, der insbeson-
dere das Baustellenmanagement und das Projektmanagement im Bauwesen 
abdeckt. Im Zuge der KIT Gründung wurde das TMB mit einer Professur für 
Technologie und Management des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
(heutiger Name: „Rückbau konventioneller und kerntechnischer Bauwerke“) 
ausgestattet. Hier werden die Verfahren und Techniken des Bauwesens mit 
den Besonderheiten der Kerntechnik gepaart und das Know-how aller Spar-
ten gebündelt. Diese Abteilung befasst sich mit ihren aktuell 11 wissenschaft-
lichen Mitarbeitern mit den vorhandenen Rückbautechnologien und der 
Erfassung und Bearbeitung der Massenströme aus dem Bereich Betrieb, 
Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen durch technisches Gerät. 
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1.2.3 KIT – Fachgebiet Building Lifecycle 
Management (BLM) 
Das Fachgebiet BLM des KIT zählt zu den forschungsstärksten Instituten an 
deutschen Architekturfakultäten und hat international die IT-basierte Pla-
nungs- und Prozessunterstützung im Bauwesen entscheidend mitgeprägt. 
Building Lifecycle Management impliziert die Integration von Informatio-
nen, Prozessen, Akteuren und Werkzeugen über den gesamten Lebenszyklus 
eines Bauwerks oder eines städtischen Systems. Dieser Ansatz vernetzt dabei 
die methodischen Ansätze der Integralen Planung mit den Modellen und 
Technologien der Bauinformatik. 
Schwerpunkte des Fachgebietes BLM sind die Erarbeitung und Anwendung 
integrativer Planungs- und Kooperationsmethoden, die Entwicklung vernetz-
ter Produktmodelle sowie kollaborativer IT-Werkzeuge. 
1.2.4 AREVA GmbH 
AREVA weltweit 
Als Weltmarktführer im Bereich der Kernenergie besitzt AREVA eine 
einzigartige Rundum-Kompetenz. Das integrierte Leistungsspektrum beinhal-
tet den kompletten Kernbrennstoffkreislauf, vom Uran-Bergbau bis hin zur 
Wiederaufbereitung verbrauchter Brennelemente, die Planung und den Bau 
von Reaktoren, sämtliche Serviceleistungen für den Kraftwerksbetrieb sowie 
den Rückbau von kerntechnischen Einrichtungen.  
Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Leistungen von AREVA organisatorisch in 
die Business Units Bergbau (Uranminen), Front End (Anreicherung und 
Brennelement Fertigung), Reaktoren & Service (Neubau und Service von 
Kernkraftwerken), Back End (Wiederaufarbeitung und Transport von BE, 
Rückbau und Standortsanierung) und Erneuerbare Energien (Windenergie 
Energiespeicherung) gegliedert. 
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Übergreifend und für alle Business Units tätig gibt es die Organisationsein-
heit Engineering und Projects. Hier werden alle Engineering Tätigkeiten, wie 
z. B. Prozesstechnik, Bautechnik, Elektro- und Leittechnik, Maschinentech-
nik, Sicherheitsanalysen, usw. geplant und ausgeführt. Die für dieses Projekt 
wichtigen Aktivitäten des Rückbaus sind in der Business Group Back End 
zusammengefasst. Die Rückbauaktivitäten umfassen  
• Studien über den Rückbau von Komponenten und kompletten  
Kernkraftwerken 
• Zerlegung von hochradioaktiven Komponenten, wie Reaktordruck-
behälter, Kerneinbauten usw. 
• Full System Dekontamination und Komponenten-Dekontamination 
• Planung und Bau von Aufbereitungsanlagen für mittel- und  
schwachaktive Abfälle 
• Komplettes Brennstoffhandling 
• Wiederaufbereitung von Brennelementen 
• Transport und Lagerung von abgebrannten Brennelementen 
• Reparatur von beschädigten Brennelementen 
• Rückbau von kompletten Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs,  
wie z. B. Brennelement Aufbereitungsanlage, MOX Fabrikations-
anlage, Brennstoff Anreicherungsanlage und Sanierung von  
kontaminierten Böden 
• Beteiligung am Rückbau des Schnellen Brüters 
AREVA NP GmbH  
In der AREVA NP GmbH sind alle deutschlandweiten Aktivitäten der 
AREVA zusammengeführt. Bevor Siemens und die französische Framatome 
im Jahr 2001 ihre kerntechnischen Aktivitäten in der AREVA NP (AREVA 
Nuclear Power) zusammenlegten, hatten beide Unternehmen bereits maßgeb-
lich am Ausbau der Kernenergie in ihren Heimatmärkten und im Ausland 
mitgewirkt. So wurden von der ehemaligen Siemens Kraftwerksunion 
(KWU) bzw. ihren Vorgängerunternehmen sämtliche kommerziellen Druck-
wasser- (DWR) und Siedewasserreaktoren (SWR) in Deutschland, vier 
weitere DWR-Anlagen in den Niederlanden, der Schweiz, Spanien und 
Brasilien sowie ein Schwerwasserreaktor in Argentinien gebaut. 
1  Kurzdarstellung 
8 
Übergreifend und für alle Business Units tätig gibt es die Organisationsein-
heit Engineering und Projects. Hier werden alle Engineering Tätigkeiten, wie 
z. B. Prozesstechnik, Bautechnik, Elektro- und Leittechnik, Maschinentech-
nik, Sicherheitsanalysen, usw. geplant und ausgeführt. Die für dieses Projekt 
wichtigen Aktivitäten des Rückbaus sind in der Business Group Back End 
zusammengefasst. Die Rückbauaktivitäten umfassen  
• Studien über den Rückbau von Komponenten und kompletten  
Kernkraftwerken 
• Zerlegung von hochradioaktiven Komponenten, wie Reaktordruck-
behälter, Kerneinbauten usw. 
• Full System Dekontamination und Komponenten-Dekontamination 
• Planung und Bau von Aufbereitungsanlagen für mittel- und  
schwachaktive Abfälle 
• Komplettes Brennstoffhandling 
• Wiederaufbereitung von Brennelementen 
• Transport und Lagerung von abgebrannten Brennelementen 
• Reparatur von beschädigten Brennelementen 
• Rückbau von kompletten Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs,  
wie z. B. Brennelement Aufbereitungsanlage, MOX Fabrikations-
anlage, Brennstoff Anreicherungsanlage und Sanierung von  
kontaminierten Böden 
• Beteiligung am Rückbau des Schnellen Brüters 
AREVA NP GmbH  
In der AREVA NP GmbH sind alle deutschlandweiten Aktivitäten der 
AREVA zusammengeführt. Bevor Siemens und die französische Framatome 
im Jahr 2001 ihre kerntechnischen Aktivitäten in der AREVA NP (AREVA 
Nuclear Power) zusammenlegten, hatten beide Unternehmen bereits maßgeb-
lich am Ausbau der Kernenergie in ihren Heimatmärkten und im Ausland 
mitgewirkt. So wurden von der ehemaligen Siemens Kraftwerksunion 
(KWU) bzw. ihren Vorgängerunternehmen sämtliche kommerziellen Druck-
wasser- (DWR) und Siedewasserreaktoren (SWR) in Deutschland, vier 
weitere DWR-Anlagen in den Niederlanden, der Schweiz, Spanien und 
Brasilien sowie ein Schwerwasserreaktor in Argentinien gebaut. 
1.2  Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
9 
Aus der deutsch-französischen Zusammenarbeit entstand auch der sogenann-
te European Pressurized Water Reactor (EPR), ein DWR mit einer Leistung 
von 1600 MWel., der zurzeit in dieser Form auch in Finnland, Frankreich 
und China errichtet wird. 
Allein in Deutschland arbeiten derzeit insgesamt rund 3.500 Mitarbeiter an 
der Entwicklung und Vermarktung von Lösungen für eine CO2-freie Strom-
erzeugung. Rund 95% dieser Mitarbeiter sind in den Disziplinen der Nuklea-
raktivitäten beschäftigt, wozu auch die Aktivitäten des Rückbaus zählen. 
1.2.5 VKTA – Strahlenschutz, Analytik & 
Entsorgung Rossendorf e.V. 
Der seit 25 Jahren bestehende VKTA Strahlenschutz, Analytik und Entsor-
gung ist vor allem in den im Namen bereits genannten Gebieten Strahlen-
schutz, Analytik und Entsorgung tätig und hat darüber hinaus im Auftrag des 
Freistaates Sachsen den Rückbau von kerntechnischen Einrichtungen am 
Forschungsstandort Rossendorf durchgeführt.  
Im Bereich Strahlenschutz führt der VKTA z.B. die Umgebungsüberwachung 
und die externe und interne dosimetrische Überwachung für den Forschungs-
standort Rossendorf durch. Er widmet sich weiterhin der Forschung im 
Rahmen von Forschungsprojekten, fördert und unterstützt die Weiterbildung 
von Studenten auf den Gebieten Strahlenschutz und Umwelttechnik und tritt 
mit seinem akkreditierten Labor für Umwelt- und Radionuklidanalytik als 
Dienstleister auf. Mit seinen umfangreichen Aktivitäten trägt er zum Know-
how-Erhalt auf den Gebieten Rückbau und Radioökologie bei. 
Der VKTA betreibt für die Erfüllung seiner Aufgaben entsprechende Einrich-
tungen, wie z.B. ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle, eine Einrichtung 
zur Behandlung schwach radioaktiver Stoffe, ein Niedrigniveau-Messlabor 
und eine behördlich bestimmte Inkorporationsmessstelle.  
Durch den Rückbau von verschiedenartigen Einrichtungen, wie z. B. Null-
leistungsreaktoren, Urantechnikum, Isotopenproduktionsanlagen, Objekte zur 
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Abfallbehandlung und -lagerung und dem Rossendorfer Forschungsreaktor, 
sowie durch die Lösung damit zusammenhängender entsorgungstechnischer 
Aufgaben wurden umfassende Erfahrungen auf den Gebieten Rückbau-
durchführung, Dekontamination, Freimessung, Freigabe, Entsorgung sowie  
Konditionierung und Lagerung von radioaktiven Stoffen und Kernmaterial 
gesammelt. Diese Erfahrungen werden im Rahmen von Beratungs- und 
Dienstleistungen vor allem an das Helmholtz-Zentrum Rossendorf weiter-
gegeben. 
Der VKTA hatte mit Stand vom 31.12.2016 104 Mitarbeiter. 
Der VKTA wurde durch die Fa. Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft 
mbH (141 Mitarbeiter, davon 61 im Bereich Rückbau und Consulting mit 
Stand 2016) unterstützt, die unter anderem im Rückbau und in der Stilllegung 
kerntechnischer Anlagen eine feste Größe ist. Mit ihren Ingenieuren im 
Bereich Rückbau und Consulting hat sie Kompetenz bei der Aus- und Nach-
rüstung kerntechnischer Anlagen gesammelt und ist in den folgenden Leis-
tungsfeldern aktiv: 
• Erstellung von Stilllegungskonzepten, Ausschreibungsunterlagen  
und Genehmigungsplanungen 
• Strahlenschutzplanung und -kontrolle, Freigabemessung und  
Dokumentation 
• Projekt- und Kostenmanagement 
• Lieferung von Hebewerkzeugen, Spezialtraversen und Core Catcher 
für nukleare Anlagen 
• Überholung von Brennelement-Lademaschinen 
• Durchführung von Primärkreisdekontaminationen 
• Herstellung und Vertrieb von Wasserstoffrekombinatoren 
• Entwicklung individueller Rückbautechnologien – z.B. Werkzeuge 
und Abfallmanagementstruktur 
• radioaktive Abfallbehandlung sowie Planungsleistungen für die  
Zerlegung von radioaktiven Großkomponenten. 
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1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Nachfolgend wird ein Überblick über die am Institut für Industriebetriebs-
lehre und industrielle Produktion (IIP), in der Abteilung Rückbau konventio-
neller und kerntechnischer Bauwerke des Instituts für Technologie und 
Management im Baubetrieb (TMB) und im Fachgebiet Building Lifecycle 
Management (BLM) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sowie 
von VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V. und 
AREVA GmbH zu erbringenden Arbeitspakete gegeben. Hierbei werden die 
zu erbringenden Leistungen laut Projektantrag vorgestellt. Eine Darstellung 
der ausgeführten Arbeiten sind in Kapitel 1 aufgeführt. 
1.3.1 Planung 
Das Forschungsvorhaben wurde von den o.g. Kooperationspartnern in zwei 
Phasen durchgeführt (vgl. Abbildung 1.1). In einer ersten Phase sollte unter-
sucht werden, welches die entscheidenden zeit- und kostenverursachenden 
Prozesse im Projektmanagement beim Rückbau von kerntechnischen Anla-
gen sind. In der zweiten Phase sollten bestehende Systeme weiterentwickelt 
beziehungsweise der Ansatz für ein ganzheitliches Projektmanagementsys-
tem für kerntechnische Rückbauprojekte entwickelt werden, um eine reali-
tätsnahe und integrierte Zeit-, Kosten- und Ressourcenplanung zu ermögli-
chen. Im Rahmen des Ansatzes sollte des Weiteren dem kritischen Weg 
folgend die maximale Planungssicherheit für das jeweilige Rückbauprojekt 
ermittelt werden. Abbildung 1.1 zeigt die Arbeitspakete der Projektphasen 1 
und 2 auf. 
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Phase 1: Analyse durchgeführter, kerntechnischer Rückbauprojekte 
Die erste Phase umfasst die Analyse von bereits durchgeführten kerntechni-
schen Rückbauprojekten auf Basis von verfügbaren Unterlagen und enthält 
die Arbeitspakete 1 und 2 mit den jeweiligen Unterarbeitspaketen. Die geplan-
ten Soll- sowie die realisierten Ist-Projektstrukturpläne (PSP) der einzelnen 
Projekte sollten zunächst in einzelne Phasen, Arbeitspakete und diese wiede-
rum in einzelne Vorgänge zerlegt (AP 1) und näher untersucht werden (AP 2).  
AP 1:  Literatur- und Datenrecherche, Zerlegung von Projektstruk-
turplänen (PSP) realisierter Rückbauprojekte 
AP 1.1:  Literaturrecherche, Prozessstrukturierung und -zerlegung 
(Verantwortlich: KIT) 
Im Rahmen einer Literaturrecherche sollten Forschungsansätze im Projekt-
management beim Rückbau kerntechnischer Anlagen in Fachveröffentli-
chungen, Konferenzbeiträgen, sowie Stilllegungs- und Rückbaustudien iden-
tifiziert und ausgewertet werden.  
Außerdem sollten typische Rückbauphasen (wie Nachbetrieb, Stilllegung, 
Abtransport der Brennelemente), Arbeitspakete (wie Planung, Betriebsfüh-
rung, Vergabevorbereitung), Unterarbeitspakete (wie Vorbereitung der 
Unterlagen, Ausführungsplanung) und Vorgänge (mit ihren Akteuren, Akti-
vitäten, Zeitdauern, Kosten und Ressourcen, Puffer) identifiziert und in einer 
hierarchischen Prozessstruktur als Untersuchungsgrundlage festgelegt wer-
den. Bei der Zerlegung sollten Analogien zwischen den bereits durchgeführ-
ten, analysierten Projekten aufgedeckt werden, um ähnliche Vorgänge zu 
vergleichen und zu gruppieren. Entstandene Kosten, Zeit- und Ressourcen-
aufwendungen sollten entsprechend der vorhandenen Datenbasis und deren 
Detaillierungsgrad den einzelnen Rückbauphasen, Arbeitspaketen oder Vor-
gängen zugeordnet werden. 
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AP 1.2:  Untersuchung bestehender Projektmanagementsysteme  
(Verantwortlich: KIT) 
Im Rahmen der Datenrecherche sollten bestehende und auf einzelnen Gebie-
ten eingesetzte Projektmanagementsysteme in Forschung und Praxis identifi-
ziert und hinsichtlich ihrer Funktionalität, Einsatzfähigkeit und praktischen 
Anwendung im Rückbau kerntechnischer Anlagen untersucht werden, z. B. 
„CORA CALCOM“ zur Planung der Stilllegung von kerntechnischen Anla-
gen, „open RMS“ (Rückbau Management System) und weitere Systeme. 
Außerdem sollten die genannten Projektmanagementsysteme insbesondere 
bezüglich ihrer Schwachstellen untersucht werden, die in die Entwicklung 
des integrierten Projektstrukturplans (AP 3.2) einfließen sollen. 
AP 1.3:  Datenrecherche zu kommerziellen Anlagen  
(Verantwortlich: AREVA) 
Im Rahmen der Datenrecherche von bereits durchgeführten Rückbauprojekten  
kerntechnischer Anlagen sollte in kommerzielle Anlagen und Forschungsan-
lagen unterschieden werden. Die Datenrecherche für kommerzielle Anlagen 
sollte Projektpartner AREVA durchführen. Dabei sollten Soll- und Ist-
Unterlagen und Informationen zum Zeitablauf, zur Kostenstruktur sowie der 
eingesetzten PSP, Projektmanagement- und Softwaresysteme in möglichst 
detaillierter Auflösung im Fokus der Recherche stehen. 
Außerdem sollten Daten aus bereits durchgeführten Projekten von AREVA 
wie dem Rückbau des Reaktordruckbehälters in Würgassen nach der in 
AP 1.1 definierten Prozessstruktur aufbereitet und in einer Erfahrungsdaten-
bank bereitgestellt werden.  
AP 1.4:  Datenrecherche zu Forschungsanlagen 
(Verantwortlich: VKTA) 
Im Rahmen von bereits rückgebauten Forschungsanlagen sollte Projekt-
partner VKTA eine Datenrecherche durchführen und die erhobenen Daten 
nach AP 1.1. strukturiert und aufbereitet zur Verfügung stellen. Dabei sollten 
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Soll- und Ist-Unterlagen und Informationen zum Zeitablauf, zur Kostenstruk-
tur sowie der eingesetzten PSP, Projektmanagement- und Softwaresysteme in 
möglichst detaillierter Auflösung im Fokus der Recherche stehen. 
Außerdem sollten von VKTA Projektmanagementunterlagen zum Rückbau 
von kerntechnischen Forschungsanlagen (und evtl. von weiteren kerntech-
nischen Produktionsstandorten, Laboren und Aufbereitungsanlagen) in 
Deutschland und Österreich aufbereitet und in einer Erfahrungsdatenbank zur 
Verfügung gestellt werden.  
AP 2:  Entwicklung geeigneter Kennzahlen und Analyse von  
Projektstrukturplänen (PSP) realisierter Projekte 
AP 2.1:  Definition von Kennzahlen  
(Verantwortlich: KIT) 
Um die Projektmanagementdaten verschiedener Rückbauprojekte miteinan-
der zu vergleichen, ist die Definition von relevanten Bezugsgrößen (wie 
Bauteil, Abbruchmasse, Zeitdauern, Gesamtkosten) notwendig. Darauf auf-
bauend sollte die Entwicklung von geeigneten ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Kennzahlen erfolgen, welche die Charakteristik von Rückbau-
projekten kerntechnischer Anlagen erfassen. Diese Kennzahlen ermöglichen 
auch das Controlling des Projektfortschritts im Verlauf des Rückbaus. Die 
erarbeiteten Kennzahlen sollten aber auch zur Analyse des hier entwickelten 
PSP dienen und Erfolgsfaktoren für den Rückbau kerntechnischer Anlagen 
identifizieren. Die Entwicklung relevanter Kennzahlen sollte dabei auf 
Erfahrungen der Praxispartner sowie der Analyse von in Rückbauprojekten 
bereits eingesetzten Kennzahlen basieren. 
Die in AP 2.1 entwickelten und definierten Kennzahlen sollten für die recher-
chierten Rückbauprojekte im kommerziellen Bereich und im Forschungsbe-
reich soweit wie möglich ermittelt und in der Erfahrungsdatenbank hinterlegt 
werden, um diese in AP 2.2 näher zu beleuchten. Für die Zukunft könnten  
die erarbeiteten Kennzahlen beispielsweise aber auch für Prognosen, Auf-
wandsschätzungen oder zur Zielformulierung neuer Rückbauprojekte einge-
setzt werden. 
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AP 2.2:  Soll-Ist-Abgleich und Bewertung 
(Verantwortlich: KIT) 
Die geplanten und realisierten Projektstrukturpläne (PSP) der durchgeführten 
Rückbauprojekte aus AP 1.1, 1.3 und 1.4 sollten einem umfassenden Soll-Ist-
Abgleich unterzogen werden, wobei (soweit vorhanden) auch weitere Pro-
jektdokumentationen und Projektabschlussberichte zur Analyse herangezo-
gen werden sollten. Einzelprozesse, Vorgänge und Beziehungen zwischen 
diesen sollten zu diesem Zweck im Detail auf Höhe und Art der Abweichun-
gen untersucht werden. Anhand der Art und Höhe der Soll-Ist-Abweichungen 
von Prozessvorgängen und Kennzahlen können kritische Prozesselemente in 
Bezug auf Termine, Ressourcen, Kosten und Finanzmittel, Qualitätssiche-
rung und das Umfeld beim Rückbau von kerntechnischen Anlagen identifi-
ziert und bewertet werden. Die ermittelten Kennzahlen aus AP 2.1 sollten 
dabei als Grundlage zur Identifikation und Bewertung von kritischen Ele-
menten dienen.  
Außerdem sollte anhand geeigneter Kennzahlen auch eine Bewertung hin-
sichtlich der Wichtigkeit von Prozesselementen für die Stabilität des Ge-
samtprozesses erfolgen. Diese Ergebnisse sollten um Expertenbefragungen 
ergänzt und entsprechend ihrer Art und Höhe in einem „Portfolio kritischer 
Elemente“ zusammengefasst werden.  
Phase 2: Erstellung eines integrierten Muster-Projektstrukturplans (PSP) 
Auf Basis der Analyse bereits abgeschlossener, kerntechnischer Rückbaupro-
jekte (Phase 1) sollte in Phase 2 ein ganzheitliches Projektmanagementsys-
tem in Form eines integrierten Projektstrukturplans, der den Projektablauf 
optimiert, entwickelt werden. Die Projektphase 2 umfasst die Arbeitspakete 
3, 4 und 5 sowie die zugehörigen Unterarbeitspakete, die im Folgenden kurz 
beschrieben werden. 
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AP 3:  Abweichungsanalyse  
AP 3.1:  Abweichungsanalyse kritischer Elemente 
(Verantwortlich: KIT) 
Innerhalb dieses Arbeitspakets sollte im Rahmen einer Ursachenanalyse im 
Detail beleuchtet werden, inwieweit interne oder externe Ursachen für die 
Abweichung bei kritischen Elementen verantwortlich sind. Hierbei sollte 
auch untersucht werden, welche möglichen Maßnahmen bei kritischen 
Elementen erforderlich wären, um Prozessstabilität zu gewährleisten.  
Außerdem sollten Beziehungen zwischen einzelnen Vorgängen, Arbeitspake-
ten und Rückbauphasen näher beleuchtet und deren Abhängigkeiten analy-
siert werden. Dabei sollte insbesondere die Praxiserfahrung der Projekt-
partner AREVA und VKTA in die Analyse einbezogen werden. 
AP 3.2:  Erstellung eines integrierten Muster-Projektstrukturplans (PSP) 
(Verantwortlich: KIT) 
Für die Erstellung eines integrierten PSP sollte auf die Ergebnisse aus AP 1.1 
und AP 1.2 sowie aus AP 3.1 zurückgegriffen werden. Der zu erarbeitende 
PSP sollte aus den in AP 1.1 definierten Rückbauphasen, Arbeitspaketen, 
Unterarbeitspaketen und Vorgängen bestehen. Die jeweiligen Phasen, Ar-
beitspakete, Unterarbeitspakete und Vorgänge sollten durch die in AP 3.1 
analysierten Beziehungen (z.B. sequentiell, parallel, zyklisch) miteinander 
zum integrierten PSP verbunden werden. Dabei sollte insbesondere die 
angemessene Einbettung von kritischen Elementen in den PSP berücksichtigt 
werden. Der integrierte PSP sollte im Rahmen des Projektes mit einer geeig-
neten Methode (bspw. durch Netzplantechnik oder durch gerichtete Graphen) 
und in einer geeigneten Art und Weise realisiert werden. 
In einem zweiten Schritt sollten redundante und nicht notwendige Elemente 
weitestgehend aus dem integrierten PSP eliminiert und dieser hinsichtlich 
minimaler Zeitdauer und Kosten optimiert werden. Elemente, die im Hin-
blick auf Zeit, Kosten und Ressourcen weniger effizient sind, sollten auf 
Möglichkeiten der Substitution, Anpassung und der Nutzung von Synergien 
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untersucht werden. Weiter sollten die in Rückbauprojekten durchzuführenden 
Arbeiten soweit wie möglich zu Clustern zusammengefasst werden, um so 
jene Arbeiten zu identifizieren, die parallel ausgeführt werden können. 
Als Grundlage dieser Arbeiten sollten Projektmanagement-Methoden nach 
DIN 69901 sowie weitere unterstützende und ergänzende Methoden herange-
zogen werden. Beispielsweise können bei der Analyse und Optimierung der 
Einzelprozesse, Vorgänge und deren Beziehungen Methoden des Simultane-
ous Engineering (verteilte gleichzeitige Entwicklung), Prinzipien des Lean 
Managements (Muda) und das Last Planner System angewendet werden. 
AP 4:  Szenarioanalyse  
AP 4.1:  Definition exemplarischer Szenarien 
(Verantwortlich: KIT) 
Zum Test des in AP 3.2 entwickelten Projektstrukturplans sollten in AP 4.1 
zusammen mit den Praxispartnern geeignete Szenarien entwickelt werden. 
Dazu sollten kritische Elemente sowie interne und externe Rahmenbedingun-
gen auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit hin untersucht und durch ihre Varia-
tion mögliche Szenarien für unterschiedliche Prozessebenen (je Rückbaupha-
se, Arbeitspaket oder Unterarbeitspaket) entwickelt werden. 
AP 4.2:  Test auf Prozessrobustheit und –stabilität 
(Verantwortlich: KIT) 
Zur Untersuchung des in AP 3.2 entwickelten PSP sollte dieser einer Szena-
rioanalyse, basierend auf den in AP 4.1 erarbeiteten Szenarien für Rückbau-
projekte kerntechnischer Anlagen, unterzogen werden. Dabei sollte der PSP 
auf seine Prozessrobustheit und -stabilität hin getestet werden, d.h. inwieweit 
kritische Elemente robust in den Rückbauprozess eingegliedert bzw. einge-
plant sind. Außerdem sollte das PSP-Verhalten auch auf weitere, in AP 2.1 
entwickelte Kennzahlen hin untersucht und mögliche Abweichungen analy-
siert werden. 
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Abhängig von den Testergebnissen, sollte im Rahmen dieses Arbeitspakets 
der entwickelte PSP, falls notwendig, hinsichtlich Prozessstabilität oder 
Redundanz weiter angepasst werden. 
AP 5:  Handlungsempfehlungen und Ergebnisverbreitung 
AP 5.1:  Identifikation von Verbesserungspotentialen 
(Verantwortlich: KIT) 
Die Identifikation von Verbesserungspotentialen sollte auf der vorhergehen-
den Erstellung und Optimierung des PSP (AP 3), der Szenarioanalyse (AP 4) 
sowie auf einem Soll-Ist-Abgleich mit dem integrierten Projektstrukturplan 
und den PSP aus bereits durchgeführten Rückbauprojekten basieren. Dabei 
sollten Potentiale auf unterschiedlichen Prozessebenen identifiziert und diese 
akteursspezifisch zusammengestellt und analysiert werden. 
AP 5.2:  Erarbeitung von Handlungsempfehlungen 
(Verantwortlich: KIT) 
Auf Basis der in AP 5.1 identifizierten Verbesserungspotentiale sollten 
akteursspezifische Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, die zum opti-
mierten Rückbau von kerntechnischen Anlagen und zur Einhaltung der Zeit- 
und Kostenrahmen führen können. Dabei sollte auch eine Maßnahmenliste 
entwickelt werden, die akteursspezifische Maßnahmen zum Umgang mit 
kritischen Elementen des Rückbaus kerntechnischer Anlagen beinhaltet.  
Die aus diesem Forschungsvorhaben gewonnenen Erkenntnisse sollten die 
Datenlage im kerntechnischen Rückbau verbessern und im Rahmen der 
Handlungsempfehlungen und des Maßnahmenplans direkt in Stilllegungs- 
und Rückbauprojekte einfließen können.  
1.3.2 Ablauf 
Wie in Kapitel 1.3.1 beschrieben, erfolgte die Bearbeitung des Forschungs-
vorhabens in zwei Projektphasen. Zu Projektbeginn wurde mit einer Gesamt-
dauer von 3 Jahren geplant, d.h. geplanter Projektstart war der 01.01.2014 
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und geplantes Projektende der 31.12.2016. Die geplanten Arbeitspakete 
wurden weitestgehend in der Zeit erfolgreich bearbeitet und abgeschlossen. 
Lediglich Arbeiten in AP 3.2. verzögerten sich etwas, da das ursprünglich 
geplante Verfahren zur Berechnung eines kostenoptimierten Rückbauplans 
(AP 3.2) aufgrund sehr hoher Rechenzeiten nicht anwendbar war und weitere 
Rechenverfahren untersucht und implementiert werden mussten. 
Diese Untersuchungen und Implementierungen nahmen im Projektplan nicht 
vorgesehene Zeit in Anspruch. Des Weiteren waren zur Identifikation von 
Verbesserungspotentialen (AP 5.1) und den daraus abgeleiteten Handlungs-
empfehlungen (AP 5.2) weitere, laut Projektantrag nicht geplante, bilaterale 
Treffen notwendig, die zu einer zusätzlichen zeitlichen Verzögerung führten. 
In Absprache mit dem Projektträger wurde daher das Projekt kostenneutral 
um 3 Monate verlängert, um das Forschungsprojekt erfolgreich abschließen 
zu können. Insgesamt ergab sich eine Gesamtprojektlaufzeit von 39 Monaten 
(vgl. Abbildung 1.2). 
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Abbildung 1.2:  Detaillierte Darstellung der zeitlichen Ausführung des Forschungsprojekts 
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Federführend und verantwortlich für die meisten Arbeitspakete war das KIT-
IIP im Rahmen der Projektleitung. Projekttreffen zur detaillierten Aufgaben-
verteilung, zur Besprechung von Arbeitsergebnissen und zur Information der 
Projektpartner waren in einem zweimonatlichen Turnus vorgesehen. Halb-
jährlich wurden Zwischenberichte mit dem jeweils aktuellen Projektstand 
erstellt und dem Projektträger vorgelegt. Zum Projektabschluss wurde der 
vorliegende, umfassende Schlussbericht mit den erarbeiteten Projektergeb-
nissen verfasst und dem Projektträger übergeben. 
1.4 Anknüpfung an den 
wissenschaftlichen und 
technischen Stand 
Bei kerntechnischen Rückbauprojekten kommen i.d.R. klassische Projektma-
nagementsysteme, die über Jahre in der Bauwirtschaft und anderen Wirt-
schaftszweigen entwickelt wurden und sich dort etabliert haben, zum Einsatz. 
Darüber hinaus werden nach Erfahrung von AREVA zur Planung und Über-
wachung kerntechnischer Rückbauprojekte auch häufig Standard-Programme, 
wie beispielsweise Word oder Excel, verwendet. Die eingesetzten, klassi-
schen Projektmanagementsysteme haben in der praktischen Anwendung 
gezeigt, dass sie mit ihren Werkzeugen keine ausreichende Kosten- und 
Ressourceneffizienz bei der Umsetzung von kerntechnischen Rückbauprojek-
ten bieten. Dies ist mit Standard-Programmen noch schwieriger zu erfüllen. 
Folglich weisen abgeschlossene und noch laufende kerntechnische Rückbau-
projekte teilweise erhebliche Abweichungen von der ursprünglichen Zeit- 
und Kostenplanung auf (vgl. Tabelle 1.1 in Kapitel 1.2)  
Die Planung kerntechnischer Rückbauprojekte erfolgte bisher, indem einzelne 
Planungsschritte und der Rückbau von Teilbereichen von jeweiligen Exper-
ten erarbeitet wurden, sodass sehr gute Individuallösungen für Teilbereiche 
der Anlagen verfügbar waren, aber nicht immer optimale Gesamtergebnisse 
erreicht wurden. In der Regel erfolgt aufgrund der erwarteten, langen Projekt-
dauer eine gestufte Planung, in welcher zunächst die zeitrelevanten Parameter,  
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wie Vorgangsdauer, Pufferzeiten, frühester und spätester Anfangs- und 
Endzeitpunkt des einzelnen Vorgangs, festgelegt werden und darauf aufbau-
end die Ressourcen verteilt und die Kosten bestimmt werden. Diese Vorge-
hensweise wird den komplexen Anforderungen des kerntechnischen Rück-
baus nicht gerecht. Vorteile bietet dagegen – neben der Betrachtung der 
Genehmigungsverfahren – eine integrierte Termin- (Zeit-), Kosten- und 
Ressourcenplanung des Rückbaus.  
Des Weiteren wird die Planung bisher meist mit mehreren, verschiedenen 
Tools und Werkzeugen ausgeführt, die bislang aufgrund fehlender oder 
schlechter Schnittstellen nicht miteinander gekoppelt sind. Eine integrierte 
Kosten-, Ablauf- und Ressourcenplanung ist somit mit den bisher verwende-
ten Planungssystemen nur schwer zu bewerkstelligen. Häufig wird die 
zeitliche Planung mit anderen Planungswerkzeugen erstellt als die Ressour-
cen- oder Kostenplanung, sodass bei Terminänderungen die Ressourcen- oder 
Kostenplanung nicht immer angepasst wird (oder umgekehrt). Die verwende-
te Software wird darüber hinaus bislang lediglich zur Abbildung einer „im 
Kopf erstellten Planung“ eingesetzt. Eine Optimierung der Planung hinsicht-
lich verschiedener Zielkriterien (Dauer- oder Kostenminimierung) findet in 
der Regel nicht statt. 
Einblicke in die Planung abgeschlossener bzw. derzeit noch laufender kern-
technischer Rückbauprojekte zeigen, dass beispielsweise für die zeitliche 
Planung Software wie MS Project oder Primavera P6 verwendet wurden/ 
werden (Ausführungen zu den in diesem Abschnitt genannten Software-
Programmen sind Kapitel 2.1.2.2.4 zu entnehmen). Diese Programme erlau-
ben es, dass zeitliche Anordnungen von Vorgängen und die für die Ausfüh-
rung benötigten Ressourcen abgebildet werden können. Die Auflistung und 
graphische Darstellung der Vorgänge kann beispielsweise mit Hilfe von 
Gantt-Charts visualisiert werden (vgl. Abbildung 1.3). 
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Abbildung 1.3:  Visualisierung einer Planung in MS Project 
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Die Kostenplanungen werden häufig mit Hilfe von SAP-Software abgebildet 
und die anfallenden Massenströme werden beispielsweise mit CORA CAL-
COM geplant und überwacht. CORA CALCOM ist ein auf MS Access 
basierendes Planungswerkzeug, welches bereits Vorschläge zu auszuführen-
den Vorgängen machen kann. Allerdings ist es immer noch dem Planer 
überlassen, die richtige Anordnung der Vorgänge, deren Dauer, benötigte 
Ressourcen und die anfallenden Kosten zu bestimmen. 
Insgesamt hat sich gezeigt, dass eine Abbildung einer zuvor manuell erstell-
ten Planung mit den auf dem Markt verfügbaren und in der Rückbauplanung 
eingesetzten Programmen sehr gut möglich ist. Allerdings sind die einzelnen 
Software-Programme nicht über Schnittstellen miteinander gekoppelt, sodass 
gegenseitige Einflüsse und Abhängigkeiten nur manuell eingetragen werden 
und durch eine fehlende Kopplung der eingesetzten Planungssoftware fehler-
anfällig sind. Beispielsweise können aufgrund der Komplexität der kerntech-
nischen Rückbauprojekte bei Änderungen der zeitlichen Planung nicht alle 
Abhängigkeiten, z.B. zu den Kosten oder der Beschaffungsplanung, nach-
vollzogen werden, sodass die Planungen in verschiedenen Programmen nicht 
konsistent sind. 
Des Weiteren stellen die klassischen Projektmanagementsysteme eine reihen-
folgeabhängige und vorwiegend reaktive Vorgehensweise dar und sind für 
eine aus betriebswirtschaftlicher Sicht effiziente Anwendung in kerntechni-
schen Rückbauprojekten weniger geeignet. Dies ist vor allem den Umständen 
geschuldet, dass einerseits wenige Erfahrungswerte und damit viele Unsi-
cherheiten in der Planausführung bestehen [5; 6] und andererseits eine 
hinreichend detaillierte Planung des gesamten Rückbaus bzw. gesamter 
Rückbauphasen für das Genehmigungsverfahren notwendig ist [7]. Um 
diesen Herausforderungen zu begegnen, ist vielmehr eine proaktive Planung 
kerntechnischer Großprojekte auf einer hinreichend detaillierten Ebene unter 
der Berücksichtigung von Unsicherheiten notwendig. Allerdings kann eine 
solche Planung mit den derzeit zur Verfügung stehenden Tools und Werk-
zeugen nicht erfolgen.  
Daher ist die Entwicklung eines ganzheitlichen Projektmanagementsystems 
mit einem integrierten Ansatz, der die Komplexität des Projekts in Bezug auf 
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Zeit, Kosten und Ressourcen hinreichend abbildet und Unsicherheiten be-
rücksichtigt, entsprechende Werkzeuge bereithält und somit eine aktive 
Gestaltung der Managementprozesse ermöglicht, dringend notwendig. 
In der Literatur existieren bereits einige Methoden, die zur Optimierung einer 
Projektrückbauplanung eingesetzt werden können. Beispielsweise hat 
Schultmann [8] einen Algorithmus für die Rückbauplanung von Gebäuden 
implementiert, der allerdings keine Unsicherheiten berücksichtigt und nur für 
Projekte mit ca. 20 Vorgängen optimiert. Volk [9] hat diesen Ansatz für die 
Rückbauplanung von Gebäuden hinsichtlich der Integration von Unsicherhei-
ten auf Basis von Szenarien und Robustheitsmaßen weiterentwickelt und an 
Fallstudien mit über 500 Bauteilen und 60 Vorgängen im Wohn- und Nicht-
wohngebäudebereich getestet. Bartels [10] hat eine Methode entwickelt, mit 
der die Rückbauplanung kerntechnischer Anlagen möglich sein soll. Aller-
dings berücksichtigt Bartels keine Unsicherheiten und plant aus Komplexi-
tätsgründen das Rückbauprojekt in Zeitscheiben von 3 Monaten, was einen 
zu hohen Abstraktionsgrad hinsichtlich der Erfordernisse eines Genehmi-
gungsverfahrens darstellt.  
Insgesamt sind die Anforderungen an ein ganzheitliches und integriertes 
Projektmanagementsystem für komplexe Großprojekte unter der Berücksich-
tigung von Unsicherheiten mit der Weiterentwicklung der existierenden Proj-
ektplanungsmethoden zu vereinen. Im Rahmen des Forschungsprojekts wur-
den daher Projektplanungsmethoden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile 
untersucht und gemäß den genannten Anforderungen weiterentwickelt. 
1.5 Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen 
Das beschriebene Forschungsprojekt wurde federführend vom Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) ausgeführt. Das KIT wurde durch das Institut 
für Industriebetriebslehre und industrielle Produktion (IIP), die Abteilung 
Rückbau konventioneller und kerntechnischer Bauwerke des Instituts für 
Technologie und Management im Baubetrieb (TMB) und das Fachgebiet 
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Building Lifecycle Management (BLM) des Karlsruher Instituts für Techno-
logie vertreten. Die Projektleitung lag bei Prof. Dr. rer. pol. Frank Schult-
mann und M. Sc. Felix Hübner am Institut für Industriebetriebslehre und 
Industrielle Produktion (IIP). 
Die Daten zur Projektausführung wurden von den Praxispartnern AREVA 
GmbH und VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V. 
zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Projektbearbeitung wurden diese 
Daten, soweit es die im VKTA und AREVA vorliegenden Basisdaten zulie-
ßen, an die Anforderungen des KIT angepasst. Informationen zu den einzel-







2 Eingehende Darstellung 
Ausgehend von der geplanten Vorgehensweise aus Kapitel 1.3.1 wird im Fol-
genden auf die Ausführung des Projekts, die Projektergebnisse, deren Ver-
wertungs- bzw. Verwendungsmöglichkeiten und die Verwendung der Mittel 
eingegangen. 
2.1 Verwendung der Zuwendung 
und des erzielten Ergebnisses im 
Einzelnen, mit Gegenüberstellung 
der vorgegebenen Ziele 
In diesem Abschnitt werden zunächst das Ziel und die Teilziele des For-
schungsprojekts nochmals zusammengefasst dargestellt und den Teilzielen 
die ausgeführten Arbeiten im Rahmen des Forschungsprojekts sowie die 
dabei erzielten Forschungsergebnisse gegenübergestellt. Der Grad der Zieler-
reichung aller Teilziele wird zuletzt übersichtlich dargestellt. 
2.1.1 Ziele des Vorhabens 
Übergeordnetes Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die Besonderheiten von 
kerntechnischen Rückbauprojekten sowie die derzeitigen Schwachstellen im 
Projektmanagement zu identifizieren, um mit Hilfe dieser Erkenntnisse einen 
integrierten Muster-Projektstrukturplan zu erstellen. Bei diesem über-
geordneten Ziel ergeben sich folgende Teilziele: 
• Erstellung einer hierarchischen Prozessstruktur von Rückbauvorgän-
gen und dazugehörigen Eigenschaften (Dauer, Kosten, benötigte Res-
sourcen) (AP 1) 
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• Identifikation und Abgrenzung zu bestehenden Projektmanagement-
systemen (AP 1) 
• Erstellung einer Erfahrungsdatenbank basierend auf der hierarchi-
schen Prozessstruktur für kommerzielle Anlagen (AP 1) 
• Erstellung einer Erfahrungsdatenbank basierend auf der hierarchi-
schen Prozessstruktur für Forschungsanlagen (AP 1) 
• Identifikation und Entwicklung geeigneter Kennzahlen zur Erfassung 
der Charakteristik von kerntechnischen Rückbauprojekten (AP 2) 
• Identifikation von kritischen Elementen in den Projekten der Praxis-
partner (AP 2) 
• Identifikation von Plan-Abweichungsursachen (AP 3) 
• Erstellung eines integrierten Muster-Projektstrukturplans (AP 3),  
der hinsichtlich verschiedener Szenarien robust ist (AP 4) 
• Definition exemplarischer Rückbauszenarien (AP 4) 
• Identifikation von Verbesserungspotentialen (AP 5) 
• Erarbeitung akteursspezifischer Handlungsempfehlungen zur  
Einhaltung der Zeit- und Kostenrahmen (AP 5) 
2.1.2 Phase I 
Im Folgenden wird auf die einzelnen Arbeitsgebiete und Arbeitspakete der 
Phase 1 des Forschungsvorhabens näher eingegangen. Die folgenden Be-
schreibungen sind gemäß des Antrags (vgl. auch Kapitel 1.3.1) thematisch 
gruppiert. Hervorzuheben ist, dass die Abgrenzung zum Stand der Technik, 
d.h. zu bereits existierenden Projektmanagementsystemen, als Motivation 
und für das weitere Vorgehen im Forschungsvorhaben essentiell ist. Aus 
diesem Grund wird dieser Teil in Kapitel 2.1.2.2 besonders detailliert be-
schrieben. 
2.1.2.1 Literaturrecherche, Prozessstrukturierung 
& -zerlegung (AP 1.1) 
Im Rahmen des AP 1.1 wurde der Prozess des Rückbaus kerntechnischer 
Anlagen zunächst in Einzelschritte zerlegt. Dazu wurden Erkenntnisse aus 
einer Literaturrecherche zum Projektmanagement (insbesondere die Struktur 
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der „International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuwendungen und Projektergebnisse  
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Abbildung 2.1:  Ausschnitt aus der Prozessstrukturierung 
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Die Excel-Datei diente als noch leere Erfahrungsdatenbank und die darin 
aufgeführten Einzelschritte wurden durch die fortlaufenden Weiterarbeiten 
mit den vorhandenen Daten in AP 1.3 und AP 1.4 ergänzt. Dazu wurde in der 
Erfahrungsdatenbank eine Matrix angelegt, die je Vorgang u.a. Daten zu 
Zeitdauern, benötigten Ressourcen, Vorgängerbeziehungen und Kosten 
erfasst (vgl. Abbildung 2.1). Die Struktur der Erfahrungsdatenbank wurde 
parallel zum Ausfüllen mit Daten (AP 1.3 und AP 1.4) in Abstimmung mit 
den Praxispartnern agil angepasst und weiterentwickelt. Die Struktur und der 
Aufbau der Erfahrungsdatenbank wurden so konstruiert, dass die eingetrage-
nen Daten von dem zu entwickelten Optimiermodell (AP 3.2) nutzbar sind. 
Das Teilziel „Erstellung einer hierarchischen Prozessstruktur von Rückbau-
vorgängen und dazugehörigen Eigenschaften (Dauer, Kosten, benötigte 
Ressourcen)“ wurde erfolgreich erreicht, indem in einem ersten Schritt das 
Gesamtprojekt des Rückbaus kerntechnischer Anlagen in Einzelschritte 
zerlegt und hierarchisch strukturiert wurde (sog. Erfahrungsdatenbank ohne 
Daten). Hierbei orientiert sich die hierarchische Prozessstruktur von Rück-
bauvorgängen stark am ISDC. Darüber hinaus wurde das Teilziel erreicht, 
indem in einem zweiten Schritt für jeden Vorgang, der in der hierarchischen 
Prozessstruktur aufgelistet ist, Daten wie beispielsweise Vorgangsdauer, 
Vorgänger und benötigte Ressourcen eingefügt wurden (ausgefüllte Erfah-
rungsdatenbank).  
2.1.2.2 Untersuchung bestehender 
Projektmanagementsysteme (AP 1.2)  
Zur effizienten Durchführung von Projekten und zur Identifikation von 
Verbesserungspotentialen bereits durchgeführter Rückbauprojekte wurden in 
AP 1.2 bestehende Projektmanagementsysteme untersucht, die bei Rückbau-
projekten eingesetzt werden. Hierbei wurden für die Untersuchung die 
Systeme in drei Klassen unterteilt und einzeln analysiert: Projektmanage-
ment-Standards, Projektmanagement-Software und Projektmanagement-
Methoden. Als weltweit verbreitetste Projektmanagement-Standards wurden 
der PMBOK-Guide (Guide to the Project Management Body of Knowledge) 
des Project Management Institutes (PMI), der ICB (Individual Competence 
Baseline) der International Project Management Association (IPMA) und 
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der „International Structure for Decommissioning Cos i g (ISDC) of Nuclear
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA
bereits zur Verfügung g stellten Date  verwend t. AREVA übe gab dem
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes nd der dazu-
g hörig n Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT
den Gesamtterminp an und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
s  des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschieden n
Detailierungsgr den (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da ich einerseits die Un
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf inte nationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefun en
w rden sollte. Di  Projektp rtner hat n sich darüber hinaus darauf geein gt,
dass lediglic  alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Pla ungs- u d
Genehmigungsarbeiten berü ksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku
mentation wurden dagegen als Prozessschr tt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) des Office of Government 
Commerce (OGC) identifiziert und untersucht. Alle drei Standards beschrei-
ben die in den verschiedenen Projekt-Phasen (Initialisierung bis Projektab-
schluss) und Wissensgebieten (z.B. Risiko-, Beschaffungs- oder Stakehol-
dermanagement) gemachten Erfahrungen und anwendbaren Methoden in 
einer ähnlichen Form. Je Standard werden verschiedene Schwerpunkte 
gesetzt, insgesamt jedoch gibt jeder der untersuchten Standards ähnliche 
Empfehlungen für das Projektmanagement. Neben den Projektmanagement-
Standards wurden die Projektmanagement-Softwarepakete MS Project von 
Microsoft, Primavera P6 von Oracle, CORA CALCOM von Siempelkamp 
und OpenRMS von der Gesellschaft für integrierte Systemplanung mbH 
(GiS) untersucht. Während sich MS Project und Primavera P6 auf die Ter-
min-, Kosten- und Ressourcenplanung spezialisieren, liegen die Schwerpunk-
te von CORA CALCOM und OpenRMS auf der Massenbilanzierung und den 
Stoffströmen während des Rückbaus. Als Projektmanagement-Methoden 
wurden die Methoden des kritischen Pfads (CPM), PERT (Program Evaluati-
on und Review Technique) und GERT (Graphical Evaluation und Review 
Technique) identifiziert. Alle Analyse-Ergebnisse werden im Folgenden 
detaillierter aufgeführt. Da sich sowohl die Standards als auch die Software 
und Methoden auf Projekte beziehen, wird zunächst der Begriff „Projekt“ 
definiert und die Charakterisierung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen 
als Projekt beschrieben. Darüber hinaus wird darauf eingegangen, was das 
Projektmanagement ist und was seine Aufgaben sind. Diese Grundlagen 
sollen insbesondere dem Verständnis der Projektmanagement-Standards und 
Projektmanagement-Methoden dienen. 
2.1.2.2.1 Rückbau kerntechnischer Anlagen als Projekt 
In der DIN-Norm DIN 69901-5:2009 wird ein Projekt definiert als ein 
„Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in 
ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, z.B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, 
personelle oder andere Begrenzungen, projektspezifische Organisation.“ Reiß 
charakterisiert Projekte darüber hinaus als Sonderaufgaben, die insbesondere 
aufgrund ihres breiten Kompetenzbedarfs aus der Primärorganisation ausge-
lagert werden müssen, um individuell bearbeitet zu werden [12]. Neben dem 
breiten Kompetenzbedarf werden in der Literatur weitere Merkmale aufge-
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führt, welche versuchen die Aufgaben innerhalb der Projekte zu spezifizieren. 
Die am häufigsten verwendeten Merkmale sind dabei die zeitliche Befris-
tung, die Komplexität sowie die relative Neuartigkeit bzw. Einzigartigkeit der 
Projektaufgaben, die durch den Einsatz von Verbrauchsgütern, Nutzungsgü-
tern und Arbeitskräften eine bestimmte Zielsetzung verfolgen [13; 14; 15]. Ó 
Conchúir spezifiziert die in einem Projekt verfolgte Zielsetzung dadurch, 
dass ein Projekt ein in der Regel einzigartiges Ergebnis liefert, wie beispiels-
weise ein Produkt oder einen Service, welches auch als „Project Product“ 
bezeichnet wird [14; 16]. Projekte sind aufgrund ihrer Einzigartigkeit nicht 
oder nur selten wiederholbar, sodass keine detaillierten Vorgehensweisen zur 
Bearbeitung eines Projekts aufgestellt werden können. Vielmehr ist jedes 
Projekt individuell zu bearbeiten [14]. 
Die zeitliche Befristung eines Projekts ist dadurch gekennzeichnet, „dass die 
einzelnen durchzuführenden […][Vorgänge] entweder in der kürzest mögli-
chen oder in einer durch das angestrebte Kostenniveau bestimmten Ausfüh-
rungszeit realisiert werden sollen“ [17]. Projekte als befristete Vorhaben 
„bringen deshalb ein instabiles Element in ein auf Dauer angelegtes organisa-
torisches System“ [13]. Corsten et al. merken an, dass die zeitliche Befristung 
ex ante gegeben sein muss, um sie von anderen Unternehmungen abzugren-
zen, deren Auflösung sich erst ex post ergibt [18].  
Um zu verdeutlichen, dass der Umgang mit Projekten bereits vor über 40 
Jahren aktuell war, wird im Folgenden unter anderem auf die Ausführungen 
von Saynisch et al. aus dem Jahr 1979 zurückgegriffen. Saynisch et al. 
beschreiben den Projektablauf als eine „auf „Lernen“ ausgerichtete sequenti-
elle Entscheidungsprozedur“, die aus einer Hierarchie und Sequenzierung 
vieler Problemlösungsprozesse mit mehreren Iterationszyklen besteht [15]. 
Diese Prozesse werden in den Projektlebenszyklus als allgemeingültige 
Lebensphasen eingebettet. Saynisch et al. definieren folgende allgemeine 
Projektlebensphasen: Problemanalyse, konzeptionelle Grundlegung, detail-
lierte Gestaltung, Realisation, Nutzung und Außerdienststellung (vgl. Abbil-
dung 2.3). Die Problemanalyse beschäftigt sich mit der Entwicklung und 
Präzisierung der Zielsetzung eines Projekts. Ausgehend vom Projektziel 
werden in der konzeptionellen Grundlegung die Entwurfsanforderungen 
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zur Projektrealisierung, alternative Lösungswege und deren Realisierbarkeit 
überprüft. In der detaillierten Gestaltung werden die durchzuführenden 
Maßnahmen inkl. aller Teilsysteme im Gegensatz zur konzeptionellen Gestal-
tung genauer ausgearbeitet und konkretisiert. Die identifizierten Maßnahmen 
werden in der Realisierung in die Wirklichkeit umgesetzt und anschließend 
in der Phase der Nutzung auf Verbesserungspotentiale hin untersucht sowie 
mögliche Änderungen werden angepasst. In der letzten Phase eines Projekts, 
der Außerdienststellung, werden die gesammelten Erfahrungen aus dem 
Projekt zusammengetragen und das Projekt wird zu seinem Abschluss ge-
bracht [15]. Für den Baubetrieb, zu dem auch der Rückbau zu zählen ist, 
lassen sich die genannten Phasen ebenfalls in die genannten Projektphasen 
aufteilen [15].  
Nicht jedes Projekt durchläuft alle der genannten Phasen. Vielmehr werden 
für die speziellen Bedürfnisse unterschiedlicher Branchen auf Basis der 
allgemeingültigen Lebensphasen individuelle Phasenmodelle definiert [15]. 
Außerdem ist der Projektablauf ein Lernprozess, der sich beim Durchlaufen 
der einzelnen Lebensphasen ergibt [15] und bei dem die vielen Unsicherhei-
ten eines Projekts während des Projektablaufs durch neue Informationen und 
Erfahrungen fortlaufend reduziert werden [19].  
Ziel eines Projekts ist es, aus sich bietenden Chancen einen Nutzen zu erzeu-
gen. Das Projektziel liegt somit in der Schaffung eines vorher definierten 
Nutzens [20]. Um ein Projekt mit einem möglichst großen Nutzen abschlie-
ßen zu können, muss das Projekt professionell durch seine Lebenszykluspha-
sen geführt und an die aktuellen Gegebenheiten kontinuierlich angepasst 
werden. Der Lenkprozess eines Projektes durch seine Lebensphasen wird als 
managen oder auch als Projektmanagement bezeichnet.  
Das Management von Projekten wird durch DIN 69901-5:2009 als die 
„Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln 
für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von 
Projekten“ definiert. Nach Ansicht einiger Autoren sind in den Definitionen 
für das Projektmanagement keine wissenschaftlich tragfähigen Definitionen 
zu sehen, da unter anderem die nicht abschließende Aufzählung von Merk-
malen der Begriffsdefinition eines Projekts keine eindeutige Bestimmung 
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eines Projekts zulässt. Damit sei auch die Definition des Projektmanagements 
nach DIN 69901-5:2009 nicht eindeutig fassbar. Der Begriff Projektma-
nagement ist in starkem Maße durch seine Verwendung in der Praxis geprägt, 
in der die pragmatische Vorgehensweise höher gewichtet wird als eine 
Definition des Begriffs [21].  
2.1.2.2.2 Projektmanagement-Standards 
In den 1970er Jahren wurden immer mehr Unternehmen im In- und Ausland 
mit der Notwendigkeit der Einführung des Projektmanagements konfrontiert, 
da viele Kunden zunehmend individuelle Problemlösungen wünschten. Die 
individuelle Bearbeitung der Kundenwünsche wurde in Unternehmen in der 
Form von Projekten ausgeführt. Zu Beginn des Projektmanagements unter-
schieden sich die angewandten Methoden, Verfahren und Vorgehensweisen 
von Projekt zu Projekt teilweise sehr stark. Dadurch wurden einige Probleme 
sichtbar, die eine Übertragbarkeit der in einem Projekt gesammelten Erfah-
rungen auf neue Projekte erschwerten. In den 1960er Jahren wurde erkannt, 
dass Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Projekten existieren, sodass die 
Übertragung von Wissen und eine Standardisierung des Projektmanagements 
die Realisierung von Projekten erleichtern können. Aus diesem Grund tau-
schen sich die Projektverantwortlichen untereinander aus und standardisieren 
die gesammelten Erfahrungen vergangener Projekte in sogenannten Projekt-
management-Standards als Empfehlungen für zukünftige Projekte [14; 15; 
22]. Häufig werden Projektmanagement-Standards auch als Projektmanage-
ment-Systeme bezeichnet, da sie alle Projektmanagementphasen in einem 
System umfassen.  
Nach DIN 69901-5:2009 ist ein Projektmanagementsystem ein „System von 
Richtlinien, organisatorischen Strukturen, Prozessen und Methoden zur 
Planung, Überwachung und Steuerung von Projekten“. Des Weiteren steht in 
DIN 69901-5:2009, dass es „das generelle Ziel des Einsatzes von Projektma-
nagementsystemen […] [sei], Projekte erfolgreich zu realisieren.“ Je nach 
Projekt und Situation können diese Ziele beispielsweise die Erfüllung von 
Vorgaben und Erwartungen des Auftraggebers, eine systematische Projekt-
überwachung sowie eine effiziente und effektive Planung, Durchführung und 
Abschluss eines Projekts unter den vorgegebenen Qualitätsanforderungen 
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sein. Die Erreichung der Ziele kann durch die Einführung und die Nutzung 
von Standards in Organisationen unterstützt werden. Grau führt dazu zwei 
prinzipielle Motive an, wie ein Standard zur Zielerreichung beitragen kann 
[23]. Einerseits unterstützt der Standard die Arbeit und die Prozesse inner-
halb der Organisation durch die Vorgabe bzw. den Vorschlag bestimmter 
Prozesse und Methoden, sodass die Qualität der Arbeit und die Arbeitsergeb-
nisse verbessert werden. Andererseits kann ein Standard dazu beitragen, die 
Zusammenarbeit mit Kunden und Anbietern zu erleichtern. Dies wird nicht 
nur durch empfohlene Prozesse und Methoden erreicht, sondern insbesondere 
durch das geschaffene Vertrauen, welches durch die Nutzung eines Standards 
suggeriert wird. [23] 
Grau klassifiziert vier Arten von Standards, die im Projektmanagement 
Anwendung finden (vgl. Abbildung 2.2).  
 
Abbildung 2.2:  Klassifikation von Projektmanagement-Standards  
(eigene Darstellung nach [23]) 
Als Basis für das Projektmanagement existieren Standards, die rechtlichen 
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Prozesse und Methoden, sodass die Qualität der Arbeit und die Arbeitsergeb-
nisse verbessert werden. Andererseits kann ein Standard dazu beitragen, die 
Zusammenarbeit mit Kunden und Anbietern zu erleichtern. Dies wird nicht 
nur durch empfohlene Prozesse und Methoden erreicht, sondern insbesondere 
durch das geschaffene Vertrauen, welches durch die Nutzung eines Standards 
suggeriert wird. [23] 
Grau klassifiziert vier Arten von Standards, die im Projektmanagement 
Anwendung finden (vgl. Abbildung 2.2).  
 
Abbildung 2.2:  Klassifikation von Projektmanagement-Standards  
(eigene Darstellung nach [23]) 
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Normen oder rechtliche bzw. de jure-Standards. Die International Standard 
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Büchern zu einem sogenannten Body of Knowledge zusammengefasst [22; 
23]. Die weltweit anerkanntesten de facto Standards werden im Folgenden 
beschrieben und einander sowie den de jure Standards gegenübergestellt und 
analysiert. Aufbauend auf den de facto Standards und den spezialisierten 
Standards wird versucht, ein exzellentes und hervorragendes Projektmanage-
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onale Auszeichnungen für exzellente Projekte und vorbildliches Projektma-
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der „International Structure for Decommissioning Costi g (ISDC) of Nuclear
Inst llations“ [11] und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA
b reits zur Verfügung gest llten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbaut n des KKW Würgassen“ sowie es Projekts „Zerlegung
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT
den Gesamttermi plan u d vier Terminpläne für die einzel en Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreakt rs in verschieden
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
r levanter Rückbau ktivitäten wurden verwo fen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und ander rs its eine möglichst über
tragbare, auf international n Standard  beruhende P ozessstruktur gefunden
werden sollte. Die Projektpart er hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt,
ass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und
Genehmigungsarbe ten berücksichtigt w rden. Daten zur Abschlussdoku-
me tation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um
eine harmonisierte Struktur des Rückb uproz sses zu erhalten, wurden die
inzelschritte in verschiedenen Det illierungsebenen zusammeng fasst.
Ins samt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphase  mit jeweils
weitere Detaillierun sebe en eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel
implem nti r en Proz ssstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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gendes Projektmanagement, sondern sollen gleichzeitig die Möglichkeit bieten, 
aus vorbildlichem Projektmanagement für zukünftige Projekte zu lernen [23].  
Es ist anzumerken, dass eine eindeutige Einordnung von Projektmanage-
ment-Standards zu den einzelnen Gruppen nicht immer eindeutig möglich ist. 
Einige Standards können zwei Gruppen zugeordnet werden. Beispielsweise 
ist der PMBOK-Guide zwar an sich ein de facto Standard, da er auf Basis der 
Erfahrungen von Projektmanagern erstellt wurde/wird, allerdings ist dieser 
auch von der ANSI anerkannt und könnte daher auch als de jure Standard 
aufgeführt werden [24]. Aus dem genannten Grund der Erfahrungssammlung 
im PMBOK-Guide wird dieser im Folgenden den de facto Standards zuge-
ordnet. Es gibt auch Überschneidungen von de jure und spezialisierten 
Standards. Beispielsweise werden in DIN 18007:2000-05 Konzepte, Vorge-
hen und Anwendungsfälle für Rückbauarbeiten beschrieben.  
Wie bereits angedeutet, dienen die de jure sowie die de facto Standards als 
Grundlage und Richtlinien für ein allgemeines Projektmanagement. Des 
Weiteren konnten bei den Recherchen im Rahmen des Forschungsvorhabens 
keine auf den Rückbau kerntechnischer Anlagen spezialisierten Projektma-
nagement-Standards identifiziert werden. Aus diesem Grund werden de jure 
und de facto Standards im Folgenden hinsichtlich ihrer Relevanz für den 
kerntechnischen Rückbau genauer untersucht und im Anschluss einander 
gegenübergestellt. Zunächst werden die allgemeinen Grundlagen des Pro-
jektmanagements anhand der de jure Standards sowie allgemeiner Projekt-
management-Literatur vorgestellt. 
De jure Standards 
De jure Standards bieten Leitlinien zu den Begriffen und Prozessen des 
Projektmanagements, um die erfolgreiche Durchführung von Projekten zu 
unterstützen [20]. Mit der ISO 21500:2012 hat die ISO auf internationaler 
Ebene einen Leitfaden für das Projektmanagement ausgegeben. Ziele der 
ISO 21500:2012 sind: 
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• Das Verständnis der Grundsätze und der Praxis für das Projektma-
nagement zu verbessern. 
• Eine gemeinsame Basis für den Vergleich verschiedener Projektma-
nagement-Standards und -Praktiken zu schaffen. 
• Als Vorlage für die Erstellung nationaler Normen und de facto Stan-
dards zu dienen, sodass diese in den Kernbereichen übereinstimmen. 
Im Jahr 2009 hat das Deutsche Institut für Normung in der DIN 69901:2009 
in fünf Teilen Leitlinien für das Projektmanagement in Deutschland ausgege-
ben. Die Leitlinien der ISO 21500:2012 sowie der DIN 69901:2009 ähneln 
sich sehr, da die ISO 21500:2012 auf dem PMBOK-Guide und der 
DIN 69901-2:2009 basiert [25]. Die rechtlichen Grundlagen des Projektma-
nagements werden im Folgenden anhand der Vor- und Gegenüberstellung der 
beiden Normen beschrieben. 
In der DIN 69901-2:2009 werden zum Managen von Projekten fünf Stufen, 
sogenannte Projektmanagementphasen vorgestellt. Auch die ISO 21500:2012 
schlägt fünf Phasen für das Management von Projekten vor, welche als 
Prozessgruppen des Projektmanagements bezeichnet werden.  
Um den Lenkungsprozess eines Projektes durch seine Lebensphasen zu 
verdeutlichen, können die Projektmanagementphasen bzw. die Prozessgrup-
pen den Phasen des Projektlebenszyklus direkt gegenüber gestellt werden 
(vgl. Abbildung 2.3).  
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werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Abbildung 2.3:  Gegenüberstellung der Phasen des Projektlebenszyklus und der Projektma-
nagementphasen von Saynisch et al. (1979), DIN 69901 und ISO 21500 
Sowohl in der DIN 69901:2009 als auch in der ISO 21500:2012 wird ein 
Projekt zunächst gestartet, indem das Projektziel, das Leistungsspektrum 
sowie die Projektphasen definiert werden. Auf dieser Basis wird das Projekt 
im Detail geplant. Der aufgestellte Plan dient als Grundlage für die Umset-
zung und Durchführung der Vorgänge. Mögliche Planabweichungen müssen 
im Rahmen des Controllings erkannt und diesen gegengesteuert werden. 
Zuletzt wird ein Projekt entweder vor oder mit der Erreichung des Projekt-
ziels abgeschlossen. Bei Projektabschluss werden die gesammelten Erfahrun-
gen ermittelt und dokumentiert.  
Zwischen den einzelnen Projektmanagementphasen bzw. den Prozessgruppen 
existieren verschiedene Wechselwirkungen und gegenseitige Einflüsse.  
Diese sind in Abbildung 2.4 exemplarisch anhand der Prozessgruppen der 
ISO 21500 dargestellt. 
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Abbildung 2.4:  Wechselwirkungen zwischen den Prozessgruppen mit den wichtigsten  
Inputs und Outputs (Quelle: ISO 21500:2012) 
DIN 69901-2:2009 definiert neben den Projektmanagementphasen sogenannte 
Projektmanagementprozesse, die in elf Prozess-Untergruppen zusammenge-
fasst werden. Die Projektmanagementprozesse werden in einer Matrix jeweils 
einer Projektmanagementphase und einer Prozess-Untergruppe zugeordnet 
(vgl. Anhang A). Eine sehr ähnliche Darstellungsweise verwendet auch die 
ISO 21500:2012, indem sie neben den Prozessgruppen zehn Themengruppen 
definiert. In einer Matrix werden sogenannte Projektmanagementprozesse 
sowohl einer Themen- als auch einer Prozessgruppe zugeordnet (vgl. Anhang 



















































Wechselwirkung zwischen den Prozessgruppen
Repräsentative Inputs und Outputs
Angaben entlang der Pfeile beschreiben die Informationen, 
die zwischen den Prozessgruppen ausgetauscht werden.
31
der „International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten d s KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminplän  für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgrad n (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um
eine harmonisierte Stru tur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuw dunge  und Projektergeb isse  
2  Eingehende Darstellung 
44 
jeder Projektmanagementprozess beschrieben sowie Inputs und Outputs 
aufgelistet. In der DIN 69901-2:2009 werden zusätzlich mögliche Methoden 
sowie Vorgänger- und Nachfolgerprozesse definiert.  
De facto Standards 
Da die de facto Standards das Wissen von Projektmanagern zusammentragen 
und bündeln, werden diese in vielen Unternehmen als Grundlage für das 
Projektmanagement eingesetzt. Dabei beruhen die de facto Standards in der 
Regel auf den Vorgaben bzw. Vorschlägen der rechtlichen Standards. 
Obwohl mit der ISO 21500:2012 ein internationaler Standard für das Pro-
jektmanagement veröffentlicht wurde, ersetzt diese nicht nationale Normen 
oder Standards, sondern ist eher dazu gedacht, eine internationale Harmoni-
sierung im Projektmanagement herbeizuführen. Dazu bietet die Norm die 
Definition von Begriffen und Konzepten für das Projektmanagement und ein 
durchgängiges Prozessmodell, das im Wesentlichen auf dem amerikanischen 
PMBOK-Guide und der deutschen Norm DIN 69901-2:2009 basiert. Die 
ISO 21500:2012 kann somit als Anleitung eines Projektmanagement-
Prozessmodells oder als Basis für die Abwicklung internationaler Projekte 
angesehen werden [14; 25]. Für das detaillierte, operative Projektmanage-
ment existieren weltweit zahlreiche de facto Standards, die Hinweise oder 
Vorgaben zur Durchführung von Projekten geben. Jedes Unternehmen sollte 
sich bei der Durchführung bestimmter Projekte für einen Standard des Pro-
jektmanagements entscheiden, um derartige Projekte erfolgreich durchführen 
zu können. Die Wahl des Standards sollte sorgfältig durchdacht sein, da sie 
unter Umständen Einfluss auf die Prozesse, die Dokumentation, das Training 
und andere operative Bereiche über eine lange Zeitspanne hinweg hat. Die 
Entscheidung für oder gegen einen Standard kann dabei beispielsweise 
dadurch beeinflusst werden, ob der jeweilige Standard in der Region, dem 
Land oder dem Kontinent verbreitet ist oder ob der Standard mit dem bishe-
rigen Projekt- und Qualitätsmanagement vereinbar ist bzw. diese durch den 
Standard ohne großen Aufwand erweitert werden können [14].  
Es existieren weltweit mehrere Organisationen, die de facto Standards zum 
Management von Projekten anbieten. Die Organisationen mit den weltweit 
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meisten Mitgliedern bzw. Anwendern der Standards sind das Project Ma-
nagement Institute (PMI), die International Project Management Association 
(IPMA) und das Cabinet Office der britischen Regierung (Office of Govern-
ment Commerce (OGC)) [14].  
Da die de jure Standards die Erfahrungen im Projektmanagement sammeln 
(z.B. Planungsmethoden) und diese auch für das Projektmanagement sowie 
das im Rahmen dieses Forschungsprojekts zu erarbeitenden Projektmanage-
ment- und Projektplanungssystems relevant sein können, werden die de jure 
Standards der oben genannten Organisationen detaillierter untersucht. 
PMBOK-Guide 
Das im Jahr 1969 in den USA gegründete Project Management Institute 
(PMI) ist ein durch das American National Standards Institute (ANSI) aner-
kannter Entwickler für Standards im Projektmanagement [14; 16; 22; 26]. 
Das Institut bietet mehrere Zertifizierungsprogramme an, die teilweise durch 
das ANSI nach der ISO 17024:2012 akkreditiert wurden. Die Zertifizierung 
als Project Management Professional (PMP) ist zudem nach ISO 9001:2008 
als Standard des Qualitätsmanagements anerkannt [24; 26].  
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fen beschrieben. In jeder Situation muss der Projektmanager entscheiden, 
inwieweit das vorgeschlagene Vorgehen in einem konkreten Projekt ange-
wendet werden kann [14; 24].  
Im Folgenden beziehen sich alle Ausführungen über den PMBOK-Guide auf 
die fünfte Edition des Leitfadens aus dem Jahr 2013, welche zum Zeitpunkt 
der Projektbearbeitung die aktuellste Version war. Zunächst werden im 
PMBOK-Guide die Begriffe Projekt und Projektmanagement definiert. In 
diesem Zusammenhang wird die Interaktion des Projektmanagements mit 
anderen organisatorischen Bereichen, wie beispielsweise dem Projektmana-
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der „International Structure for Decommissioning Co ting (ISDC) of Nucle r 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA
bereits z r Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuw dunge  und Projektergeb isse  
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46 
ger, das Portfoliomanagement oder das Projektmanagement Informationssys-
tem (PMIS), und deren Aufgaben beschrieben [14; 24]. Darauf aufbauend 
behandelt Kapitel zwei den Produktlebenszyklus und die damit verbundenen 
Stakeholder [14; 24]. Kapitel drei führt in die Project Management Processes 
ein. Die insgesamt 47 Prozesse werden in fünf Kategorien, den sogenannten 
Project Management Process Groups, gruppiert [24]. 
Die Prozesse werden zusätzlich in zehn Wissensbereiche, den sogenannten 
Knowledge Areas, gruppiert. Eine Knowledge Area stellt einen kompletten 
Satz von Konzepten, Bedingungen und Aktivitäten bereit, um ein Projekt 
erfolgreich durchzuführen. Die Prozesse werden in einer Matrix einer Know-
ledge Area und einer Process Group eindeutig zugeordnet (vgl. Anhang C) 
[14; 24].  
In den Kapiteln vier bis zwölf werden die Inhalte der zehn Knowledge Areas 
jeweils detaillierter beschrieben. Dabei werden für jeden Wissensbereich der 
notwendige Input, zur Ausführung hilfreiche Tools und Techniken sowie die 
jeweiligen Outputs des Prozesses aufgeführt.  
ICB - Individual Competence Baseline 
Im Jahr 1965 wurde die International Project Management Association 
(IPMA) in der Schweiz gegründet [27]. Die IPMA ist eine übergeordnete 
internationale Organisation für mehr als 55 nationale Projektmanagement-
Organisationen, der unter anderem auch die Deutsche Gesellschaft für Pro-
jektmanagement (GPM) angehört [28; 29]. Die Vision der IPMA ist es, die 
Professionalität im Bereich des Projektmanagements zu fördern [30]. Dazu 
gibt die IPMA einen internationalen Leitfaden für das Projektmanagement 
bekannt, die sogenannte Individual Competence Baseline (ICB), welche für 
die jeweiligen nationalen Mitgliedorganisationen als Grundlage zur Erstel-
lung der National Competence Baseline (NCB) dient. In die NCB fließen 
insbesondere kulturelle Aspekte des jeweiligen Staates mit ein [30; 31]. Im 
ICB werden Vorschläge zum Umgang im Projektmanagement unterbreitet, 
allerdings werden eigene Beiträge und Anpassungen in einem konkreten 
Projekt nicht ausgeschlossen [30].  
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So wie das PMI bietet auch die IPMA ein Zertifizierungssystem für Projekt-
manager an. Das vierstufige Zertifizierungssystem basiert auf der Individual 
Competence Baseline [14; 30]. Im Folgenden beziehen sich die Ausführun-
gen auf die ICB 4.0, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts die 
aktuellste Version war. 
Nach einer Einführung definiert die ICB zunächst den Begriff der Kompetenz 
und wer die Nutzer der ICB sind. In Kapitel drei werden die Begriffe Projekt, 
Programm und Portfolio definiert und der Aufbau der ICB beschrieben.  
Insgesamt beschreibt die ICB 28 Kompetenzelemente, die im sogenannten 
Eye of Competence in drei zentralen Kompetenzbereichen des Projektmana-
gements aufgeführt werden: 
• Perspective competences: Bereich der Projektmanagement-Kontextkom-
petenz, d.h. Elemente, die mit dem Projektkontext zusammenhängen. 
• People competences: Bereich der Sozialkompetenz, d.h. persönliche 
Elemente der Projektmanagementkompetenz. 
• Practice competences: Bereich der Fach- und Methodenkompetenz als 
grundlegende Elemente der Projektmanagementkompetenz. 
Jedes Kompetenzelement wird zunächst beschrieben und es werden mögliche 
Prozessschritte aufgezeigt. Des Weiteren werden die von einem Kompeten-
zelement angesprochenen Themenfelder des Projektmanagements, wie 
beispielsweise Projektmanagement-Pläne, aufgezählt. Diese Themenfelder 
dienen als eine Art Taxonomie zur Klassifizierung der einzelnen Kompeten-
zelemente. Für jedes Kompetenzelement werden darüber hinaus Schlüssel-
kompetenzen auf der operativen Projektebene beschrieben sowie die Haupt-
beziehungen zu anderen Kompetenzelementen aufgezeigt.  
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PRINCE2 – Projects in Controlled Environment 
Im Jahr 1975 hat die Firma Simpact Systems Ltd den Projektmanagement-
Standard2 PROMT erstellt, der 1979 durch die britische Central Computer 
and Telecommunications Agency (CCTA) als Standard für alle Informations-
system-Projekte der britischen Regierung festgelegt worden ist. Der Standard 
PROMT ist 1989 weiterentwickelt und in PRINCE umbenannt worden. Seit 
dem Jahr 1996 wird PRINCE im Zuge seiner Überarbeitung und Vereinfa-
chung als PRINCE2 bezeichnet. Die aktuelle Version des PRINCE2 ist im 
Jahr 2009 vom Office of Government Commerce (OGC), welches nach der 
Umbenennung der CCTA in die OGC entstanden ist, veröffentlicht worden 
[32]. Mittlerweile wird PRINCE2 in über 150 Organisationen nicht nur für 
IT-Projekte, sondern für die Bearbeitung vielfältiger Projekte eingesetzt 
[33; 34; 35]. 
Der Standard PRINCE2 wird im Buch „Managing Successful Projects with 
PRINCE2” detailliert beschrieben [34; 35]. PRINCE2 setzt sich aus vier 
integrierten Bausteinen zusammen: Grundprinzipien, Themen, Prozessen und 
der Projektumgebung [34; 35].  
Die Grundprinzipien stellen allgemeine Regeln dar, die auf in der Praxis 
bewährten Grundsätzen beruhen. Nur wenn alle sieben Grundprinzipien des 
PRINCE2 angewendet werden, handelt es sich nach der Aussage des OGC 
um ein echtes PRINCE2-Projekt [34; 35].  
Die Aspekte des Projektmanagements, die nach Ansicht des OGC bei der Ab-
wicklung eines Projekts behandelt werden müssen, sind in sieben Themen 
beschrieben. Alle sieben Themen müssen in einem Projekt zur Anwendung 
kommen, wobei der Umfang und die Ausgestaltung jedes Themas gemäß 
Grundprinzip sieben (Anpassung an die Projektumgebung) an das jeweilige 
                                                                    
2  Viele Ausführungen zu PRINCE2 sprechen von einer Projektmanagement-Methode. Nach 
DIN 69901-5 sowie nach der Definition in diesem Bericht handelt es sich bei PRINCE2 aber 
nicht um eine Methode, sondern um einen Standard, der Richtlinien und Hinweise für das Pro-
jektmanagement (vor-)gibt. Zur Definition einer Methode sei auf Kapitel 2.1.2.2.3 verwiesen. 
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Projekt angepasst werden sollte. Für jedes Thema werden der Zweck, Defini-
tionen, der PRINCE2-Ansatz und die Verantwortlichkeiten aufgeführt [34; 35].  
Das schrittweise Vorgehen im Projektlebenszyklus wird durch die Prozesse 
beschrieben. Daraus wird ersichtlich, dass das Projektmanagement nach 
PRINCE2 einem prozessbasierten Ansatz folgt, der eine strukturierte Abfolge 
von Vorgängen und Aktivitäten durchläuft, um ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen. Die in PRINCE2 beschriebenen Prozesse werden den Ebenen 
„Lenken“, „Managen“ und „Liefern“ zugeordnet. Für jede Ebene existieren 
verschiedene verantwortliche Personen. Grundlegende, wichtige Entschei-
dungen auf einer sehr aggregierten Ebene werden durch den Lenkungsaus-
schuss aus strategischer Sicht des Gesamtunternehmens heraus getroffen. 
Diese Weisungen dienen dem Programm- sowie dem Projektmanager, um ein 
konkretes Projekt zu steuern. Dazu gibt dieser wiederum dem Teammanager 
Aufgaben zur Ausführung einzelner Arbeitspakete, stellt die Qualität des 
Projekts sicher und reagiert auf Risiken und Änderungen. Auf operativer 
Ebene führt der Teammanager mit seinen Mitarbeitern die Arbeitspakete aus 
und liefert ein Produkt oder einen Service. [34; 35] 
Zusammenfassung und Ergebnisse der Untersuchung 
der Projektmanagement-Standards 
Jeder der fünf vorgestellten Standards gibt Handlungshinweise und Richtli-
nien, um ein Projekt erfolgreich zu managen. Je Standard werden unter-
schiedliche Schwerpunkte gesetzt: ISO 21500 sowie DIN 69901 geben eine 
generelle Übersicht über das Projektmanagement, wobei detailliertere Infor-
mationen aus den de facto Standards entnommen werden können. Einen 
umfassenden Überblick über alle Phasen geben insbesondere der PMBOK-
Guide und PRINCE2, wobei der PMBOK-Guide viele Hinweise zu anwend-
baren Methoden enthält. Die ICB fokussiert sich insbesondere auf die Kon-
text- und Sozialkompetenz.  
Auch wenn die Schwerpunkte etwas anders gesetzt sind und die Handlungs-
hinweise unterschiedlich angeordnet oder aggregiert werden, existiert insge-
samt zwischen den Standards eine große Schnittmenge der Handlungsemp-
fehlungen für das Projektmanagement.  
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Die Projektmanagementphasen werden in allen Projektmanagement-Standards 
auf unterschiedliche Art und Weise beschrieben. Während der PMBOK-
Guide und PRINCE2 sowie die Normen DIN 69901-2:2009 und 
ISO 21500:2012 die Phasen explizit beschreiben und die verschiedenen 
Kompetenzbereiche den einzelnen Schritten des definierten Prozesses zuord-
nen, beschreibt die ICB alle Tätigkeiten des gesamten Projektmanagementle-
benszyklus in den einzelnen Kompetenzelementen, ohne eine explizite 
Zuordnung zu den einzelnen Phasen des Projektmanagements vorzunehmen. 
Alle Phasen eines Projekts werden in den „practice competences“ der ICB 
angesprochen. Der direkte Vergleich der Projektmanagementphasen der 
ISO 21500:2012 mit den Prozessgruppen des PMBOK-Guides, den in 
PRINCE2 genannten Prozessen sowie den Prozess-Untergruppen der 
DIN 69901-2:2009 fällt dagegen einfacher aus (vgl. Tabelle 2.1). 
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Die Projektmanagement-Standards weisen nicht nur Ähnlichkeiten in den 
Prozessen des Projektmanagements, sondern auch Ähnlichkeiten in den 
inhaltlichen Punkten des Projektmanagements auf. Wie in Tabelle 2.2 ver-
deutlicht wird, führen alle fünf Standards die gleichen Themengebiete des 
Projektmanagements an. Diese werden allerdings teilweise in unterschiedli-
chen Gruppen aggregiert. In Tabelle 2.2 werden die Prozess-Untergruppen 
der DIN 69901-2:2009, die Knowledge Areas des PMBOK-Guides, die 
„practice competences“ der ICB sowie die Themen des PRINCE2 den The-
mengruppen der ISO 21500:2012 gegenübergestellt. Um die Inhalte der 
verschiedenen Gruppen den Projektmanagementphasen der DIN-Norm 
zuzuordnen, müssen aufgrund der überlappenden Inhalte manche Gruppen 
doppelt oder aggregiert aufgeführt werden. 
Tabelle 2.2:  Vergleich der Themengebiete des Projektmanagements 
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Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillieru gsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Im Gegensatz zu den inhaltlichen Ähnlichkeiten der Standards bei den 
Projektmanagementphasen und den Projektmanagementprozessen sticht die 
ICB durch die Verhaltens- sowie die Kontextkompetenz-Elemente hervor. 
Hinweise für die soziale und personale Kompetenz sowie die kontextbezoge-
nen Kompetenzen im Projektmanagement werden von keinem anderen der 
untersuchten Projektmanagement-Standards derart explizit beschrieben. 
Lediglich die ISO 21500:2012 gibt bei der Beschreibung der verschiedenen 
Stakeholder von Projekten zu bedenken, dass neben den technischen auch 
verhaltensbezogene und kontextbezogene Kompetenzen extrem wichtig 
seien. Detailliertere Hinweise werden aber auch in der ISO 21500:2012 nicht 
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gegeben. Im Rahmen von MogaMaR sind diese Kompetenzen nicht einge-
flossen, allerdings sollten diese in zukünftigen Forschungsprojekten berück-
sichtigt werden. 
Die Termin- sowie die Ressourcenplanung sind eng mit dem Kostenma-
nagement verzahnt. Die direkten und indirekten Projektkosten resultieren aus 
der Termin- und Ressourcenplanung und beeinflussen diese im Gegenzug, 
wenn nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Aus diesem 
Grund sollten in einem Projekt bei der Planung die Abhängigkeiten und 
Wechselwirkungen der Termin-, Kosten-, Ressourcen- und Beschaffungspla-
nung berücksichtigt werden. Jeder der untersuchten Projektmanagement-
Standards spricht daher von einer integrierten Ablauf-, Kosten- und Ressour-
cenplanung. Darüber hinaus geben alle untersuchten Standards zu bedenken, 
dass die jeweiligen Handlungshinweise allgemein gehalten sind und daher an 
die aktuelle Situation jedes Projekts angepasst werden müssen. Der Projekt-
manager muss je Projekt die geeigneten Methoden und Instrumente (vgl. 
Abschnitt 2.1.2.2.3) wählen. Durch die jeweiligen Standards werden lediglich 
gewisse Regeln und Richtlinien vorgegeben, die im Projektmanagement 
eingehalten werden sollen.  
In Bezug auf den Rückbau kerntechnischer Anlagen sind Projektmanage-
ment-Standards wichtige Instrumente, um diese Projekte effizient und effek-
tiv auszuwählen, zu planen sowie durchzuführen. Die in den Standards 
genannten Hinweise geben den Projektmanagern wichtige Hinweise für ihr 
Management. Zur Erreichung der Zielsetzung des vorliegenden Forschungs-
vorhabens sind Projektmanagement-Standards nur teilweise relevant, da sie 
zwar Rahmenbedingungen setzen, aber keine entscheidenden Verbesserungen 
anstoßen können. Einerseits geben sie eine Struktur des Projektmanagements 
vor und grenzen die Tätigkeiten des Forschungsvorhabens gegenüber anderen 
Themengebieten ab. Andererseits werden einige Methoden zur Planung 
genannt, die unter anderem im folgenden Kapitel 2.1.2.2.3 beschrieben und 
in Anhang D näher untersucht sowie analysiert werden. 
Nach der Einordnung in diesem Abschnitt (2.1.2.2.2) wird deutlich, dass sich 
das vorliegende Forschungsvorhaben MogaMaR insbesondere mit Fragestel-
lungen in der Phase der Planung beschäftigt und sich hierbei insbesondere 
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auf die Themengebiete der Zeit, Kosten, Ressourcen und Risiken fokussiert. 
Für die Beantwortung der eingangs formulierten Fragestellungen sind daher 
die im Folgenden beschriebenen Projektmanagementmethoden (siehe Ab-
schnitt 2.1.2.2.3) von größerer Bedeutung.  
2.1.2.2.3 Projektmanagementmethoden 
Um auch umfangreiche, komplexe und neuartige Projekte zu einem erfolgrei-
chen Abschluss zu bringen, sind neben erfahrenen Mitarbeitern im Projekt-
management effiziente Methoden zur Projektplanung, Projektkontrolle und 
Projektsteuerung notwendig [15]. Nach der Definition der DIN 69901-5:2009 
ist eine Projektmanagementmethode eine „Vorgehensweise zur Lösung 
projekttypischer Fragen und Aufgaben.“ Die untersuchten Projektmanage-
ment-Standards (vgl. 2.1.2.2.2) schlagen eine Vielzahl an Projektmanage-
mentmethoden vor. Eine Auswahl dieser Methoden ist in Anhang D aufge-
führt. Für die Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen ist 
insbesondere die integrierte Ablauf-, Kosten- und Ressourcenplanung von 
Bedeutung. Diese wird insbesondere durch Methoden der Netzplantechnik 
abgedeckt. Aus diesem Grund wird im Folgenden grundlegend auf die 
Netzplantechnik eingegangen. Eine ausführliche Untersuchung der Methoden 
für die Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen ist Bestandteil von 
AP 3.2 (Kapitel 2.1.3.2). 
Zur Unterstützung des Projektmanagements bei der Ablaufplanung wird in 
der Literatur an vielen Stellen die Netzplantechnik (NPT) angeführt [15; 36]. 
Laut DIN 69900:2009 wird Netzplantechnik definiert als „auf Ablaufstruktu-
ren basierende Verfahren zur Analyse, Beschreibung, Planung, Steuerung, 
Überwachung von Abläufen, wobei Zeit, Kosten, Ressourcen und weitere 
Größen berücksichtigt werden können.“ Die Netzplan-Methode beschreibt 
dabei die „Art und Weise des Vorgehens nach detaillierten Regeln der 
Darstellung, der Berechnung usw. von Netzplänen, z.B. Program Evaluation 
and Review Technique (PERT), Metra Potential Methode (MPM) und Criti-
cal Path Method (CPM).” Die Netzplantechnik ist eine Methode, die sich 
besonders für die Projektplanung eignet und die verschiedene Verfahren als 
Varianten besitzt [15]. Bereits in den 1950er Jahren wurden mit CPM (Criti-
cal Path-Method), MPM (Metra Potential-Method) und PERT (Program 
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Evaluation and Review Technique) die ersten Verfahren der NPT entwickelt. 
Diese Verfahren wurden auf vielfältige Weise weiterentwickelt und durch 
neue Verfahren ergänzt [15; 36]. Beispielsweise wurden in den 1970er Jahren 
die Verfahren GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) und 
GAN (General Activity Networks) entwickelt.  
Während bei der jährlichen Revisionsplanung aufgrund wiederkehrender 
Vorgänge Erfahrungswerte für die Zeitdauern und die Vorrangbeziehungen 
aller Vorgänge vorliegen, reicht für diese Planung die Verwendung der 
Kritischen-Pfad-Methode (CPM) aus. Die Verwendung der CPM-Methode 
wird zusätzlich darin bestärkt, dass bei der Revisionsplanung die schnellst-
mögliche Durchführung der Revision und weniger die Ressourcenplanung im 
Vordergrund steht. Dies ist damit zu begründen, dass der Stillstand während 
der Revision mit durchschnittlich einer Million Euro pro Tag höhere Kosten 
verursacht, als das Lösen von Konflikten mit Hilfe zusätzlicher finanzieller 
Mittel. Lediglich die visuelle Darstellung durch PERT-Diagramme eignet 
sich nach Aussagen der Experten zur vereinfachten Darstellung der Vor-
gangs-Reihenfolgen der Rückbauplanung.  
Für die Rückbauplanung kerntechnischer Anlagen müssen andere Verfahren 
der Netzplantechnik angewendet werden, als dies bei den sog. Business-as-
usual-Tätigkeiten der Fall ist. Insbesondere für den Rückbau kerntechnischer 
Anlagen liegen keine ausreichenden Erfahrungswerte vor [5; 6], um eine 
deterministische Planung, z.B. mit der CPM-Methode, durchführen zu 
können. Es wird dazu geraten, Verfahren zu verwenden, die Schwankungen 
der Zeitdauern sowie Unsicherheiten in der Reihenfolgeplanung abdecken. In 
diesem Kontext bietet sich beispielsweise die Verwendung des Verfahrens 
GERT an, um die Anforderungen an die Rückbauplanung kerntechnischer 
Anlagen zu erfüllen. Nachteil bei der Verwendung von GERT ist, dass auch 
für die Schwankungen der Zeitdauern Daten erhoben werden müssen.  
Außerdem mangelt es an praktikablen Verfahren, die die Vielzahl der mögli-
chen Abhängigkeiten beispielsweise für einen kerntechnischen Rückbau 
innerhalb eines allgemeinen GERT-Netzplanes erfassen können [18].  
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der „In er ational Structure for D commi sioning Costing (ISDC) of Nucl ar
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Da die Verfahren wie GERT trotz einiger Nachteile die Planung unter Unsi-
cherheit am besten abbilden können, wird sich die Untersuchung der Pro-
jektmanagementmethoden für das Forschungsprojekt MogaMaR in AP 3.2 
auf dieses Gebiet konzentrieren. 
2.1.2.2.4 Projektmanagementsoftware zur Projektplanung 
Um verschiedene Software-Produkte zur Projektplanung bewerten zu kön-
nen, werden zunächst Anforderungen für die Projektplanung des Rückbaus 
kerntechnischer Anlagen formuliert. Im Anschluss werden verschiedene auf 
dem Markt existierende Software-Produkte identifiziert und den Anforderun-
gen gegenübergestellt. Durch den Abgleich gegenüber den Anforderungen 
sind Entwicklungsbedarfe für zukünftige Software-Produkte zur Unterstüt-
zung des Projektmanagements kerntechnischer Rückbauprojekte ersichtlich. 
Des Weiteren sind die identifizierten Entwicklungsbedarfe Grundlage für die 
Entwicklung der Methodik zur integrierten Projektplanung und der Erstellung 
eines integrierten Muster-Projektstrukturplans im Rahmen dieses For-
schungsvorhabens. 
Folgende Anforderungen an Software-Lösungen zur Projektunterstützung des 
Rückbaus kerntechnischer Anlagen wurden identifiziert (vgl. Tabelle 2.3). 
Gemäß den Erfahrungen von AREVA werden zur Projektplanung und 
Überwachung kerntechnischer Rückbauprojekte häufig Standard-Programme, 
wie beispielsweise Word oder Excel, verwendet. Da diese Programme nicht 
speziell für das Projektmanagement entwickelt wurden, erfüllen diese die 
oben aufgeführten Anforderungen nicht. Aus diesem Grund wurde in diesem 
Forschungsprojekt insbesondere Software untersucht, die speziell für das 
Projektmanagement entwickelt wurde. Als Projektmanagement-Software 
wurden MS Project, Primavera P6, CORA CALCOM sowie OpenRMS 
identifiziert und hinsichtlich ihrer Eignung und Erfüllung der genannten 
Anforderungen untersucht. 
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Tabelle 2.3:  Anforderungen an die Projektmanagementsoftware 
Anforderungen an die Projektplanung des kerntechnischen Rückbaus 
Verschiedene Aggregationsebenen darstellbar 
Integrierte Termin-, Kosten- und Ressourcenplanung 
Schnittstellen zu anderer Software 
Abfallmanagement 
Beachten ökonomisches Prinzip (Warnmeldungen) 
Zyklen/ Schleifen 
Unsicherheiten in Vorgangsausprägungen 
Informationsupdates und Entscheidungspunkte 
Re(-active) Scheduling, d.h. Anpassung der Planung 
Zeitdauern der Prozessschritte abbildbar 
Vorrangbeziehungen berücksichtigt 
Ressourcenerfassung und begrenzte Ressourcen berücksichtigt 
Modi: Verschiedene Ressourcen zur alternativen Ausführung eines  
Prozessschritts einsetzbar 
Vorgänge unterbrechbar (Zeitpunkte=wann und Zeitspanne=wie lange) 
Orte der Ausführung der Prozessschritte 
Visuelle Darstellung 
Optimierung der Planung 
Unbeschränkte Zugriffsmöglichkeit (Cloud-Lösung) 
 
MS Project 
MS Project ist eine von Microsoft entwickelte Projektmanagement-Software. 
Der Vorteil liegt insbesondere in den guten Schnittstellen zu anderen MS 
Office-Programmen. Allerdings hat sich gezeigt, dass diese Software zur in-
tegrierten Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen nur eingeschränkt 
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Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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geeignet ist, da MS Project lediglich einen zuvor erdachten Plan visualisieren 
kann. Die Erstellung oder Optimierung eines Plans ist nicht möglich. 
Primavera P6 
Dieses Software-System wurde von der Firma Oracle entwickelt und soll 
speziell für den Einsatz des Multiprojektmanagements geeignet sein. Da 
leider nur wenig öffentlich zugängliche Untersuchungen zu dieser Software 
existieren, kann nicht jede einzelne Anforderung bewertet werden. Sofern 
eine Aussage zu einer Anforderung nicht getroffen werden kann, wird dies 
mit einem „?“ symbolisiert. 
CORA CALCOM 
CORA CALCOM ist ein von Siempelkamp (NIS Ingenieursgesellschaft 
mbH) entwickeltes Program- bzw. Software-System, welches entweder auf 
Basis einer MS-Access oder auf Basis einer ORACLE-Datenbank nutzbar ist. 
Da CORA CALCOM auf MS Access bzw. einer ORACLE-Datenbank 
basiert, kann somit CORA CALCOM streng genommen nicht als eigenstän-
dige Projektmanagementsoftware bezeichnet werden. Da es sich bei diesem 
System aber um ein softwarebasiertes Planungstool handelt, wird es in dieser 
Einteilung der Projektmanagementsoftware zugeordnet. 
CORA steht für Component Registration and Analysis und ist ein Modul zur 
Entsorgungsplanung. Durch die Erfassung des abzubauenden Inventars 
können in der Entsorgungsplanung u.a. Massen, Aktivitätsniveaus, Verpa-
ckung oder Entsorgungswege geplant und dokumentiert werden. Auf Basis 
von CORA ermöglicht das Modul CALCOM (Calculation and Cost Ma-
nagement) die Planung und Kalkulation auf Basis der Inventardaten aus 
CORA. Dazu wird eine hierarchische Strukturierung des Stilllegungsprojek-
tes, eine Aufstellung der Projekt- und Kostenstrukturen, die Ablauf- und 
Terminplanerstellung sowie die Ressourcenplanung über Schnittstellen an 
MS Project oder Primavera ermöglicht. 
CORA CALCOM bietet somit insgesamt die Möglichkeit zur Datenaufnahme, 
um die Entsorgungsplanung im System selbst und eine detaillierte, robustere 
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Termin-/Ablaufplanung sowie Ressourcenplanung in konventioneller Pro-
jektmanagement-Software wie MS Project oder Primavera zu ermöglichen. 
OpenRMS 
OpenRMS ist ein ganzheitliches Managementsystem für die Stilllegung und 
den Rückbau von kerntechnischen Anlagen, wobei das derzeit verfügbare 
System als Basislösung verstanden wird, das den individuellen Anforderun-
gen jedes Projekts angepasst werden muss. Insgesamt werden folgende 
Komponenten des Projektmanagements abgebildet: 
• Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren: Abwicklung der Genehmi-
gungsprozesse mit den Behörden 
• Rückbaudurchführung/Arbeitsscheine: Arbeitserlaubnis 
• Reststoffmanagement: Verfolgung des Wegs des Reststoffs vom 
Rückbau bis zur Abgabe aus der Anlage 
• Strahlenschutz: Dosisleistungsatlas, Kontaminationsatlas, Abgaben 
radioaktiver Stoffe, Umgebungsüberwachung, tätigkeitsbezogene  
Dosiserfassung 
• Freimessungen der Gebäudestrukturen: Dokumentation des  
Freigabeverfahrens 
• Dokumentation 
Die Basistechnologie von OpenRMS ist OpenJET (JET = java based enginee-
ring tool). Dieses bietet folgende Vorteile: 
• zugrunde gelegte Standard-Technologien: Java, CORBA und XML,  
• Unabhängigkeit von spezifischen Betriebssystemen, Hardwareplatt-
formen und Datenbank-Management-Systemen  
• Netzwerkfähigkeit im firmeneigenen Intranet  
• Verbindung zu Komponenten von Fremdanwendungen,  
z.B. MS Office 
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d r „I ternationa  Structure for D commissioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Ins allations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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OpenRMS ist lauffähig auf Servern mit den Betriebssystem UNIX oder 
Windows 2000/NT/XP. Zur Laufzeit wird eine Java Virtual Machine voraus-
gesetzt. Als Datenbank wird eine relationale Datenbank wie Oracle oder SQL 
Server empfohlen. 
So wie bei Primavera P6 können aufgrund fehlender detaillierter Informatio-
nen nicht alle Anforderungen untersucht werden. Sofern eine Anforderung 
nicht überprüft werden konnte, wird dies mit einem „?“ symbolisiert. Prinzi-
piell ist nach Aussage des Herstellers eine individuelle Anpassung von 
OpenRMS an jedes Projekt möglich. 
Zusammenfassung der Erkenntnisse verwendeter  
Projektmanagement-Software 
Insgesamt zeigt sich, dass es bereits einige Software-Produkte auf dem Markt 
gibt, die auch für die Planung des Rückbaus kerntechnischer Anlagen einge-
setzt werden. Die Untersuchung der Softwareprodukte MS Project, Primavera 
P6, CORA-CALCOM sowie OpenRMS zeigt, dass diese die verschiedenen 
Anforderungen für die Planung kerntechnischer Rückbauprojekte in unter-
schiedlicher Weise erfüllen bzw. noch Erweiterungsbedarf besteht (vgl. 
Tabelle 2.4). 
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Hervorzuheben ist, dass alle untersuchten Software-Produkte lediglich einen 
„im Kopf erstellten Plan“ visualisieren. Eine Optimierung der Planung ist mit 
keinem der untersuchten und im kerntechnischen Rückbau verwendeten 
Software-Produkte möglich. Dies ist allerdings eine essentielle Vorausset-
zung, um Zeit oder Kosten im Rahmen der Projektplanung einzusparen. 
Somit ergibt sich hieraus eine zentrale Forschungslücke, die durch das 
Forschungsvorhaben MogaMaR geschlossen werden soll. 
2.1.2.3 Datenrecherche zu kommerziellen  
Anlagen (AP 1.3) 
Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf der Sichtung der Planungsunterla-
gen der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazugehörigen 
Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projektes „Zerlegung der Reak-
tordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Darüber hinaus wurde der Ist-
Zustand dieser Projekte durch die Befragung beteiligter Mitarbeiter bei 
AREVA aufgenommen. Ein wesentliches Ergebnis der Analyse ist, dass die 
Durchführungsarbeiten vor Ort teilweise von der ursprünglichen Planung 
abgewichen sind, da es aufgrund von unvorhergesehenen Gegebenheiten 
(Störungen beim RG-Kran, Ausfallzeiten von Equipment, Schwierigkeiten 
bei Zerlegearbeiten aufgrund von unerwarteten Materialeigenschaften, etc.) 
zu kurzfristigen Änderungen kam. 
Bei der damaligen Planung des Projektes wurden die heutigen Projektma-
nagement-Anforderungen, wie z.B. eine systematische Projektstrukturierung, 
nicht angewendet. Die damaligen Planungsunterlagen wie Terminpläne und 
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eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Kalkulationen stimmten in der Strukturierung nicht überein, was eine detail-
lierte Kostenverfolgung erschwerte. 
Nach der Datenrecherche und Analyse der in der Vergangenheit abgeschlos-
senen Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazugehörigen 
Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projektes „Zerlegung der Reak-
tordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“ stellte sich heraus, dass die Unter-
lagen nicht dem heutigen Verständnis einer Projektplanung und Projektver-
folgung genügen. Die geplante Untersuchung der tatsächlichen Kosten und 
der benötigten Zeit für die Durchführung konnte somit nicht gegen die 
ursprünglichen Plandaten verifiziert werden. Als Basisdaten für die Erfah-
rungsdatenbank wurden somit Plandaten eines Referenzkonzeptes jeweils für 
den Rückbau eines Druck- und eines Siedewasserreaktors herangezogen, die 
auf Grundlage der Lessons Learned der vergangenen beiden Projekte und auf 
Grundlage neuester technologischer Erkenntnisse eine realistische Vorge-
hensweise mit entsprechenden Zeiten und Kosten widerspiegeln. Dabei 
wurden grundlegende Angaben je Vorgang bzgl. Vorgängern/Nachfolgern, 
Zeitdauern und Ressourcen vorgenommen. Die Eintragungen der vorhande-
nen Daten decken allerdings nicht den kompletten Bereich der Erfahrungsda-
tenbank ab, da die Informationen auf den Rückbau der Reaktordruckgefäß-
einbauten, des Reaktordruckgefäßes und des Biologischen Schildes 
beschränkt sind. 
2.1.2.4 Datenrecherche zu Forschungsanlagen (AP 1.4) 
Im Rahmen der Datensammlung in AP 1.4 wurden an den Projektpartner KIT 
der Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors (RFR) in verschie-
denen Detailierungsgraden (VKTA 1 – 4) übergeben. Die in den Terminplä-
nen enthaltenen Arbeitsschritte waren – neben den Daten von AREVA und 
der „International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ – eine der Basisinformationen für die vom KIT vorgeschlagene 
Struktur der Erfahrungsdatenbank. Im Prozess der Optimierung der Struktur 
der Erfahrungsdatenbank wurde u.a. eine Erfassung von Verbesserungsvor-
schlägen angeregt, die im Laufe der betrachteten Rückbauvorhaben abgeleitet 
werden können. 
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Es wurden darüber hinaus folgende Kosten des Rückbaus des Rossendorfer 
Forschungsreaktors (RFR) erhoben. Dabei wurden zunächst Kosten für  
• vorbereitende Maßnahmen, 
• Bereitstellung von Ausrüstungen, 
• Dienstleistungen beim Rückbau, 
• Rückbau Elektro- und Lufttechnik, 
• Dekontamination, 




• Planungs-, Projekt- und Baustellenleitung und 
• Betriebskosten 
ermittelt.  
Im Zuge des Ausfüllens der Erfahrungsdatenbank mit Daten entstanden 
verschiedene Fragestellungen, die anhand von ausgewählten Arbeitsschritten 
zum Rückbau des Rossendorfer Forschungsreaktors mit dem Projektpartner 
KIT in bilateralen Gesprächen erörtert wurden. Die vom VKTA übergebenen 
Terminpläne wurden für verschiedene Rückbauphasen für den Zeitraum von 
2001 bis 2018 erstellt. Insbesondere zu Beginn der ersten Rückbauphasen 
war die o. g. Kostenstruktur nicht vorhanden. Es waren zeitaufwendige 
Unterlagensichtungen sowie aufwendige Kosten- und Vorgangszusammen-
fassungen notwendig, um die Erfordernisse der Erfahrungsdatenbank zu 
erfüllen. Im Ergebnis davon stellte der VKTA dem Projektpartner KIT  
einen weiteren, detaillierten Terminplan zum Rückbau des Rossendorfer 
Forschungsreaktors vor, der die bereits übergebenen vier Terminpläne  
(VKTA 1 - 4) des VKTA untermauert und Einzelvorgänge hinsichtlich ihrer 
tatsächlichen Ausführung konkretisiert. Im Verlauf der Arbeiten zur Daten-
recherche für den RFR gemäß AP 1.4 musste festgestellt werden, dass eine 
evtl. vorgesehene Einbeziehung einer Reaktoranlage in Österreich nicht 
möglich war. Die aus einem IAEA-Projekt, unter Mitarbeit des VKTA, 
vorhandenen Daten konnten nicht sinnvoll in die Struktur der Erfahrungsda-
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der „Inter ational Struct re for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclea
Installations“ [11]) und di  von den Projektpartner  AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden u d andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuw dunge  und Projektergeb isse  
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tenbank eingepflegt werden und eine weitere Datenbeschaffung war im 
vorgegebenen Projektrahmen nicht möglich.  
2.1.2.5 Definition von geeigneten Kennzahlen (AP 2.1) 
Auf Basis vorhandener Planungsunterlagen werden Projekte während ihrer 
Durchführung überwacht und gesteuert. Dazu werden zur Projektbearbeitung 
Arbeitsfreigaben vergeben, Statusermittlungen über technische Leistungsda-
ten, Termin- und Kostendaten erbracht sowie Soll-Ist-Vergleiche durchge-
führt, um Planabweichungen zu identifizieren und eventuell Korrekturmaß-
nahmen einzuleiten. Dabei spielt insbesondere die integrierte Kosten- und 
Terminüberwachung eine zentrale Rolle, da Korrekturmaßnahmen an der 
Terminplanung wiederum großen Einfluss auf die Kostenplanung haben und 
dadurch zu weiteren Planabweichungen führen können. Eine integrierte 
Termin- und Kostenplanung sowie die Definition von geeigneten Kennzahlen 
zur Messung des Projekterfolgs sind also bereits vor der Projektdurchführung 
notwendig, um Sensitivitäten zwischen den Planungen zu identifizieren und 
mögliche Planänderungen zu antizipieren [15].  
Im Rahmen des AP 2.1 konnten Kennzahlen für verschiedene Bereiche des 
Projektmanagements und den kerntechnischen Rückbau identifiziert werden. 
Die Kennzahlen decken insgesamt die fünf Gebiete Fortschritt/ Projektergeb-
nis, Finanzen, Gesundheit & Sicherheit, Umwelteinwirkungen sowie sozio-
ökonomische Einflüsse ab. Je Gebiet wurden Kennzahlen hierarchisch für 
verschiedene Detaillierungsebenen erarbeitet (Anhang E). Die während der 
Bearbeitung des AP 2.1 erarbeiteten Erkenntnisse werden im Folgenden 
näher beschrieben. 
Ein (Rückbau-) Projekt erreicht seine gesteckten Ziele nur, wenn es so über-
wacht wird, dass die in das Projekt involvierten Parteien den (Rückbau-)Pro-
zess einfach und verständlich nachvollziehen und verstehen können. Zum 
besseren Verständnis und zur effizienten Überwachung und Steuerung eines 
Projekts werden Kennzahlen, sogenannte Indikatoren, verwendet [37]. Die 
Begriffe Kennzahl und Indikator werden im Folgenden synonym verwendet.  
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Die Kennzahlen ermöglichen es, auf operativer als auch auf organisatorischer 
Ebene zu jedem beliebigen Zeitpunkt darzustellen, was gerade in einem 
Projekt passiert, indem die Leistung, der Zustand und bereits erreichte Teil-
ziele des Projekts gemessen und in einer aggregierten Form als Kennzahl 
veranschaulicht werden [37].  
Kennzahlen unterscheiden sich grundsätzlich zwischen sogenannten Pro-
gress-Indikatoren und Performance-Indikatoren. Während Progress-
Indikatoren als Kennzahlen zur Verdeutlichung des Fortschritts eines Pro-
jekts fungieren, z.B. die prozentuale Planerreichung der zeitlichen Planung 
des Rückbaus, werden Performance-Indikatoren als Kennzahlen zur allge-
meinen Leistungsbeschreibung eines Projekts genutzt, z.B. die Masse rück-
gebauter Gebäudeteile pro Mann-Stunde. Da mit der Verbesserung der 
Leistung (Performance) innerhalb eines Projekts auch der Fortschritt (Pro-
gress) unter der Voraussetzung hinreichender Effektivität verbessert wird, 
werden in der Regel die Performance-Indikatoren zur Bewertung und Kon-
trolle des Projekts herangezogen. Performance-Indikatoren repräsentieren 
somit die Leistung im Gegensatz zum Fortschritt eines Projekts auf einer 
höheren Ebene der Kennzahlenhierarchie [37]. Die Kennzahlenhierarchie ist 
in Abbildung 2.5 dargestellt. 
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Abbildung 2.5:  Hierarchiebaum der Kennzahlen [37] 
In der Kennzahlenhierarchie werden zunächst Daten des Projekts gesammelt 
und verdichtet, um daraus Progress-Indikatoren zu errechnen. Durch die 
Evaluation der Progress-Indikatoren können allgemeine Aussagen zur Leis-
tung der Projektausführung getroffen werden. Diese Erkenntnisse werden als 
Leistungskennzahlen (Performance-Indikatoren) dargestellt [37]. 
Zur Projektausführung sollte ein fundierter Plan vorliegen. Allerdings wird 
dieser Plan während der Projektausführung nicht vollumfänglich verfolgt 
werden können, da es an vielen Stellen zu Änderungen in der Ausführung 
kommen wird. Diese Planabweichungen müssen erkannt werden, sodass 
Gegenmaßnahmen getroffen werden können, um zur Erreichung des Projekt-
ziels beizutragen und um das Projekt vor Abweichungen oder dem Scheitern 
zu bewahren. Insbesondere zum Controlling und im Risikomanagement 
werden Kennzahlen als Alarmsignale verwendet, um Planabweichungen 
frühestmöglich zu erkennen [37, 38]. Dazu werden Indikatoren des Projekt-
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plans den Indikatoren bei der Projektausführung gegenübergestellt oder es 
werden direkte Vergleiche zwischen Projektplan und dem ausgeführten 
Projekt in einem Indikator verdeutlicht [38].  
Bei der Projektüberwachung, der sogenannten Performance Control, wird 
zwischen zwei Arten der Überwachung unterschieden: Die Task Performance 
Control und die Technical Performance Control [15]. „Bei der Task Perfor-
mance [Control] handelt es sich um die Überwachung des Erfüllungsstandes 
der im Leistungsverzeichnis spezifizierten Leistung, während es sich bei der 
Technical Performance Control um die Überwachung der in der Spezifikation 
beschriebenen technischen Leistungsvorgaben handelt.“ [15]. Zur Überwa-
chung beider Arten der Performance ist die Verknüpfung der Kostenplanung 
mit der Terminplanung unbedingte Voraussetzung.  
Die verschiedenen, für ein Projekt als relevant angesehenen Kennzahlen 
werden in einem sogenannten Kennzahlensystem zusammengefasst. Damit 
diese Kennzahlen effektiv genutzt werden können, sollten einige Grundprin-
zipien beachtet werden [37]: 
 Grundprinzip 1: Der Nutzen und das Ziel des Systems an Kennzahlen 
sollten eindeutig kommuniziert werden und mit den Projektzielen ver-
einbar sein. 
 Grundprinzip 2: Die Anforderungen der Nutzer der Kennzahlen soll-
ten identifiziert, verstanden und in die Struktur sowie die Auswahl der 
Kennzahlen einfließen. 
 Grundprinzip 3: Die ausgewählten Kennzahlen sollten die relevanten 
Attribute in einer eindeutigen, zeitnahen und effizienten Art und Wei-
se reproduzierbar messen. 
 Grundprinzip 4: Die berechneten Kennzahlen sollten zum Verständnis 
der Projekt-Performance beitragen und Hilfestellungen für die Vor-
hersage der zukünftigen Performance liefern. 
 Grundprinzip 5: Es sollten Vorkehrungen zur Verbesserung des Kenn-
zahlensystems getroffen werden. 
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Grundprinzip 1 besagt, dass die gewählten Kennzahlen mit dem Projektziel 
und dem dazu geplanten Vorgehen vereinbar sein und diese widerspiegeln 
sollen. In Bezug auf den Rückbau kerntechnischer Anlagen ist das Projektziel 
die sogenannte „Grüne Wiese“. Um dieses Ziel zu erreichen, berücksichtigen 
die Rückbaupläne verschiedene Nebenbedingungen und Teilschritte, wie 
beispielsweise die Dekontamination und den Abbau eines Gebäudes mit 
einem vorgegebenen Budget und in einer vorgegebenen Zeitspanne. Das Ziel 
sowie die Performance des Vorgehens zur Erreichung des Projektziels sollten 
durch Kennzahlen abgedeckt und eindeutig kommuniziert werden. Da insbe-
sondere bei Rückbauprojekten kerntechnischer Anlagen die Erreichung des 
Projektziels von den Interessen der Stakeholder abhängt, müssen diese und 
weitere Einflussfaktoren auf den Projekterfolg durch Kennzahlen beschrieben 
werden. Um eindeutige und aussagekräftige Kennzahlen zur Beschreibung 
des Projektziels sowie der Planausführung zu erhalten, müssen die Ziele des 
Kennzahlensystems besonders geregelt und gerechtfertigt werden.  
In einem Rückbauprojekt existiert eine Vielzahl an Stakeholdern, die über 
den Projektverlauf informiert werden möchte. Dies ist insbesondere bei kern-
technischen Rückbauprojekten eine wichtige Voraussetzung, da der Rück-
bauprozess sehr stark von den Interessen und daraus resultierenden Einflüssen 
der Stakeholder abhängt. Aus diesem Grund besagt Grundprinzip 2, dass 
allen Stakeholdern eines Projekts mit Hilfe von Kennzahlen die gewünschten 
Informationen zur Verfügung gestellt werden können. Dazu müssen zunächst 
die Stakeholder und ihre relevanten Interessen identifiziert werden, um auf 
Basis dieser Informationen ein Kennzahlensystem zu gestalten, das effektiv 
und ökonomisch den Bedürfnissen der Stakeholder begegnet.  
Das auf den Projektzielen und den Interessen der Stakeholder basierende 
Kennzahlensystem sollte sorgfältig ausgewählt werden, da die Erstellung 
sowie die Analyse der Kennzahlen aufwändig ist und zu viele sowie unstruk-
turierte Daten bei der Projektevaluierung verwirren. Grundprinzip 3 schlägt 
daher eine sorgfältige Auswahl des Kennzahlensystems vor, das die relevan-
ten Informationen eindeutig und prägnant repräsentiert.  
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Die Eindeutigkeit und Aussagekräftigkeit des gewählten Systems an Kenn-
zahlen ist nach Grundprinzip 4 Voraussetzung, um zum Verständnis beim 
Stakeholder beizutragen.  
Nach Grundprinzip 5 sollten die erzeugten Kennzahlen regelmäßig auf ihre 
Validität, Relevanz und Aussagekraft hin untersucht werden. Insbesondere 
aufgrund von Planänderungen oder Erfahrungswerten anderer Rückbaupro-
jekte kerntechnischer Anlagen sollte eine Anpassung des Kennzahlensystems 
regelmäßig überprüft werden.  
2.1.2.5.1 Bedeutung und Nutzen von Kennzahlen 
Der Projektmanager ist verantwortlich für die Erreichung des Projektziels. 
Für das Management sind Kennzahlen eine essentielle Voraussetzung, da sie 
dem Projektmanager einen Überblick über den Ausführungsprozess des 
Projekts bieten [37]. Damit der Projektmanager einen guten Überblick über 
den Rückbauprozess bei kerntechnischen Anlagen erhält, sollten mit Hilfe 
von Indikatoren insbesondere folgende Aspekte verdeutlicht werden [37]: 
 Verdeutlichung des Fortschritts eines Stilllegungsprojekts im Ver-
gleich zum eigentlichen Projektziel (Zielerreichungsgrad), z.B. um vor 
Ort Lizenzänderungen vornehmen zu können. 
 Verdeutlichung des Projektfortschritts durch wichtige Meilensteine, 
z.B. Gegenüberstellung des geplanten und des tatsächlichen Zeit-
punkts, zu dem ein Gebäude abgerissen wird bzw. werden sollte.  
 Gegenüberstellung der erwarteten Kosten gegenwärtiger Leistungen 
eines Projekts und der ursprünglichen Kostenschätzung (Kostenab-
weichung) 
 Leistungsmessung bei der Projektdurchführung gegenüber den spezi-
fischen Projektplänen, z.B. Soll-Ist-Abgleich des Rückbaufortschritts. 
 Berichte zu relevanten Sicherheitsthemen, z.B. verlorene Zeit durch 
Unfälle. 
 Kommunikation von Stakeholdern als sensibel wahrgenommene The-
men, z.B. die Zwischenlagerung und Entsorgung radioaktiver Abfälle. 
 Vergleiche zwischen verschiedenen Projekten durchführen, z.B. Kos-
tenvergleiche bei der Abfallverwertung. 
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der „International Structure for Decomm ssioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA
bereits zur V rfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäte  urden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und and rerseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationale  Standards beruhende Prozessstruktur g fun n 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
ass lediglich alle Aktivitäte  auf der Baustelle, aber keine Pla ungs- und 
Genehmigungsarbeit n berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuw dunge  und Projektergeb isse  
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Zunächst muss entschieden werden, welche Kennzahlen in einem Projekt 
berücksichtigt werden sollen. Diese Entscheidung kann von Projekt zu 
Projekt unterschiedlich sein. Die als relevant eingestuften und in einem 
Projekt berücksichtigten Kennzahlen werden dem Kennzahlensystem eines 
Projekts zugeordnet. In einem zweiten Schritt werden die Kennzahlen des 
Kennzahlensystems erstellt und analysiert. Die Analyseergebnisse dienen 
wiederum als Entscheidungsgrundlage für Managemententscheidungen in 
einem Projekt [37]. Im Folgenden werden die beiden Schritte der Erstellung 
eines Kennzahlensystems sowie das Aufstellen und Auswerten dieser Kenn-
zahlen genauer beschrieben. 
2.1.2.5.2 Erstellung eines Kennzahlensystems 
Unter Berücksichtigung der genannten Grundprinzipien lässt sich ein Vorge-
hen zur Erstellung eines Kennzahlensystems ableiten: Zunächst werden die 
Rollen und Verantwortlichkeiten der Stakeholder eines Projekts identifiziert. 
Eine zentrale Rolle nimmt der Projektmanager ein, der für die Zielerreichung 
durch das Management eines Projekts verantwortlich ist. Neben dem Pro-
jektmanager existieren weitere Stakeholder, denen Informationen über das 
Projekt übergeben werden, da sie einen Einfluss auf die Zielerreichung bzw. 
die Umsetzung eines Projekts besitzen. Dazu zählen beispielsweise Geneh-
migungsbehörden, Unterauftragnehmer oder die Öffentlichkeit. In Abhängig-
keit von den identifizierten Stakeholdern werden die Interessen der Nutzer 
der Kennzahlen identifiziert, kategorisiert und nach ihrer Relevanz zur 
Erreichung des Projektziels (auch in Abhängigkeit der identifizierten Rollen) 
geordnet. Auf Basis der geordneten Interessen der Kennzahlennutzer wird 
entschieden, welche Bereiche eines Projekts durch Kennzahlen abgedeckt 
werden. Gemäß Grundprinzip 3 wird eine Auswahl an Kennzahlen getroffen, 
um nicht durch zu viele und unstrukturierte Daten den Nutzer der Kennzahlen 
zu verwirren. Für kerntechnische Rückbauprojekte können insbesondere 
folgende Bereiche durch Kennzahlen beschrieben werden (die Reihenfolge 
der aufgeführten Kennzahlen repräsentiert nicht ihre Wichtigkeit in Bezug 
auf kerntechnische Rückbauprojekte) [37]: 
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 Kennzahlen zur Gesundheit und Sicherheit: Wird das Projekt sicher 
im Sinne der Gesundheit und des Schutzes der Mitarbeiter und Öffent-
lichkeit durchgeführt? 
 Kennzahlen zu Umwelteinwirkungen: Wird durch das Projektmanage-
ment der Bearbeitung von Materialien, Abfällen, Abwässern und Stö-
rungen angemessen begegnet? 
 Kennzahlen zu Finanzen: Wurde das Projekt adäquat geplant und 
budgetiert? Befindet sich das Projekt in den vorgegebenen finanziellen 
Schranken? 
 Kennzahlen bzgl. des Projekt-Ergebnisses: Stimmt der Ablaufplan, 
der Kostenplan und andere Erwartungen mit den Planungen überein? 
Verläuft das Projekt nach dem geplanten Zeitplan? 
 Kennzahlen der sozioökonomischen Einflüsse: Wird Einflüssen und 
Verpflichtungen adäquat begegnet? 
Die IAEA empfiehlt, die Kennzahlen in einem hierarchisch gegliederten 
Baum einzuordnen. Zur Illustration der Performance des Gesamtprojektes 
(Hierarchieebene 0) werden die oben genannten Bereiche (Hierarchieebene 1) 
aggregiert. Je Bereich werden detailliertere Kennzahlen für Teilbereiche auf 
verschiedenen Hierarchieebenen aufgeführt. Umgekehrt betrachtet sind auf 
der untersten Hierarchieebene, d.h. an den Blättern des Kennzahlenbaums, 
sehr detaillierte Kennzahlen zu speziellen Themen des Rückbauprojekts zu 
finden. Je mehr sich eine Hierarchieebene der Wurzel des Hierarchiebaums 
(Hierarchieebene 0) nähert, desto aggregierter sind die Kennzahlen. In 
Abbildung 2.6 ist ein Ausschnitt eines Kennzahlenbaums für den Rückbau 
kerntechnischer Anlagen aufgeführt. Aufgrund seiner Größe wird in der 
Abbildung lediglich ein Strang des Baumes aufgeführt. Die gestrichelten 
Linien sollen verdeutlichen, dass es weitere Äste in dem Kennzahlenbaum 
gibt. Ein ausführlicher Kennzahlenbaum für den Rückbau kerntechnischer 
Anlagen ist in Anhang E aufgeführt. 
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Abbildung 2.6:  Illustration der Hierarchieebenen im Kennzahlenbaum [37] 
In den genannten Bereichen auf der ersten Hierarchieebene werden unter-
schiedliche Kennzahlen in das Kennzahlensystem aufgenommen. Welche 
Kennzahlen gewählt werden, ist von verschiedenen Einflüssen abhängig. 
Diese Einflüsse werden im Folgenden kategorisiert und beschrieben.  
Prinzipiell ist die Zusammenstellung des Kennzahlensystems von zwei 
Einflüssen abhängig: Den anlagen- und rückbauabhängigen Einflüssen sowie 
den Einflüssen der Stakeholder. 
Die anlagen- und rückbauabhängigen Einflüsse sind zunächst auf die physi-
sche Natur der Anlage zurückzuführen. Die Kennzahlen sollten der Komple-
xität, der Größe und den Gefahrstoffen einer Anlage angemessen gewählt 
werden. Je komplexer, größer oder gefährlicher (bspw. hinsichtlich des 
Strahlenschutzes) das Rückbauprojekt ist, desto detailliertere Kennzahlen 
sollten gewählt werden, um den Rückbauprozess adäquat bewerten zu kön-
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Kennzahlen insbesondere aufgrund der von der Anlage ausgehenden Gefahr 
in Form ionisierender Strahlung die Sicherheit und den Umgang mit radioak-
tiven Stoffen widergeben. Des Weiteren sind aufgrund der Komplexität und 
Größe der kerntechnischen Anlagen detaillierte Kennzahlen notwendig, um 
den Rückbauprozess effektiv und zeitnah verfolgen zu können. [37] 
Abhängig vom Betrieb der Anlage ergeben sich weitere Einflüsse auf die 
Wahl der Kennzahlen. Je länger die Anlage in Betrieb war und je mehr Zwi-
schenfälle es während des Betriebs gab, desto detaillierter sollten die Kenn-
zahlen gewählt werden. Des Weiteren sind je nach der aktuellen Phase des 
Rückbaus einer Anlage unterschiedliche Kennzahlen notwendig. Auch an 
dieser Stelle sollten aufgrund der dauerhaften Sicherheitsanforderungen beim 
Rückbau kerntechnischer Anlagen detaillierte Kennzahlen beim Umgang mit 
radioaktiven Stoffen erstellt werden. Je nach Betrieb und Vorfällen einer An-
lage können zusätzlich individuell weitere Kennzahlen für kritische Bereiche 
des Rückbaus erhoben und dem Kennzahlensystem hinzugefügt werden [37]. 
Um ein Rückbauprojekt bestmöglich kontrollieren und steuern zu können, 
benötigt der Projektmanager bestimmte Kennzahlen. Dazu zählen insbeson-
dere Kennzahlen, um den zeitlichen Verlauf sowie die dabei entstehenden 
Kosten des Rückbaus einer kerntechnischen Anlage zu beobachten. Diese 
Kennzahlen spiegeln den Progress sowie die Performance des gesamten 
Projekts wider und sind somit Grundlage für die Steuerung des gesamten 
Rückbauprojekts. Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für das Gesamtpro-
jekt werden diese Kennzahlen als Key Performance Indicators (KPIs) be-
zeichnet. Auch bei kerntechnischen Rückbauprojekten sollten die KPIs zur 
Kontrolle des zeitlichen Ablaufs des Rückbaus und der finanziellen Aufwen-
dungen dem Kennzahlensystem hinzugefügt werden. [37] 
Abhängig von externen Einflüssen müssen oder können weitere Kennzahlen 
erstellt werden. Existieren in einem Land viele Erfahrungswerte für die 
Planung und Durchführung des aktuellen Projekts oder gibt es die Möglich-
keit eines Benchmarkings, dann können Kennzahlen für Vergleiche herange-
zogen werden. In einigen Fällen sind aufgrund bestimmter Vorgaben der 
Regulierungsbehörden bestimmte Kennzahlen verpflichtend zu erstellen. 
Insbesondere beim Rückbau kerntechnischer Anlagen sollten Kennzahlen als 
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Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegunge  zur Analyse von G nehmigungsunterlagen zur Identifikatio
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragb re, auf internationa en Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartn r hatten sich darüber hinaus darauf g einigt,
a s lediglich alle Aktivität n auf der Bau tell , aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellu g der Prozessstruktur wu de darauf geachtet, dass all  poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst all
Rückb ustrateg n abbildbar sind. Den Einzelschritten wurd n im An chluss
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um
eine h rmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in v rschied en D taillierungsebene  zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzel ritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils
weiteren D taillierungsebenen eingeordnet. Ei  Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozess trukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Möglichkeit des Benchmarkings zwischen ähnlichen Anlagentypen verwen-
det werden, um auf den Erfahrungen anderer kerntechnischer Rückbauprojekte 
aufzubauen. [37] 
Neben den anlagen- und rückbauabhängigen Einflüssen auf die Wahl der 
Kennzahlen nehmen auch die Stakeholder Einfluss auf die Zusammenstel-
lung des Kennzahlensystems. Die IAEA hat einige Stakeholder identifiziert 
und deren Interessen bezüglich der oben genannten Bereiche der Hierarchie-
ebene 1 des Kennzahlenbaums analysiert (vgl. Abbildung 2.7). Je höher das 
Interesse eines Stakeholders bezüglich eines Bereichs ist, desto detaillierter 
sollten für diesen Bereich Kennzahlen zur Verfügung gestellt werden. [37] 
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Aus Sicht des Projektmanagers muss dieser zwar alle Kennzahlen vorhalten, 
um die Erreichung des Projekterfolgs sicherzustellen und alle einflussneh-
menden Stakeholder zufrieden stellen zu können. Allerdings kann zum 
Management des Rückbauprojekts kerntechnischer Anlagen eine Priorisie-
rung der Bereiche vorgenommen werden. Um ein kerntechnisches Rückbau-
projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, besitzt der Projektma-
nager (als Teil des Projektteams) besonderes Interesse am Projektergebnis, 
den Finanzen sowie an der Gesundheit der Mitarbeiter und der Sicherheit der 
Anlage. Der Grund für das verstärkte Interesse an diesen Bereichen liegt an 
ihrem großen Einfluss auf den Projekterfolg.  
Mit Blick auf den Kennzahlenbaum werden die Kennzahlen aller Bereiche 
der ersten Hierarchieebene benötigt, um eine Kennzahl des Gesamtprojekts 
liefern zu können. Aus diesem Grund sollten zur Gesamtbewertung des Pro-
jekts (Hierarchieebene 0) die Kennzahlen aller Bereiche (Hierarchieebene 1) 
betrachtet werden.  
Für jedes Projekt müssen im jeweiligen Kennzahlensystem die individuellen 
Bedingungen eines Projekts berücksichtigt werden (anlagen- und rückbauab-
hängige sowie Einflüsse der Stakeholder). Der gesamte Kennzahlenbaum mit 
allen Hierarchieebenen und einer Zusammenstellung möglicher Kennzahlen 
für kerntechnische Rückbauprojekte befindet sich im Anhang E. Da aus Sicht 
des Projektmanagers, wie bereits festgestellt, insbesondere die Erreichung 
des Projektziels, die Finanzen sowie die Gesundheit und Sicherheit relevant 
sind, sollten diese im Rahmen des Forschungsvorhabens ausführlicher 
betrachtet werden.  
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2.1.2.5.3 Aufstellung und Nutzung von Kennzahlen 
Die als Relevant eingestuften Kennzahlen des Kennzahlensystems werden 
regelmäßig während des Projektablaufs als Grundlage unterschiedlicher 
Entscheidungen erstellt. Die IAEA schlägt folgende Zeitabstände zur Be-
rechnung von Kennzahlen vor [37]: 
 Monatlich, für eine schnelle Bestätigung des Projektfortschritts  
und Aktionen 
 Vierteljährlich, um die Prognosen der erwarteten Budgetnutzung  
zu aktualisieren 
 Jährlich, um die Ergebnisse der Finanz-und Sicherheitsparameter  
zu berichten  
 Nach Projekt-Meilensteinen, insbesondere nach dem Projekt-
Abschluss (bspw. auch von Teilprojekten). 
Der Gesamtprozess von der Erstellung bis zur Nutzung der Kennzahlen ist in 
Abbildung 2.8 dargestellt. Zur Aufstellung von Kennzahlen müssen zunächst 
Daten während der Projektausführung gesammelt werden. Dazu muss in 
einem Projekt individuell definiert werden, wie und welche Rohdaten ge-
sammelt und wie aus diesen Daten Progress-Indikatoren berechnet werden. 
Anschließend muss die Art und Weise der durchzuführenden Evaluation zur 
Erstellung von Leistungs-Indikatoren (Performance-Indikatoren) beschrieben 
werden. Die entwickelten Performance-Indikatoren können sowohl den 
Stakeholdern zur Information als auch für eine Trendanalyse für den Pro-
jektmanager dienen. Die Trendanalyse wird meist aufgrund der besseren 
Verständlichkeit mit Hilfe von bildlichen Darstellungen, wie Graphen zur 
Darstellung eines Trends oder farbiger Markierungen zur Illustration von 
Plan-Ist-Vergleichen, verdeutlicht. Die auf Grundlage der Performance-
Indikatoren durchgeführte Trendanalyse wird für das Risikomanagement 
genutzt und kann zur Durchführung von Planänderungen führen. 
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Abbildung 2.8:  Aufstellung und Nutzung von Kennzahlen [37] 
In regelmäßigen Abständen sollte überprüft werden, ob die Wahl der Indika-
toren in ihrer Qualität und Quantität ausreichend ist. In diesem Zusammen-
hang wird geprüft, ob die Vorgaben eingehalten werden, wo und wie Rohda-
ten zur Erstellung von Kennzahlen gesammelt oder geändert werden sowie 
ob das Kennzahlensystem durch das Weglassen einiger Kennzahlen reduziert 
bzw. durch weitere relevante Kennzahlen ergänzt werden sollte.  
Die Überwachung des Projekts ist auf verschiedenen Detaillierungsebenen 
sowie in verschiedenen Themenbereichen eines Projekts notwendig. Um das 
gesamte Projekt auf einer niedrigen Detaillierungsebene, d.h. aus strategi-
scher Sicht, bewerten zu können, bietet sich der Kosten-, der Planungs- sowie 
der Leistungsindex an. Zur Task Performance Control zählen der Kosten- 

















der „International Structure for Deco missioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigu gsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Pr zessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozess ruktur wurde darauf geacht t, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuw dunge  und Projektergeb isse  
2  Eingehende Darstellung 
80 
Kostenindex = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃 (𝑃𝑃𝐾𝐾)𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃 (𝐼𝐼𝐾𝐾)  
Der Kostenindex gibt an, inwieweit die geplanten Kosten des Gesamtprojekts 
bereits unter- bzw. überschritten sind. Somit gibt der Kostenindex an, ob das 
geplante Budget zur Projektausführung ausreicht oder nicht. Sofern der 
Kostenindex >1 ist, sind die bisher angefallenen Kosten geringer als die 
insgesamt geplanten Kosten. Bei einem Kostenindex von 1 sind die geplanten 
Kosten erreicht. Wenn in diesem Zustand weitere Arbeiten ausgeführt wer-
den müssen, werden die geplanten Projektgesamtkosten überschritten (Kos-
tenindex <1). 
Planungsindex = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴ℎ𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾 𝑇𝑇ä𝐾𝐾𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃 (𝐾𝐾𝐴𝐴)𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴ℎ𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾 𝑇𝑇ä𝐾𝐾𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃 (𝐾𝐾𝐴𝐴)+𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴 (∆t) 
Der Planungsindex gibt an, ob das Projekt bzgl. der auszuführenden Tätigkei-
ten im Plan ist oder nicht. Sofern der Planungsindex <1 ist, ist die Projektaus-
führung im Vergleich zum Plan in Verzug. Bei einem Planungsindex >1 ist 
die Projektausführung dem Projektplan in der Ausführung der Tätigkeiten 
voraus. 
Der Leistungsindex ist der Technical Performance Control zuzuordnen [15]: 
Leistungsindex = 𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐾𝐾𝑃𝑃𝐾𝐾 (𝐴𝐴𝐴𝐴)𝐼𝐼𝐾𝐾𝐾𝐾−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃 (𝐼𝐼𝐾𝐾)  
mit dem Arbeitswert (AW): Die auf den Projektstand bezogenen geplanten 
Kosten. 
Bei einem Leistungsindex >1 ist das Projekt günstiger als geplant. Je größer 
der Index, desto geringer sind die bisher angefallenen Kosten gegenüber den 
auf den Projektstand bezogenen geplanten Kosten. Sofern der Leistungs-
index <1 ist, sind die tatsächlichen bisher angefallenen Kosten höher als die 
auf den Projektstand bezogenen geplanten Kosten und je kleiner der Leis-
tungsindex ist, desto teurer ist das Projekt gegenüber dem Plan. Bei einem 
Leistungsindex von 1, stimmen die geplanten auf den Projektstand bezogenen 
Kosten mit den tatsächlichen bisher angefallenen Kosten überein. 
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2.1.2.5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Nutzen  
für das Forschungsvorhaben 
Die Ausführungen haben gezeigt, dass es viele verschiedene Kennzahlen 
gibt, die in einem (Rückbau-)Projekt verwendet werden können, um den 
Projektfortschritt zu kontrollieren und zu überwachen. Für den Rückbau 
kerntechnischer Anlagen ergeben sich relevante Kennzahlen, die auf ver-
schiedenen Hierarchieebenen mehr oder weniger detaillierte Informationen 
über ein Projekt bzw. den Projektfortschritt geben (vgl. Anhang E).  
Der Projektfortschritt bzw. Planabweichungen werden vor allem durch den 
Vergleich des Projektplans mit dem Ist-Zustand des Projekts bewertet bzw. 
identifiziert. Somit sind die in Anhang E genannten Kennzahlen theoretisch 
nutzbar, um einen Soll-Ist-Abgleich der durchgeführten kerntechnischen 
Rückbauprojekte der Praxispartner durchzuführen. Da im Rahmen dieses 
Forschungsvorhabens ein hinsichtlich der geplanten Dauer und Kosten 
planmäßig ausführbarer Plan erstellt werden soll, können aggregiert insbe-
sondere der Kosten- und Planungsindex auf verschiedenen Planungsebenen 
angewendet werden, d.h. diese Indizes können für einen Soll-Ist-Abgleich 
(AP 2.2) sowohl auf der Ebene einzelner (Unter-)Arbeitspakete als auch auf 
der Ebene des Gesamtprojekts eingesetzt werden. 
Insgesamt bietet sich der Einsatz von Kennzahlen für das Projektcontrolling 
an, um wie bereits beschrieben während der Projektausführung Abweichun-
gen und das Ausmaß dieser Abweichungen des Ist-Zustandes vom Projekt-
plan zu identifizieren. Des Weiteren können Kennzahlen auch für den Ver-
gleich verschiedener Pläne verwendet werden. Dazu muss ein Plan als 
Basisszenario festgelegt werden. Mit diesem Basisszenario können andere 
Pläne verglichen werden. Abweichungen eines Plans vom Basisszenario 
können mit Hilfe von Kennzahlen dargestellt werden. Mit Hilfe des Ver-
gleichs aller Pläne kann bei der Projektplanoptimierung gezeigt werden, dass 
der optimale Plan hinsichtlich des Optimierungskriteriums (z.B. minimale 
Projektkosten oder minimale Projektgesamtdauer) besser ist als andere Pläne. 
Sofern kein Optimierprogramm zur Verfügung steht, bestünde die Möglich-
keit alle möglichen Pläne paarweise mit Hilfe von Kennzahlen zu verglei-
chen, um auf diese Weise eine Rangordnung der Pläne bzgl. der Optimalität 
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hinsichtlich des Zielkriteriums aufzustellen. Aufgrund der Vielzahl an mögli-
chen Plänen lässt sich dies allerdings nur selten in der Realität umsetzen (vgl. 
Kapitel 2.1.3.2.1). Aus diesem Grund bietet sich zur Optimierung von Pro-
jektplänen der Einsatz von computergestützten Algorithmen an. Diese Algo-
rithmen können automatisiert den beschriebenen Vergleich aller möglichen 
Szenarien ausführen (beispielsweise mit Hilfe bestimmter Kennzahlen). 
Aufgrund der Vielfalt möglicher Szenarien bietet sich allerdings der Einsatz 
intelligenter Algorithmen an, die nicht alle Alternativen miteinander verglei-
chen, sondern mit Entscheidungsregeln bestimmte Szenarien ausschließen, 
um die Menge an zu vergleichenden Plänen zu reduzieren (vgl. Kapitel 
2.1.3.2.3). 
2.1.2.6 Soll-Ist-Abgleich (AP 2.2) 
In gemeinsamen Gesprächen zwischen AREVA, VKTA und dem KIT wurde 
deutlich, dass das ursprünglich angedachte Vorgehen des „Soll-Ist-Abgleichs 
und Bewertung“ (AP 2.2) mit Hilfe der in AP 2.1 definierten Kennzahlen 
nicht möglich ist. Es erfolgten mehrfache Anpassungen, Weiterentwicklun-
gen und Optimierungen der Plan-Daten von AREVA und VKTA im Zuge 
des Rückbaus. Dadurch ist eine einheitliche Gegenüberstellung zwischen 
Soll- und Ist-Daten (Soll-Ist-Vergleich) sowie die Integration dieser Daten in 
die Erfahrungsdatenbank nur selten auf einer Detaillierungsebene durchführ-
bar. Um dennoch kritische Elemente der Rückbauplanung zu definieren und 
um diese möglichst einer detaillierten Abweichungsanalyse zu unterziehen 
(AP 3.1), haben sich die Projektpartner auf die Erstellung einer „Liste kriti-
scher Abweichungen“ geeinigt (vgl. Abbildung 2.9). In dieser Liste wurden 
die wesentlichen Abweichungen von geplanten Zeitdauern und Kosten der 
von AREVA und VKTA durchgeführten kerntechnischen Rückbauprojekte 
anhand von Erfahrungsberichten in verschiedenen Detaillierungsebenen 
aufgelistet. In Anhang F ist die Liste kritischer Abweichungen des Praxis-
partners AREVA und in Anhang G die Liste kritischer Abweichungen des 
Praxispartners VKTA aufgeführt. 
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Abbildung 2.9: Liste kritischer Abweichungen 
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der „International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Weiterhin wurden in der „Liste kritischer Abweichungen“ Daten zur Bewer-
tung der Abweichungen, Gründe sowie Gegenmaßnahmen der Abweichun-
gen und weitere Verbesserungsvorschläge bereits durchgeführter kerntechni-
scher Rückbauprojekte gesammelt.  
2.1.3 Phase II 
Phase II des Forschungsvorhabens beinhaltet im Kern die Entwicklung eines 
integrierten Muster-Projektstrukturplans (eine Diskussion des Begriffs ist in 
Kapitel 2.1.3.2 aufgeführt), der anhand exemplarischer Szenarien überprüft 
wird. Des Weiteren werden durch die Berechnungen eines Muster-
Projektstrukturplans Verbesserungsvorschläge und Handlungsempfehlungen 
für zukünftige kerntechnische Rückbauprojekte bestimmt. 
2.1.3.1 Abweichungsanalyse kritischer  
Elemente (AP 3.1) 
Laut Antrag sollte eine Abweichungsanalyse kritischer Elemente aufbauend 
auf einem Soll-Ist-Abgleich (AP 2.2) ausgeführt werden. Wie bereits in 
Kapitel 2.1.2.6 beschrieben, konnte der Soll-Ist-Abgleich nicht wie im 
Antrag vorgesehen ausgeführt werden (vgl. Begründung in Kapitel 2.1.2.6). 
Aus diesem Grund hatten sich alle Projektpartner auf die Erstellung einer 
„Liste kritischer Abweichungen“ geeinigt. In dieser Liste wurden die wesent-
lichen Abweichungen von geplanten Zeitdauern und Kosten der von AREVA 
und VKTA durchgeführten kerntechnischen Rückbauprojekte anhand von 
Erfahrungsberichten in verschiedenen Detaillierungsebenen aufgelistet. Alle 
Abweichungen wurden auf betroffene bzw. verursachende Vorgänge bezo-
gen. Diese Vorgänge stellen somit kritische Elemente in der Projektplanung 
dar, d.h. es sind Vorgänge, die zu Planabweichungen bei der Planausführung 
führen können.  
Die aufgetretenen Abweichungen wurden unter anderem hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf Zeit, Kosten und andere Vorgänge des Gesamtprojekts 
untersucht. Des Weiteren wurden eine Analyse der einzelnen Gründe der 
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aufgetretenen Abweichungen, mögliche Gegenmaßnahmen und allgemeine 
Verbesserungsvorschläge durchgeführt und in der Liste zusammengetragen.  
2.1.3.2 Erstellung eines integrierten 
Muster-Projektstrukturplans (AP 3.2) 
Ziel des Arbeitspakets 3.2 ist es, einen integrierten Muster-Projektstruktur-
plan zu erstellen, der aus Rückbauphasen, Arbeitspaketen, Unterarbeitspake-
ten und Vorgängen besteht. Dieser Plan soll integriert sein, d.h. es sollten die 
jeweiligen Phasen, Arbeitspakete, Unterarbeitspakete und Vorgänge durch 
die in AP 3.1 analysierten Beziehungen (z.B. sequentiell, parallel, zyklisch) 
miteinander zum integrierten PSP verbunden werden. Ein Projektstrukturplan 
nach DIN 69901:2009 („vollständige, hierarchische Darstellung aller Ele-
mente (Teilprojekte, Arbeitspakete) der Projektstruktur als Diagramm oder 
Liste“) ist durch die Erfahrungsdatenbank für jeweils den Druckwasser- und 
den Siedewasserreaktor sowie den Forschungsreaktor Rossendorf als Liste 
dargestellt. Hierbei beinhaltet die Erfahrungsdatenbank eine hierarchische 
Darstellung aller Elemente (vgl. Kapitel 2.1.2.1). Eine alternative Darstel-
lungsweise als Diagramm kann mit Hilfe eines Netzplans erfolgen. Da die 
Darstellung des gesamten Netzplans aller drei Reaktortypen in diesem 
Bericht zu unübersichtlich wäre, wird in Abbildung 2.10 exemplarisch ein 
Ausschnitt der Darstellung der Erfahrungsdatenbank des Druckwasserreak-
tors gezeigt. 
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Abbildung 2.10:  Ausschnitt aus dem Netzplan der Erfahrungsdatenbank zum Rückbau  
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Der Netzplan in Abbildung 2.10 verdeutlicht, dass es fest vorgegebene 
Vorgangsreihenfolgen gibt, die eingehalten werden müssen. Des Weiteren ist 
zu erkennen, dass neben den sequentiell auszuführenden Vorgängen parallele 
Ausführungsstränge existieren. 
Als weiterer Arbeitsinhalt von AP 3.2 soll für ein spezifisches kerntechni-
sches Rückbauprojekt ein optimierter Rückbauplan mit errechneten Startzeit-
punkten je Vorgang bestimmt werden, der einem zuvor festgelegten Zielkri-
terium genügt. Ein solcher berechneter Ablaufplan wird im Folgenden als 
integrierter und optimierter Rückbauplan bezeichnet. Da sich die Projekt-
partner darauf geeinigt haben, dass ein hinsichtlich der Rückbaukosten 
optimierter Plan bestimmt werden soll, wird auch von einem kostenoptimier-
ten Rückbauplan gesprochen. Wie im Folgenden gezeigt wird, ist zur Be-
stimmung eines solchen Plans eine computergestützte Berechnungsmethode 
notwendig (Begründung ist Kapitel 2.1.3.2.1 zu entnehmen). Diese Berech-
nungsmethode wird im Folgenden als Optimiermodell bezeichnet. 
Damit ein integrierter, kostenoptimierter Rückbauplan berechnet werden 
kann, werden zwei Schritte angewendet (vgl. Abbildung 2.11). Zunächst sind 
relevante Daten (1) für ein zu berechnendes Rückbauprojekt anzugeben. 
Diese werden in ein Optimiermodell (2) importiert. Das Optimiermodell 
berechnet auf Basis der importierten Daten einen integrierten und kostenop-
timierten Rückbauplan (3). 
 
Abbildung 2.11:  Bestandteile zur Berechnung eines integrierten und optimierten Rückbauplans 
Als Input für das Optimiermodell werden die aus den Arbeitspaketen AP 1.3 
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Daten sind jeweils für den Rückbau des Rossendorfer Forschungsreaktors 
(RFR) sowie für den Rückbau eines Druckwasser- und den Rückbau eines 
Siedewasserreaktors in einem eigenen Dokument der Erfahrungsdatenbank 
enthalten. Das Optimiermodell basiert auf der Modellierung von Algorithmen 
des Operations Research und berechnet einen hinsichtlich der Projektge-
samtkosten optimierten Rückbauplan unter der Berücksichtigung des Res-
sourceneinsatzes, der Projektdauer und der Projektkosten. Im Rahmen der 
Modellierung eines Lösungsalgorithmus zur Optimierung der kerntechni-
schen Rückbauplanung wird häufig von einem Optimiermodell gesprochen. 
Da dieses Optimiermodell Berechnungen für einen kostenoptimierten Rück-
bauplan durchführt, kann dieses auch als optimierender Planungsansatz oder 
als optimierendes Planungssystem bezeichnet werden. Im Folgenden werden 
die Begriffe Optimiermodell und optimierendes Planungssystem synonym 
verwendet. 
Der Grund, weshalb ein Optimiermodell zur Bestimmung eines optimierten 
Rückbauplans benötigt wird, ist dem folgenden Kapitel 2.1.3.2.1 zu entneh-
men. Anschließend wird das Vorgehen zur Bestimmung eines passenden 
Algorithmus sowie aufgetretene Probleme bei der Bestimmung vorgestellt. 
Zuletzt wird der als passend identifizierte und modifizierte Algorithmus 
beschrieben und es werden Berechnungsergebnisse präsentiert. 
2.1.3.2.1 Grund für den Einsatz eines Optimiermodells 
Der Rückbau einer kerntechnischen Anlage muss gemäß den genehmigungs-
rechtlichen Vorgaben hinreichend detailliert geplant werden. Wie bereits in 
Kapitel 1.4 beschrieben wurde, ist eine rollierende Planung, d.h. reaktiv auf 
den eintretenden Bedingungen angepasste Planung während der Projektaus-
führung, nicht zielführend. Vielmehr ist eine hinreichend detaillierte Planung 
für den gesamten Rückbau oder einzelne Rückbauphasen vorzulegen. Dies 
bedeutet, dass ein Rückbauplan für einen relativ großen Projektumfang 
vorzulegen ist.  
Dazu sind viele verschiedene Vorgänge, die jeweils einzusetzenden Maschi-
nen und die Reihenfolge der Vorgänge festzulegen. Aufgrund der Größe des 
Projekts ist eine solche Planung ohne die Unterstützung einer computerge-
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stützten Lösungsfindung nicht zu optimieren, da die gesamte Planung sowie 
die vielfachen Abhängigkeiten sowie Ausführungsalternativen nicht zu 
überblicken sind. Dies soll in diesem Kapitel anhand eines Beispiels verdeut-
licht werden. 
Es sei angenommen, dass 6 Vorgänge einzuplanen sind (vgl. Tabelle 2.5). 
Tabelle 2.5:  Rückbaubeispiel: verschiedene Vorgänge 
Auszuführende  
Vorgänge 
Benötigte Mitarbeiter  
[Anzahl] Dauer [Tage] 
Vorgang 1 8 21 
Vorgang 2 10 28 
Vorgang 3 20 24 
Vorgang 4 6 12 
Vorgang 5 12 10 
Vorgang 6 4 8 
 
Sofern keine Vorrangbeziehungen zwischen den Vorgängen bestehen, exis-
tieren 720 mögliche Reihenfolgen der Vorgänge. Die Anzahl ergibt sich, 
indem 𝑛𝑛 = 6 Vorgänge in 𝑛𝑛!, d.h. 6! = 720, möglichen Reihenfolgen ausge-
führt werden können.  
Die Komplexität erhöht sich, wenn ein Vorgang mit unterschiedlichen Res-
sourcen, wie beispielsweise Maschinen, ausgeführt werden kann. Die unter-
schiedlichen Ausführungsarten eines Vorgangs mit dem gleichen Ergebnis 
werden als Modi bezeichnet. Beispielsweise können Dekontaminationsvor-
gänge, bei denen die Oberfläche einer kontaminierten Wand entfernt werden 
muss, mit unterschiedlichen Verfahren ausgeführt werden, wobei das gleiche 
Ergebnis (eine dekontaminierte Wand) resultiert. Je eingesetzter Ressource 
wird zwar das gleiche Ergebnis erzielt, allerdings benötigt jede Ausführungs-
alternative eine unterschiedliche Dauer und verursacht unterschiedliche 
Kosten. Wird die Wandoberfläche beispielsweise mit Hilfe einer Handfräse 
abgetragen, dann wird eine bestimmte Dauer benötigt und es fallen bestimme 
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der „International Str cture for Decom issioning Costing (ISDC) of Nuclear
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA
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Kosten (für das Personal und die Handfräse) an. Die Wandoberfläche könnte 
aber auch automatisiert mit einem Manipulator abgetragen werden. 























Vorgang 1 8 21 21 630 15 7.500 
Vorgang 2 10 28 5 150 30 2.300 
Vorgang 3 20 24 24 720 17 8.500 
Vorgang 4 6 12 12 360 8 4.000 
Vorgang 5 12 10 10 300 7 3.500 
Vorgang 6 4 8 14 600 9 3.300 
 
Sofern je Vorgang zwei Ausführungsalternativen bestehen und keine Reihen-
folgebeziehungen zwischen den Vorgängen existieren (vgl. Tabelle 2.6), 
bestehen 46.080 unterschiedliche Ausführungsmöglichkeiten bei nur 6 
Vorgängen. Die 46.080 Ausführungsmöglichkeiten ergeben sich, da 𝑛𝑛 = 6 
Vorgänge jeweils in zwei Modi (𝑚𝑚 = 2) ausgeführt werden können. Dies 
ergibt 𝑛𝑛! ∗ 𝑚𝑚𝑛𝑛, d.h. 6! ∗ 26 = 46.080 Ausführungsalternativen.  
Die Komplexität kann sich weiter erhöhen, wenn Unsicherheiten in der 
Planung berücksichtigt werden sollen. Aus diesem Grund verliert ein Planer 
bei händischer Planung sehr schnell den Überblick, sodass die Erstellung 
eines optimierten Rückbauplans für das Gesamtprojekt unmöglich ist. Aus 
diesem Grund soll ein Planer durch ein Optimiermodell zur Findung eines 
optimierten Rückbauplans für das Gesamtprojekt unterstützt werden. 
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2.1.3.2.2 Vorgehen zur Bestimmung und Anwendung 
eines Optimiermodells 
Um ein Optimiermodell anwenden zu können, muss zunächst ein passender 
Algorithmus identifiziert und anschließend der Algorithmus in einem Opti-
mierprogramm implementiert werden. Im Anschluss wird das Optimierpro-
gramm getestet und angewendet. Hierzu wurden im Rahmen des Forschungs-
vorhabens 6 Schritte ausgeführt, auf die im Folgenden eingegangen wird: 
1. Aufstellen eines formalen mathematischen Modells 
2. Aufstellen eines Lösungsalgorithmus 
3. Implementieren des Lösungsalgorithmus in Matlab. 
4. Testen des implementierten Lösungsalgorithmus (Szenarioanalysen, 
Test auf Prozessrobustheit und -stabilität etc.) 
5. Anwenden des Lösungsalgorithmus 
6. Interpretation und Anwendung der Lösung 
Aufstellen eines formalen mathematischen Modells 
Damit ein passender Lösungsalgorithmus gefunden werden kann, muss 
zunächst geklärt werden, nach welchen Eigenschaften des Algorithmus 
gesucht wird. Aus diesem Grund wird das Problem zunächst mathematisch 
formuliert [10].  
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min  f(S, M)   (1) 
𝑢𝑢. 𝑑𝑑. 𝑁𝑁.   
𝑆𝑆0 = 0  (2) 
𝑆𝑆𝑗𝑗 − 𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈ 𝐸𝐸 (3) 
𝑟𝑟𝑒𝑒𝜌𝜌(𝑆𝑆, 𝑀𝑀, 𝑡𝑡) ≤ 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑡𝑡 ∈ [0, ?̅?𝑑], 𝑒𝑒 ∈  ℜ𝜌𝜌 (4) 
𝑟𝑟𝑛𝑛𝛾𝛾(𝑆𝑆, 𝑀𝑀, 𝑡𝑡) ≤ 𝑅𝑅𝑛𝑛 𝑡𝑡 ∈ [0, ?̅?𝑑], 𝑛𝑛 ∈  ℜ𝛾𝛾 (5) 
𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑀𝑀𝑖𝑖 ∈ ℳ𝑖𝑖 𝑖𝑖 ∈ 𝑉𝑉 (6) 
S Zeitplan/Schedule 
𝑀𝑀𝑖𝑖 
Moduszuweisung für Vorgang i (sofern 
der Index des Vorgangs weggelassen 
wird, bezieht sich die Angabe auf die  
Modezuweisung für alle relevanten 
Vorgänge) 
ℳ𝑖𝑖 
Modusmenge: Menge möglicher Ausfüh-
rungsmöglichkeiten für Vorgang i 
f(S, M)  
Zielfunktionswert, der abhängig vom ge-
wählten Schedule und der gewählten Mo-
dezuweisung ist 
𝑆𝑆0 Startzeitpunkt des Dummy-Vorgangs 0 
(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) 
Kante (E) im Vorgangspfeilnetzplan, wel-
che anzeigt, dass Vorgang i vor Vorgang j 
ausgeführt wird. 
𝐸𝐸 Menge aller Vorgangsbeziehungen 
𝑉𝑉 Menge aller Vorgänge 
𝑆𝑆𝑖𝑖 Startzeitpunkt von Vorgang i 
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𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 
Mindestabstand zwischen den Vorgängen 
i und j 
𝑟𝑟𝑒𝑒𝜌𝜌(𝑆𝑆,𝑀𝑀, 𝑡𝑡) 
Ressourceninanspruchnahme der erneu-
erbaren Ressource 𝑒𝑒 bei der Ausführung 
von Ablaufplan S mit der Modezuwei-
sung M zum Zeitpunkt t 
𝑅𝑅𝑒𝑒 
Kapazität, d.h. verfügbare Anzahl, der  
er-neuerbaren Ressource 𝑒𝑒 
ℜ𝜌𝜌 Menge aller verfügbaren erneuerbaren Ressourcen 
𝑟𝑟𝑛𝑛𝛾𝛾(𝑆𝑆,𝑀𝑀, 𝑡𝑡) 
Ressourceninanspruchnahme der nicht-er-
neuerbaren Ressource 𝑛𝑛 bei der Ausfüh-
rung von Ablaufplan S mit der Modezu-
weisung M zum Zeitpunkt t 
𝑅𝑅𝑛𝑛 
Kapazität, d.h. verfügbare Anzahl, der 
nicht-erneuerbaren Ressource 𝑛𝑛 
ℜ𝛾𝛾 Menge aller verfügbaren nicht-erneuerbaren Ressourcen 
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Diese mathematische Formulierung sagt aus, dass eine Zielfunktion (1) 
existiert, die unter der Berücksichtigung eines Zeitplans (Schedules) S, d.h. 
der zu bestimmenden Startzeitpunkte der einzelnen Vorgänge, und unter der 
Berücksichtigung verschiedener Modi aus der Menge M minimiert werden 
soll. Die Minimierung soll unter den Nebenbedingungen (2) – (6) erfolgen. 
Nebenbedingung (2) sagt aus, dass die Planung zum Zeitpunkt 0 startet 
(Startzeitpunkt des Dummy-Vorgangs 𝑆𝑆0 = 0). Des Weiteren werden Vor-
rangbeziehungen zwischen den einzelnen Vorgängen (3) und Ressourcenbe-
schränkungen erneuerbarer (4) sowie nicht-erneuerbarer Ressourcen (5) 
berücksichtigt. Alle Vorgänge starten nach dem Zeitpunkt 0 und es können 
nur Modi gewählt werden, die zur Verfügung stehen (6). Unter erneuerbaren 
und nicht-erneuerbaren Ressourcen wird folgendes verstanden [8, 39]: 
Erneuerbare Ressourcen besitzen eine beschränkte Verfügbarkeit je Perio-
de. Sofern diese Ressourcen zur Bearbeitung eines Vorgangs in einer be-
stimmten Periode bis zu ihrer Kapazitätsgrenze benötigt werden, steht diese 
nicht zur gleichen Zeit für andere Vorgänge zur Verfügung. Sobald allerdings 
der die Ressourcen in Anspruch nehmende Vorgang abgeschlossen ist, stehen 
die Ressourcen wieder zur Verfügung. Die Verwendung einer erneuerbaren 
Ressource kann somit als Gebrauch, aber nicht als Verbrauch beschrieben 
werden. Als Beispiele sind hierbei Maschinen oder Personal zu nennen. 
Nicht-erneuerbare Ressourcen besitzen eine beschränkte Verfügbarkeit für 
das gesamte Projekt. Die Verwendung einer nicht erneuerbaren Ressource 
kann somit als Verbrauch beschrieben werden. Es handelt sich hierbei bei-
spielsweise um Budget oder Material. 
Da die oben angegebene mathematische Formulierung sehr allgemein gehal-
ten ist, wird im Folgenden eine konkrete mathematische Formulierung 
hinsichtlich eines speziellen Lösungsalgorithmus vorgestellt. 
  
2  Eingehende Darstellung 
94 
Diese mathematische Formulierung sagt aus, dass eine Zielfunktion (1) 
existiert, die unter der Berücksichtigung eines Zeitplans (Schedules) S, d.h. 
der zu bestimmenden Startzeitpunkte der einzelnen Vorgänge, und unter der 
Berücksichtigung verschiedener Modi aus der Menge M minimiert werden 
soll. Die Minimierung soll unter den Nebenbedingungen (2) – (6) erfolgen. 
Nebenbedingung (2) sagt aus, dass die Planung zum Zeitpunkt 0 startet 
(Startzeitpunkt des Dummy-Vorgangs 𝑆𝑆0 = 0). Des Weiteren werden Vor-
rangbeziehungen zwischen den einzelnen Vorgängen (3) und Ressourcenbe-
schränkungen erneuerbarer (4) sowie nicht-erneuerbarer Ressourcen (5) 
berücksichtigt. Alle Vorgänge starten nach dem Zeitpunkt 0 und es können 
nur Modi gewählt werden, die zur Verfügung stehen (6). Unter erneuerbaren 
und nicht-erneuerbaren Ressourcen wird folgendes verstanden [8, 39]: 
Erneuerbare Ressourcen besitzen eine beschränkte Verfügbarkeit je Perio-
de. Sofern diese Ressourcen zur Bearbeitung eines Vorgangs in einer be-
stimmten Periode bis zu ihrer Kapazitätsgrenze benötigt werden, steht diese 
nicht zur gleichen Zeit für andere Vorgänge zur Verfügung. Sobald allerdings 
der die Ressourcen in Anspruch nehmende Vorgang abgeschlossen ist, stehen 
die Ressourcen wieder zur Verfügung. Die Verwendung einer erneuerbaren 
Ressource kann somit als Gebrauch, aber nicht als Verbrauch beschrieben 
werden. Als Beispiele sind hierbei Maschinen oder Personal zu nennen. 
Nicht-erneuerbare Ressourcen besitzen eine beschränkte Verfügbarkeit für 
das gesamte Projekt. Die Verwendung einer nicht erneuerbaren Ressource 
kann somit als Verbrauch beschrieben werden. Es handelt sich hierbei bei-
spielsweise um Budget oder Material. 
Da die oben angegebene mathematische Formulierung sehr allgemein gehal-
ten ist, wird im Folgenden eine konkrete mathematische Formulierung 
hinsichtlich eines speziellen Lösungsalgorithmus vorgestellt. 
  
2.1  Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 
95 













𝑢𝑢. 𝑑𝑑. 𝑁𝑁. 
 
  





 𝑗𝑗 = 1, … , 𝐽𝐽 (8) 










 𝑗𝑗 = 2, . . , 𝐽𝐽 , 𝑖𝑖 ∈ 𝑃𝑃𝑗𝑗 (9) 







 𝑟𝑟 ∈ 𝑅𝑅 , 𝑡𝑡 = 1, … , 𝑇𝑇 (10) 







 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 (11) 
𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ {0,1} 𝑗𝑗 = 1, … , 𝐽𝐽 ,  
𝑚𝑚 = 1, … , 𝑀𝑀𝑗𝑗 , 
𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝐹𝐹𝑗𝑗, … , 𝐿𝐿𝐹𝐹𝑗𝑗  
(12) 
𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗  Binärvariable: 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, wenn Vorgang j 
zum Zeitpunkt t in Mode m ausgeführt wird 
𝐸𝐸𝐹𝐹𝑗𝑗 Frühester Endzeitpunkt des Vorgangs j 
𝐿𝐿𝐹𝐹𝑗𝑗 Spätester Endzeitpunkt des Vorgangs j 
𝑀𝑀𝑗𝑗 Menge möglicher Modi für Vorgang j 
𝐽𝐽 Letzter auszuführender Vorgang des Pro-
jekts 
𝑐𝑐𝑗𝑗𝑗𝑗 Anfallende Kosten zur Ausführung des 
Vorgangs j in Mode m 
𝑐𝑐𝐼𝐼 Indirekte Kosten, z.B. Restbetriebskosten, 
die pro Zeiteinheit konstant sind 
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𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗 Dauer zur Ausführung des Vorgangs j in 
Mode m 
𝑃𝑃𝑗𝑗 Menge der Vorgänger des Vorgangs j 
𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 Menge der Inanspruchnahme der erneuerba-
ren Ressource r während der Ausführung 
von Vorgang j in Mode m 
𝑄𝑄𝑗𝑗𝑟𝑟 Kapazität, d.h. verfügbare Menge der erneu-
erbaren Ressource r zum Zeitpunkt t 
𝑅𝑅 Menge verfügbarer erneuerbarer Ressourcen 
𝑇𝑇 Maximale Projektgesamtdauer 
𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 Menge der Inanspruchnahme der nicht-er-
neuerbaren Ressource n während der Aus-
führung von Vorgang j in Mode m 
𝑄𝑄𝑗𝑗 Kapazität, d.h. verfügbare Menge der  
nicht-erneuerbaren Ressource n 
𝑁𝑁 Menge verfügbarer nicht-erneuerbarer 
Ressourcen 
 
Diese mathematische Formulierung ist als binäres Optimierproblem formu-
liert. Jede Ausführungsalternative eines Vorgangs j wird durch eine Binärva-
riable repräsentiert. Die Binärvariable 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗𝑟𝑟  ist 1, wenn Vorgang j in Mode m 
zum Zeitpunkt t ausgeführt wird. Sonst ist die Binärvariable 0 (vgl. Neben-
bedingung (12)). In der Zielfunktion (7) werden die Kosten 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑗𝑗, die bei der 
Ausführung des Vorgangs j im Mode m anfallen, sowie die indirekten Kosten 
𝑐𝑐𝐼𝐼 (z.B. Restbetriebskosten), die abhängig von der Projektdauer anfallen, 
minimiert. Die Minimierung findet unter den Nebenbedingungen statt, dass 
jeder Vorgang j nur in einem Mode m und zu einem Zeitpunkt t ausgeführt 
werden darf (8), dass die Vorrangbeziehungen der Vorgänge (wobei 𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗 die 
Dauer des Vorgangs j in Mode m angibt) (9) und dass die Beschränkung der 
erneuerbaren (10) und nicht-erneuerbaren Ressourcen (11) berücksichtigt 
werden. 
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Aufstellen eines Lösungsalgorithmus 
Sofern das Optimierproblem mathematisch formuliert wurde, wird ein 
Lösungsalgorithmus gesucht, der das Problem mathematisch lösen kann. Bei 
dem Optimierproblem handelt es sich um ein Projektplanungsproblem bzw. 
ein Scheduling-Problem, bei dem für die auszuführenden Vorgänge bestimmt 
werden soll, wann welcher Vorgang unter der Zuhilfenahme welcher Res-
sourcen ausgeführt wird.  
Prinzipiell besteht die Möglichkeit, dass alle potentiell ausführbaren Ablauf-
pläne hinsichtlich des Optimierkriteriums (z.B. den minimalen Kosten) 
miteinander verglichen werden. Der Vergleich der verschiedenen Ablaufplä-
ne könnte beispielsweise durch den Einsatz von Kennzahlen (vgl. Kapitel 
2.1.2.5) unterstützt werden. Allerdings steigt, wie in Kapitel 2.1.3.2.1 gezeigt 
wurde, mit zunehmender Anzahl an Vorgängen und Ressourcenalternativen 
sowie mit der Genauigkeit der Unsicherheitsbetrachtung die Anzahl potenti-
ell ausführbarer Ablaufpläne stark an. Insbesondere bei großen Projekten mit 
vielen Vorgängen, wie bei der Planung des Rückbaus kerntechnischer Anla-
gen, ist die Anzahl an potentiell ausführbaren Ablaufplänen so groß, dass 
diese computergestützt nicht in endlicher Zeit verglichen werden können, d.h. 
die Rechenzeit kann schnell bei mehreren Wochen liegen.  
Um die Rechenzeit zu verkürzen, werden intelligente Algorithmen eingesetzt, 
die durch regelbasierte Verfahren hinsichtlich des Zielkriteriums schlechtere 
Pläne schneller aussortieren, sodass in kürzerer Zeit der optimale Plan oder 
ein annähernd optimaler Plan gefunden wird. Solche Algorithmen der Opti-
mierung werden im Rahmen des sogenannten Operations Research erforscht, 
wobei das spezielle Themengebiet der Planung von Startzeitpunkten aller 
auszuführenden Vorgänge unter der Zuhilfenahme bestimmter Ressourcen als 
„Scheduling“ bezeichnet wird. Der Ablaufplan mit den Startzeitpunkten der 
einzelnen Vorgänge wird „Schedule“ genannt. Sofern ein Schedule bestimmt 
werden soll und Vorgangsbeziehungen zwischen Vorgängen (z.B. technisch 
bedingte Reihenfolgen beim Rückbau) sowie Ressourcen mit einer be-
schränkten Verfügbarkeit (z.B. ein verfügbarer Reaktorkran) berücksichtigt 
werden sollen, wird diese Art des Projektplanungsproblems im Rahmen des 
Operations Research als RCPSP (resource constrained project scheduling 
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der „Internatio al Structure for Deco missioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
B i der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geacht t, dass alle poten-
tiell durchführbare Einz lschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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problem) bezeichnet [40; 41]. Das RCPSP kann sowohl zur Einzel- als auch 
zur Multiprojektplanung eingesetzt werden [42]. Des Weiteren kann das 
RCPSP sowohl als sogenanntes single- als auch als multi-mode Problem 
(MRCPSP) angewendet werden, wobei unter einem Mode verschiedene 
Ausführungsvarianten eines Vorgangs verstanden werden [8; 43]. 
Der Prozess der Identifikation eines Lösungsalgorithmus für das Projektpla-
nungsproblems im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wird in Kapitel 
2.1.3.2.3 näher beschrieben. 
Implementieren des Lösungsalgorithmus in Matlab 
Nachdem ein Lösungsalgorithmus identifiziert wurde, wird dieser in einer 
Entwicklungsumgebung implementiert. Im Rahmen dieses Forschungsvorha-
bens wurden die Lösungsalgorithmen im Programm Matlab 2015b (64 bit) 
implementiert (vgl. Abbildung 2.12). 
 
Abbildung 2.12:  Implementierung des Lösungsalgorithmus in Matlab 
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Testen des implementierten Lösungsalgorithmus  
(Test auf Prozessrobustheit und -stabilität etc.) 
Im Zuge der Tests für Prozessrobustheit und -stabilität wird überprüft, ob der 
Lösungsalgorithmus tatsächlich für das ursprüngliche Problem und insbeson-
dere für diese Problemklasse anwendbar ist. Grund für diese Überprüfung ist, 
dass die identifizierten Lösungsalgorithmen allgemein für die Problemklasse 
des Scheduling anwendbar sind, aber nicht für solche großen Projektpla-
nungsprobleme ausgelegt wurden, die im Bereich der kerntechnischen 
Rückbauplanung zu erwarten sind. Aus diesem Grund muss überprüft wer-
den, ob ein Lösungsalgorithmus auch für das Projektplanungsproblem eines 
gesamten kerntechnischen Rückbauprojekts anwendbar ist.  
Anwenden des Lösungsalgorithmus 
Im Zuge der Tests wird der Lösungsalgorithmus mit Hilfe konkreter Daten 
angewendet. Sobald eine Rechnung reibungslos funktioniert, errechnet das 
Optimiermodell einen kostenoptimierten Rückbauplan. Die Ergebnisse 
werden in Matlab in Matrizen dargestellt (vgl. schematische Darstellung in 
Abbildung 2.13). 
 
Abbildung 2.13:  Schematische Berechnungsergebnisse in Matrizenform 
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Interpretation und Anwendung der Lösung 
Um die Berechnungsergebnisse besser verstehen zu können, wird die Lösung 
in eine leichter verständliche Form übersetzt, beispielsweise in einen Gantt-
Chart (vgl. schematische Darstellung der Übersetzung in ein Gantt-Chart in 
Abbildung 2.14) aus der Nutzer leicht den Projektplan (zeitlichen Ablauf der 
Vorgänge) ablesen können.  
 
Abbildung 2.14:  Grafische Darstellung der Berechnungsergebnisse 
2.1.3.2.3 Das identifizierte Lösungsverfahren 
Das in Kapitel 2.1.3.2.2 skizzierte Vorgehen zur Bestimmung eines Lösungs-
algorithmus zur Bestimmung eines kostenoptimierten Rückbauplans wurde 
im Rahmen des Forschungsvorhabens angewendet. Wie bereits erwähnt, 
existieren bereits einige Lösungsalgorithmen für Projektplanungsprobleme, 
allerdings sind diese entweder für spezielle Anwendungsgebiete mit be-
stimmten Eigenschaften oder Bedingungen entwickelt worden oder sie 
können nicht für die Planung von Projekten einer solchen Größe (mit einer 
hohen Anzahl an Vorgängen und Ressourcen) angewendet werden. Um einen 
passenden Lösungsalgorithmus zu identifizieren, wurde zunächst das von 
Schultmann beschriebene Projektplanungsproblem für die Rückbauplanung 
von Gebäuden [8] implementiert. Da dieser Lösungsweg für Probleme mit 
wenigen Vorgängen (meist unter 20 Vorgänge) entwickelt wurde, wurden 
Anpassungen vorgenommen. Das Projektplanungsproblem wurde als binäres 
Problem formuliert und es wurde versucht dieses mit Hilfe des Solvers 
CPLEX zu lösen. Problematisch war, dass die Probleminstanzen für die Tests 
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mit ca. 120 Vorgängen zu groß waren, um eine Lösung zu berechnen. Bereits 
die Erstellung der Matrizen für die Übergabe an den Solver benötigte 
32,5 GB Arbeitsspeicher. Da eine Berechnung auf einem handelsüblichen 
Computer nicht möglich war, wurde die Berechnung auf einem leistungs-
starken Computer mit ausreichend Arbeitsspeicher ausgeführt (Quad-Core 
AMD Opteron™ 1,91 GHz; 64 GB Arbeitsspeicher). Auf diesem Computer 
war die Übergabe der Matrizen möglich, allerdings traten bei der Berechnung 
Laufzeitprobleme auf, d.h. nach 8 Tagen hatte der Algorithmus bei einem 
Problem mit 120 Vorgängen noch keine kostenminimale Lösung gefunden.  
Zur Lösung der Laufzeitprobleme wurden weitere Berechnungsmethoden 
analysiert und es wurden Anpassungen an den identifizierten Algorithmen 
vorgenommen. Auf diese Weise konnte ein Algorithmus aufgestellt werden, 
mit dem Berechnungen ohne Laufzeitprobleme ausgeführt werden können. 
Der entwickelte Algorithmus, der stabil läuft und der für Projekte mit vielen 
Vorgängen in endlicher Zeit (je nach Komplexität 30 Sekunden bis 5 Minu-
ten) ein Ergebnis berechnen kann, beinhaltet somit bereits einen Teil der 
Arbeitsinhalte aus AP 4.2 („Test auf Prozessrobustheit und –stabilität“).  
Der für das im Rahmen dieses Forschungsprojekt identifizierte und weiter-
entwickelte Lösungsalgorithmus basiert auf dem Verfahren, welches bereits 
von Bartels zur Bestimmung eines Rückbauplans im kerntechnischen Rück-
bau eingesetzt wurde [10]. Dieser Lösungsalgorithmus war allerdings ur-
sprünglich darauf ausgelegt einen Plan in Zeitscheiben von 3 Monaten zu 
berechnen, was einen zu hohen Abstraktionsgrad hinsichtlich des Genehmi-
gungsverfahrens darstellt. Aus diesem Grund waren weitere Anpassungen 
notwendig, sodass in endlicher Zeit ein kostenoptimierter Rückbauplan in der 
geforderten zeitlichen Auflösung berechnet werden kann. Eine wesentliche 
Vereinfachung stellte der Verzicht auf nicht-erneuerbare Ressourcen (z.B. 
Budget oder Material) dar. Da die von den Praxispartnern zur Verfügung 
gestellten Daten lediglich Bedarfe von erneuerbaren Ressourcen (Personal 
und Maschinen) beinhalten, konnte auf die Überprüfung und Implementie-
rung der nicht-erneuerbaren Ressourcen (z.B. Verbrauchsmittel wie Ver-
schleißteile oder verfügbares Budget) verzichtet werden. Dies ist damit zu 
begründen, dass Größen, die als nicht-erneuerbare Ressourcen dargestellt 
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werden müssten, nicht Bestandteil der Optimierung sind. Einerseits ist die 
Budgetierung in der Zielfunktion bereits enthalten und muss daher nicht als 
Nebenbedingung formuliert werden. Andererseits werden die Materialkosten 
über die variablen Kosten der erneuerbaren Ressourcen abgedeckt. 
Des Weiteren beinhalten die Daten der Praxispartner keine Informationen 
über die Ausführungen in verschiedenen Modes, d.h. in verschiedenen 
Ausführungsarten, die jedoch zum gleichen Ergebnis führen würden. Dies 
stellt einen weiteren Grund dar, weshalb auf nicht-erneuerbare Ressourcen 
verzichtet werden kann, da diese im sogenannten ein-Mode-Fall nicht ent-
scheidungsrelevant sind. Des Weiteren konnte das Planungssystem durch die 
Berücksichtigung von lediglich einem Mode weiter vereinfacht werden. Da 
nur der ein-Mode-Fall untersucht wird, wurde vereinfachend der Rückbau-
plan mit der geringsten Dauer berechnet, da dieser dem kostenminimalen 
Rückbauplan entspricht. Lediglich im Multi-Mode-Fall könnte ein Trade-off 
zwischen der Dauer und den Kosten entstehen, da beispielsweise ein Vorgang 
in einem Mode eine kürzere Ausführungsdauer besitzt (und damit zu geringe-
ren Restbetriebskosten führt), aber höhere vorgangsbezogene Kosten verur-
sacht. Diese Alternativen müssen nur im Multi-Mode-Fall untersucht werden. 
In der Regel kann allerdings bei kerntechnischen Rückbauprojekten davon 
ausgegangen werden, dass die Projektdauer (insbesondere aufgrund der 
hohen Restbetriebskosten) den kostenbestimmenden Faktor im Rückbau 
darstellt [2]. Aus diesem Grund kann auch im Multi-Mode-Fall ein Projekt-
plan mit minimaler Dauer vereinfachend als kostenminimaler Rückbauplan 
interpretiert werden. 
Das entwickelte und getestete Lösungsverfahren und die erforderlichen 
Anpassungen an bestehende Lösungsverfahren werden im Folgenden genauer 
beschrieben. Dies umfasst auch den Multi-Mode-Fall, da dieser im bestehen-
den Algorithmus bereits vorgesehen war und durch kleinere Anpassungen 
(bei gleichzeitiger Verschlechterung der Rechenzeit) durchgeführt werden 
könnte. Wie bereits beschrieben, müsste im Multi-Mode-Fall noch eine 
Analyse bzgl. der Kosten durchgeführt werden. 
2  Eingehende Darstellung 
102 
werden müssten, nicht Bestandteil der Optimierung sind. Einerseits ist die 
Budgetierung in der Zielfunktion bereits enthalten und muss daher nicht als 
Nebenbedingung formuliert werden. Andererseits werden die Materialkosten 
über die variablen Kosten der erneuerbaren Ressourcen abgedeckt. 
Des Weiteren beinhalten die Daten der Praxispartner keine Informationen 
über die Ausführungen in verschiedenen Modes, d.h. in verschiedenen 
Ausführungsarten, die jedoch zum gleichen Ergebnis führen würden. Dies 
stellt einen weiteren Grund dar, weshalb auf nicht-erneuerbare Ressourcen 
verzichtet werden kann, da diese im sogenannten ein-Mode-Fall nicht ent-
scheidungsrelevant sind. Des Weiteren konnte das Planungssystem durch die 
Berücksichtigung von lediglich einem Mode weiter vereinfacht werden. Da 
nur der ein-Mode-Fall untersucht wird, wurde vereinfachend der Rückbau-
plan mit der geringsten Dauer berechnet, da dieser dem kostenminimalen 
Rückbauplan entspricht. Lediglich im Multi-Mode-Fall könnte ein Trade-off 
zwischen der Dauer und den Kosten entstehen, da beispielsweise ein Vorgang 
in einem Mode eine kürzere Ausführungsdauer besitzt (und damit zu geringe-
ren Restbetriebskosten führt), aber höhere vorgangsbezogene Kosten verur-
sacht. Diese Alternativen müssen nur im Multi-Mode-Fall untersucht werden. 
In der Regel kann allerdings bei kerntechnischen Rückbauprojekten davon 
ausgegangen werden, dass die Projektdauer (insbesondere aufgrund der 
hohen Restbetriebskosten) den kostenbestimmenden Faktor im Rückbau 
darstellt [2]. Aus diesem Grund kann auch im Multi-Mode-Fall ein Projekt-
plan mit minimaler Dauer vereinfachend als kostenminimaler Rückbauplan 
interpretiert werden. 
Das entwickelte und getestete Lösungsverfahren und die erforderlichen 
Anpassungen an bestehende Lösungsverfahren werden im Folgenden genauer 
beschrieben. Dies umfasst auch den Multi-Mode-Fall, da dieser im bestehen-
den Algorithmus bereits vorgesehen war und durch kleinere Anpassungen 
(bei gleichzeitiger Verschlechterung der Rechenzeit) durchgeführt werden 
könnte. Wie bereits beschrieben, müsste im Multi-Mode-Fall noch eine 
Analyse bzgl. der Kosten durchgeführt werden. 
2.1  Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 
103 
 
Abbildung 2.15:  Schritte des Lösungsalgorithmus zur Bestimmung eines kostenminimalen 
Rückbauplans 
Grundsätzlich durchläuft der Algorithmus die in Abbildung 2.15 aufgeführ-
ten Schritte. Zunächst werden die einzuplanenden Vorgänge als relaxiertes 
Problem behandelt. Das bedeutet, dass lediglich die Vorrangbeziehungen 
zwischen den Vorgängen, aber nicht die Ressourcenbeschränkungen berück-
sichtigt werden. Folglich werden so viele Vorgänge wie es die Vorrangbezie-
hungen zulassen zunächst parallel eingeplant. Im Anschluss wird ein Modus 
gewählt, d.h. eine Ausführungsalternative jedes Vorgangs. Mit dieser Infor-
mation wird die Reihenfolge der Vorgänge unter der Berücksichtigung der 
Vorrangbeziehungen angepasst. Erst danach wird überprüft, ob die Ressour-
cenbeschränkungen der erneuerbaren Ressourcen eingehalten wurden. Diese 
Überprüfung wird je Zeitschritt im Projektablauf durchgeführt, wobei zum 
Zeitpunkt 0 begonnen wird. Sofern eine Überschreitung der Ressourcenbe-
schränkung festgestellt wird, werden die Startzeitpunkte der betroffenen Vor-
gänge so verschoben, sodass neue, zulässige Zeitpläne (Schedules) entstehen. 
Exemplarisch soll das beschriebene Vorgehen zur Lösung von Ressourcen-
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der „International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgra en (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass ledigli  alle Aktivitäten auf der Baustelle, a er keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Abbildung 2.16:  Beispiel zur Auflösung eines Ressourcenkonflikts 
Für die Demontage eines Bauteils sind insgesamt sieben Vorgänge  
(𝑖𝑖 = 1…7) auszuführen. Jeder der Vorgänge besitzt eine spezifische Ausfüh-
rungsdauer 𝑑𝑑𝑖𝑖 und benötigt eine bestimmte Anzahl der Ressource 𝑟𝑟𝑒𝑒 , bei-
spielsweise Mitarbeiter. Gemäß den technischen Vorrangbeziehungen sind 
die frühesten Startzeitpunkte 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 der einzelnen Vorgänge gegeben. Aufgrund 
der begrenzten Platzverhältnisse können an dem Bauteil maximal vier Mitar-
beiter arbeiten. Der resultierende Zeitplan S ist in einem Diagramm darge-
stellt, das die Ressourceninanspruchnahme in Abhängigkeit der Zeit und dem 
zugrunde gelegten relaxierten Schedule ES zeigt. Zum Zeitpunkt t=4 können 
gemäß des gewählten Modus nach dem relaxierten Problem (d.h. nur Berück-
sichtigung der Vorrangbeziehungen) die Vorgänge 2, 3 und 5 starten. Aller-
dings benötigen alle drei Vorgänge insgesamt 6 Einheiten der erneuerbaren 
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 4 3 3 4 5 10
0 2 3 2 1 1 4 3
0 3 3 1 1 2 1 0
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Ressourcen Mitarbeiter, wobei nur 4 Einheiten dieser Ressource gleichzeitig 
am Bauteil arbeiten können (exogen vorgegebene Ressourcenbeschränkung 
von Ressource Mitarbeiter (k) beträgt Rk=4). Somit besteht zum Zeitpunkt 
t = 4 ein Ressourcenkonflikt der erneuerbaren Ressource Mitarbeiter. Um 
diesen Konflikt zu lösen, wird zunächst die sogenannte aktive Menge des 
Schedules ES zum Zeitpunkt t=4 bestimmt: 𝒜𝒜(𝐸𝐸𝐸𝐸, 4) = {2,3,5}. Die aktive 
Menge beinhaltet alle Vorgänge, die zum Zeitpunkt t=4 bei der Ausführung 
des Schedules ES ausgeführt werden könnten und in diesem Fall zu einem 
Ressourcenkonflikt beitragen. Da der Ressourcenkonflikt durch diese Vor-
gänge verursacht wird, wird die aktive Menge in diesem Fall auch als Verbo-
tene Menge F bezeichnet. Um den Konflikt zu lösen, d.h. eine Verschiebung 
der Vorgänge vorzunehmen, sodass die Ressourcenbeschränkung eingehalten 
wird, wird die sogenannte Menge aller minimalen Verzögerungsalternativen 
bestimmt. Diese Menge beinhaltet alle Vorgänge, durch deren Verschieben 
der Ressourcenkonflikt zum Zeitpunkt t=4 behoben werden könnte. Hierbei 
werden nur Vorgänge berücksichtigt, die minimal verschoben werden müss-
ten, um den Konflikt zu beheben. Sicherlich könnten auch noch weitere 
Vorgänge gleichzeitig verschoben werden, um den Ressourcenkonflikt zu 
beheben, allerdings würde dann die Ressourcenbeschränkung weiter unter-
schritten als dies notwendig wäre. In unserem Beispiel ist die Menge aller 
minimalen Verzögerungsalternativen 𝒟𝒟∶={{2}, {5}}. Dies bedeutet, dass 
entweder der Vorgang 2 oder der Vorgang 5 in die Zukunft verschoben 
werden könnte, um zum Zeitpunkt t = 4 die Ressourcenbeschränkung Rk = 4 
einzuhalten. Durch das Lösen des Ressourcenkonflikts zum Zeitpunkt t = 4 
entstehen zwei neue Zeitpläne, die zum Zeitpunkt t = 4 zulässig sind. Für 
beide Zeitpläne wird der Projektverlauf weiter durchlaufen, um weitere 
Ressourcenkonflikte zu identifizieren und zu lösen. Da durch das Lösen eines 
Ressourcenkonflikts jeweils mehrere neue Zeitpläne entstehen, potenziert 
sich die Anzahl zulässiger Zeitpläne. Diese Zeitpläne werden in einem 
Enumerationsbaum festgehalten. Sobald alle Zeitschritte in allen Zeitplänen 
durchlaufen und somit alle Ressourcenkonflikte behoben sind, entsteht ein 
Enumerationsbaum mit allen zulässigen Zeitplänen an den Blättern des 
Baumes (vgl. Abbildung 2.17).  
31
der „Internation l Structure for Decommiss oning Costing (ISDC) of Nuclear
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA
bereits zur V rfügung g stellten Daten verwendet. AREVA übergab dem
KIT Daten der P ojekte „Zerlegung d s Re ktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten d s KKW Würga sen“ sowie des Projekts „Zerlegung
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat d m KIT
den Gesamtterminplan und vier Terminplän  für die einzelnen Rückbaupha-
s n des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen
D tailieru gsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuw dunge  und Projektergeb isse  
2  Eingehende Darstellung 
106 
 
Abbildung 2.17: Enumerationsbaum mit allen zulässigen Zeitplänen (Schedules) 
Sofern alle Modekombinationen berücksichtigt wurden, entsteht je Mode-
kombination m ein solcher Enumerationsbaum. In einem letzten Schritt 
müssen die zulässigen Zeitpläne an den Blättern der Enumerationsbäume 
verglichen werden, um den kostenminimalen Zeitplan unter ihnen zu identifi-
zieren. Damit diese Evaluation effizienter ist, wird der Enumerationsbaum 
bereits bei seiner Erstellung nach den Projektgesamtkosten geordnet, indem 
beim Auflösen von Ressourcenkonflikten jeweils der Schedule mit den 
günstigeren Kosten nach links geschrieben wird. Insgesamt werden je Auflö-
sung eines Ressourcenkonflikts die entstehenden Schedules nach ihren 
verursachenden Kosten von links aufsteigend sortiert. Mit Hilfe der Kombi-
nation einer Tiefen- und Breitensuche kann durch diese Ordnung effizienter 
ein kostenminimaler Rückbauplan identifiziert werden. 
Der Algorithmus wurde des Weiteren verbessert, indem die Suche nach der 
Menge aller minimalen Verzögerungsalternativen als Heuristik ausgelegt 
wurde. Der Algorithmus hat bisher bei einem Ressourcenkonflikt zunächst 
überprüft, ob alle einelementigen Mengen an Vorgängen eine minimale 
Verzögerungsmenge bilden können. Anschließend wurden alle zweielemen-
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tigen, dann alle dreielementigen usw. Mengen an Vorgängen untersucht. Dies 
hat teilweise zu sehr langen und aufwändigen Rechnungen geführt. Daher 
wurde ein Pre-processing implementiert, das eine Abschätzung über die 
Mindestanzahl an Elementen in der Menge aller minimalen Verzögerungsal-
ternativen berechnet. Diese Abschätzung wird anhand eines Vergleichs der 
Überschreitung der Ressourcenkapazitätsgrenze mit der maximalen Inan-
spruchnahme aller Vorgänge durchgeführt. Die Suche nach der Menge aller 
minimalen Verzögerungsalternativen beginnt nach dem Pre-processing bei 
Mengen mit der zuvor bestimmten Mindestanzahl je minimaler Verzöge-
rungsalternative. Aufgrund dieser Heuristik kann nicht gewährleistet werden, 
dass wirklich der kostenminimale Rückbauplan gefunden wird. Es hat sich 
aber gezeigt, dass durch diese Heuristik häufig der kostenminimale oder ein 
nur geringfügig vom kostenminimalen Plan abweichender Rückbauplan 
berechnet werden kann. Aufgrund der deutlichen Rechenzeitverkürzung mit 
Hilfe dieser Heuristik bietet sich deren Verwendung an. Gleichzeitig bedeutet 
dies, dass im Folgenden nicht von einem kostenminimalen, sondern von 
einem kostenoptimierten Plan gesprochen wird. Zukünftig könnte beim 
Einsatz von leistungsstärkeren Rechnern auf die Heuristik verzichtet werden, 
und somit in akzeptabler Rechenzeit ein kostenminimaler Zeitplan berechnet 
werden. 
Der Vorteil des entwickelten Optimiermodells liegt im Gegensatz zur bishe-
rigen „händischen Planung“ darin, dass in sehr kurzer Zeit ein optimierter 
Plan für ein gegebenes Szenario berechnet werden kann. Die Optimierung 
eines Plans ist mit zunehmender Komplexität nur noch mit Hilfe computerge-
stützter Algorithmen möglich (vgl. Kapitel 2.1.3.2.1). Das entwickelte 
Optimiermodell ermöglicht eine Optimierung des Rückbauplans hinsichtlich 
der Kosten. Des Weiteren kann mit Hilfe des Optimiermodells ein optimier-
ter Rückbauplan auf einem handelsüblichen PC in Abhängigkeit von der 
Anzahl an Vorgängen in wenigen Sekunden bis zu wenigen Minuten berech-
net werden (vgl. Tabelle 2.9 in Kapitel 2.1.3.3). Somit bietet sich das Opti-
miermodell insbesondere für Szenario- und Sensitivitätsanalysen sehr gut an 
(vgl. Kapitel 2.1.3.3). 
31
der „Inter ational Structure for Decommissioning Costi  (ISDC) of Nuclear
Installation “ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA
bereits zur V rfügung gestellten Daten verwendet. REVA übergab dem
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Re ktordruckgefäßes und der dazu
gehör g Einbaut n des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung
der Reaktordruckgefäß inbaut  des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die i zelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschu gsreaktors in verschiedenen
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeb n.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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2.1.3.2.4 Berechnungsergebnisse mit Hilfe des  
entwickelten Optimiermodells 
Das implementierte Lösungsverfahren wurde anhand der in AP 1.3 und 
AP 1.4 zusammengetragenen und strukturierten Erfahrungsdaten getestet. 
Somit wurde für das reale und bereits durchgeführte Projekt des VKTA  
ex post ein kostenoptimierter Rückbauplan berechnet. Wie bereits in Kapitel 
2.1.2.3 beschrieben, beinhalten die von AREVA verfügbaren Unterlagen 
abgeschlossener Projekte lediglich Daten, die nicht dem heutigen Verständnis 
einer Projektplanung und Projektverfolgung genügen. Aus diesem Grund 
erarbeitete AREVA jeweils für einen Druckwasser- und einen Siedewasser-
reaktor auf Basis neuester Erfahrungswerte ein Referenzszenario. Die beiden 
Referenzszenarien wurden mit Hilfe des Optimiermodells hinsichtlich der 
Kosten optimiert.  
Alle Berechnungsergebnisse wurden jeweils bilateral zwischen dem jeweili-
gen Praxispartner und dem KIT im Hinblick auf ihre Validität mit den realen 
Projektdaten abgestimmt. Dabei wurden kleinere Übertragungsfehler3 identi-
fiziert und behoben sowie Vorgänger-/Nachfolgerbeziehungen korrigiert.  
Rückbauplanung des Rossendorfer Forschungsreaktors 
Die berechneten Ablaufpläne enthalten Kosten und Zeiträume, die aufgrund 
der geringen Freiheitsgrade bzgl. der Vorgangsbeziehungen und alternativen 
Ressourcen (die vom VKTA zur Verfügung gestellten Daten enthielten 
lediglich die Ressource Mitarbeiter) den Daten in der Erfahrungsdatenbank 
des VKTA entsprechen.  
Der hinsichtlich der Kosten optimierte Rückbauplan enthält 91 Vorgänge und 
konnte in 519 Sekunden berechnet werden (Angaben zur Rechnerleistung 
sind in Kapitel 2.1.3.3 aufgeführt). Die Rückbaudauer wurde mit 5.774 
Tagen und die Rückbaukosten mit 20.675.400 Euro berechnet. Die Kosten 
sind lediglich anhand der angegebenen tatsächlichen Vorgangskosten bzw. 
Plankosten aufsummiert, da keine variablen Kosten pro Zeiteinheit oder 
                                                                    
3  Die Art von Übertragungsfehlern und der Umgang mit diesen wird in Kapitel 2.1.3.4  
beschrieben. 
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Beschaffungskosten von Maschinen angegeben werden konnten. Aufgrund 
geringer Freiheitsgrade bzgl. der Vorgangsbeziehungen entspricht die zeitli-
che Abfolge den in der Erfahrungsdatenbank angegebenen Reihenfolgen. 
Somit resultiert die Projektdauer direkt aus den angegebenen Vorgangsbezie-
hungen. Die Berechnungsergebnisse spiegeln sowohl in den Zeiten als auch 
in den Kosten den tatsächlichen Projektablauf wieder.  
Die Visualisierung der Berechnungsergebnisse zeigt, dass einige Vorgänge 
sequentiell und andere parallel ausgeführt werden können (vgl. Abbildung 
2.18). Mit Hilfe der Darstellung als Gantt-Diagramm ist es möglich, visuell 
sehr schnell den kritischen Pfad, parallele und sequentielle Vorgangsabfolgen 
zu erkennen. Des Weiteren wird in den Balken des Gantt-Diagramms die 
Anzahl benötigter Mitarbeiter angegeben. 
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der „International Structure for Decommissioni g Costi g (ISDC) of Nuclear
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA un  VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab d m
KIT Daten d  Projekte „Zerlegung des Reaktordruckg fäßes und der dazu
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerleg ng
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stad “. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunt rlagen zu  Identifikatio
relevanter Rückbauakt vitäten wurden verworf , a sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unt rscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Rückbauplanung eines Druckwasser- und eines  
Siedewasserreaktors 
Aufgrund der bisherigen Trennung der Vergabe von Projekten zum Rückbau 
der RDB-Einbauten sowie zu Projekten zum Rückbau des RDBs wurden 
diese in der Vergangenheit separat kalkuliert und geplant. Das in diesem 
Forschungsvorhaben entwickelte Optimiermodell bietet erstmals die Gele-
genheit einen Gesamtplan beider Teilprojekte zu erstellen und damit einher-
gehend das aufgestellte Lösungsverfahren zu verifizieren. Aufgrund unge-
nauer Ausgangsdaten von abgeschlossenen Rückbauprojekten wurden als 
Inputdaten für die Berechnungen Eingangsdaten von vergleichbaren RDB-
Einbauten-Referenzprojekten herangezogen. Dies hatte zwar zur Folge, dass 
ein direkter Vergleich zwischen Ist- und Soll-Werten nicht hergestellt werden 
konnte, trotzdem bildeten die Rahmenbedingungen der Referenzprojekte eine 
realistische Einschätzung der tatsächlichen Abläufe. 
Das Referenzszenario für den Rückbau eines Druckwasserreaktors 
beinhaltet 42 Vorgänge und ein optimierter Rückbauplan wurde in 20 Sekun-
den berechnet (Angaben zur Rechnerleistung sind in Kapitel 2.1.3.3 aufge-
führt). Gemäß dem berechneten Plan dauert der Rückbau 638 Tage und 
verursacht Kosten in Höhe von 16.378.500 Euro. Die Abfolge der Vorgänge 
wurde anhand der Berücksichtigung der vorgegebenen Vorgangsbeziehungen 
sowie der Verfügbarkeit der zur Ausführung der Vorgänge notwendigen 
Ressourcen berechnet. Insgesamt wurden 41 unterschiedliche Ressourcenar-
ten (vgl. Abbildung 2.19) sowie deren vorgegebenen Verfügbarkeiten be-
rücksichtigt. Die Kosten errechneten sich anhand der Beschaffungskosten der 
benötigten Ressourcen, der variablen Kosten der Transportmittel sowie den 
variablen Kosten für das benötigte Personal. Es wurde angenommen, dass das 





der „International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegu gen zur Analyse von Genehmi ungsunterlagen zur Identifikation 
relev nt r ückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen j  Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen St ndards beruhende Prozessstruktur gefunden
werden sollte. Die Projektpar ner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der P ozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle pote -
ti ll durchführbaren Einz lschritte aufgeführt werden, sodass möglichst all
Rückbaustrategi n abbildbar s nd. Den Einzelschritt  wurde  im Anschluss
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zuge rdnet. Um
eine harmonisierte S ruktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen D taillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden di  Einzelschritte in fünf Rückbaup sen mit j weils
weiteren Detaillie ungsebenen eingeordnet. Ein Aus chnitt der in Excel
implementierten Prozes strukturi rung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Wie bereits beschrieben, konnten aufgrund ungenauer Ausgangsdaten von 
abgeschlossenen Rückbauprojekten keine Eingangsdaten dieser abgeschlos-
senen Rückbauprojekte zur Optimierung verwendet werden. Aus diesem 
Grund wurden zur Berechnung Inputdaten vergleichbarer Referenzprojekte 
verwendet. Das Ergebnis der Berechnung basierend auf den zugrundeliegen-
den Eingangsdaten ist plausibel und ist mit der Planung der Einzelprojekte 
(Planung des Rückbaus der RDB-Einbauten und Planung des Rückbaus des 
RDBs) vergleichbar. Es gilt zu beachten, dass die Vorgänge beim Rückbau 
der RDB-Einbauten bzw. des RDBs eine sequenzielle Vorgehensweise 
bedingen. Aus diesem Grund hätte eine (deutliche) Verbesserung der Be-
rechnungsergebnisse nach der Optimierung auf einen Fehler im Algorithmus 
hingedeutet. Trotz des zu einer händischen Planung sehr ähnlichen Berech-
nungsergebnisses zeigt sich sehr deutlich der Vorteil des Optimiermodells, 
indem explizit nach dem gewünschten Zielkriterium der Planung (Minimie-
rung der Kosten) ein optimierter Plan erstellt werden kann. Des Weiteren 
bietet das Optimiermodell den Vorteil der Plausibilitätsprüfung verschiedener 
Planungsalternativen. Die Berechnungen zur Plausibilitätsprüfung können in 
wenigen Sekunden durchgeführt werden, wogegen eine händische Planung 
hinsichtlich unterschiedlicher Alternativen mehrere Tage dauern kann. 
Um schneller nachvollziehen zu können, welche und wie viele Ressourcen 
ein Vorgang benötigt, wird diese Information als Ergebnis des Optimiermo-
dells ausgegeben (vgl. Abbildung 2.19). 
Die visuelle Darstellung des optimierten Rückbauplans als Gantt-Diagramm 
zeigt, dass einige Vorgänge sequentiell und andere parallel ausgeführt wer-
den können (vgl. Abbildung 2.20). An dieser Darstellung kann der Kritische 





der „International Structure for Decommissioni  Costing (ISDC) of Nuclear
Installati n “ [11]) und die von den Projektp rtnern AREVA und VKTA 
b r its zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab d
KIT Daten der Projekte „Zerle u g des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
g hörigen Einbauten de KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zer egu g 
r Reaktordruckgefäßeinbaut n des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT
den Gesamtterminpl n und vier Terminpläne für die ei zelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen
Detailierungsgr den (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzel chritte in verschi denen Detaillierungsebe en zusammengefasst.
Ins esamt wurd n die Einzelschritt  in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeor net. Ein Ausschnitt der in Excel
implementierten Proz ssstrukturierung ist i  Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Abbildung 2.20:  Ausschnitt der Visualisierung des optimierten Rückbauplans des Referenz-
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Abbildung 2.20:  Ausschnitt der Visualisierung des optimierten Rückbauplans des Referenz-
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Das Referenzszenario für den Rückbau eines Siedewasserreaktors 
beinhaltet 56 Vorgänge und ein optimierter Rückbauplan wurde in 48 Sekun-
den berechnet (Angaben zur Rechnerleistung sind in Kapitel 2.1.3.3 aufge-
führt). Die Projektdauer sowie die Projektkosten wurden wie beim Referenz-
szenario des Rückbaus eines Druckwasserreaktors berechnet. Der Rückbau 
gemäß dem optimierten Plan dauert 617 Tage und kostet 16.078.500 Euro. 
Wie bereits bei der Auswertung des berechneten Referenzszenarios für den 
Rückbau eines Druckwasserreaktors beschrieben, ist auch beim Referenzsze-
nario für den Rückbau eines Siedewasserreaktors zumeist sequentiell vorzu-
gehen. Daher ist auch das Berechnungsergebnis dieses Referenzszenarios 
basierend auf den zugrundeliegenden Eingangsdaten plausibel und ist mit der 
Planung der Einzelprojekte (Planung des Rückbaus der RDB-Einbauten und 
Planung des Rückbaus des RDBs) vergleichbar. Ebenso hätte eine (deutliche) 
Verbesserung der Berechnungsergebnisse nach der Optimierung auf einen 
Fehler im Algorithmus hingedeutet und die kurze Dauer zur Erstellung des 
Rückbauplans verdeutlicht den Vorteil des Optimiermodells im Gegensatz 
zur händischen Planung. 
Die visuelle Darstellung der Ergebnisse erfolgt in gleicher Weise wie beim 
Referenzszenario des Rückbaus eines Druckwasserreaktors. 
2.1.3.3 Definition exemplarischer Szenarien (AP 4.1) 
Allgemein ist es möglich, durch die Variation von einsetzbaren Ressourcen, 
geänderten Vorgangsreihenfolgen, Verzögerungen etc. verschiedene Szenari-
en zu konstruieren und mit Hilfe des im Rahmen dieses Forschungsvorhabens 
entwickelten Optimiermodells in wenigen Sekunden einen optimierten Plan 
unter den gegebenen Voraussetzungen zu berechnen. Mit Hilfe dieser Varia-
tionsmöglichkeit bekommt ein Planer sehr schnell einen Überblick über 
verschiedene mögliche Szenarien und kann sehr schnell Sensitivitätsanalysen 
durchführen. 
Die Praxispartner definierten für ihre Rückbauprojekte jeweils exemplarische 
Szenarien für einen anderen möglichen Projektverlauf. Die Daten und Para-
meter der Szenarien wurden jeweils in einer Excel-Liste mit der Struktur der 
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eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Beg iffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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Erfahrungsdatenbank (Zeilen- und Spalteneinträge entsprechend der Erfah-
rungsdatenbank) für die anschließende Szenarioanalyse und Projektoptimie-
rung zusammengetragen.  
Die Daten bzgl. der Szenarien des Praxispartners AREVA führen insbesonde-
re potentielle Verzögerungen verschiedener Vorgänge auf. Hierbei wurden 
die in der Liste kritischer Abweichungen von AREVA (vgl. Anhang F) 
beschriebenen Abweichungen herangezogen. Diese Abweichungen basieren 
auf den Erfahrungen von AREVA bereits durchgeführter kerntechnischer 
Rückbauprojekte. Da diese keine projektspezifischen Abweichungen darstel-
len, können diese Abweichungen auch im Referenzszenario auftreten und 
werden daher für dieses berücksichtigt. Auf Basis dieser Daten wurde je 
möglicher Verzögerung jeweils ein Szenario berechnet und eine Projektpla-
noptimierung durchgeführt. In Tabelle 2.7 sind einige Szenarien aufgeführt. 
Jeweils ist die berechnete Projektdauer in Tagen, die berechneten Projektkos-
ten in Euro und die Auswirkungen der Szenarien auf den Gesamtplan aufge-
führt. Es ist anzumerken, dass die Daten von AREVA lediglich die Berück-
sichtigung der Beschaffungskosten von Maschinen zulässt. Des Weiteren 
wird davon ausgegangen, dass das Personal während des gesamten Rückbaus 
benötigt wird. Aus diesem Grund sind die Projektkosten proportional zur 
Projektdauer. 
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Verzögerung Trans-
port des Unteren 
Kerngerüsts von 1 um 
8 Tage auf 9 Tage 
646 16.462.500 
Da der Vorgang auf 
dem kritischen Pfad 
liegt, ergibt sich eine 
Verzögerung des 
Gesamtprojekts um  
8 Tage. 
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Basisszenario 617 16.078.500 - 
Szenario:  
Verzögerung Zerle-
gung Kernmantel von 






nen Vorgangs. Da 
dieser allerdings nicht 
auf dem kritischen 
Pfad liegt, hat die 
Verzögerung keine 
Auswirkung auf den 
Gesamtplan. 
Szenario: Verzögerung 
des Ausbaus und des 
Transports des Oberen 
Kerngerüsts zum 
Zerlegen von 10 um  
9 Tage auf 19 Tage 
626 16.173.000 
Da der Vorgang auf 
dem kritischen Pfad 
liegt, ergibt sich eine 
Verzögerung des 
Gesamtprojekts um  
9 Tage. 
Szenario: Verzögerung 
des Ausbaus, des 
Transports und 
Zerlegung des Unteren 
Kerngerüsts von  
20 um 53 Tage auf  
73 Tage 
670 16.635.000 
Da der Vorgang auf 
dem kritischen Pfad 
liegt, ergibt sich eine 
Verzögerung des 
Gesamtprojekts um  
53 Tage. 
 
Der Praxispartner VKTA hatte Daten bzgl. des Szenarios der Dekontaminati-
on der Heißen Zellen sowie der Szenarien Totalabbruch und Teilabbruch des 
Kellers im Forschungsreaktor Rossendorf zur Verfügung gestellt. Die Ge-
genüberstellung der berechneten Ergebnisse der Szenarien Total- und Teilab-
bruch zeigen, dass beim Totalabbruch die Kosten auf der Datengrundlage 
erwartungsgemäß höher ausgefallen sind, wobei die Gesamtlaufzeit um rund 
200 Tage geringer ist. Die Betriebs- und Personalkosten wurden vom VKTA 
als feste Größe erfasst, allerdings nicht in der Variabilität, dass sie bei Lauf-
zeitänderungen im Optimiermodell automatisch angepasst werden können. 
Diese müssten von Hand nachgeführt werden, was zu einer Verringerung 
oder Aufhebung des Kostenabstands zwischen Total- und Teilabbruch führen 
würde. In Tabelle 2.8 sind die einzelnen Szenarien aufgeführt. Jeweils ist die 
berechnete Projektdauer in Tagen, die berechneten Projektkosten in Euro und 
die Auswirkungen der Szenarien auf den Gesamtplan aufgeführt. 
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der „International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Proj kts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planu gs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuw dunge  und Projektergeb isse  
2  Eingehende Darstellung 
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Der Aufwand für Dekonta-
minationsmaßnahmen ist 
wegen niedriger Freigabe-
werte deutlich höher und 
nicht exakt zu kalkulieren. 
Aufgrund der fehlenden 
Daten bzgl. der Kosten 





Im Gegensatz zum Teilabb-
ruch werden beim Totalabb-
ruch alle unterirdischen Ge-
bäudestrukturen abgebrochen 
und entfernt. Im Gegensatz 
zum Teilabbruch dauert der 
Totalabbruch 196 Tage 
kürzer, weil Verfüllung ein-
facher ist, Abdichtungen 
(schadstoffhaltig) nicht ver-
bleiben und nicht gesichert 
werden müssen und weil die 
Dekontamination infolge 




Heiße Zellen 6.082 21.362.400 
Die Berechnung bestätigt die 
damals intuitiv getroffene 
Entscheidung, die Heißen 
Zellen nicht zu dekontami-
nieren sondern innerhalb des 
Gebäudes abzubrechen. 
Durch die Dekontamination 
der Heißen Zellen erhöht sich 
die Zeit im Gegensatz zum 
Abbruch um 381 Tage. 
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Insgesamt wird bei der Berechnung der verschiedenen Szenarien der Vorteil 
des Optimiermodells deutlich. Durch die Variation der Eingabeparameter, 
wie beispielsweise unterschiedliche Vorgangsdauern, können verschiedene 
Szenarien konstruiert werden. Die Berechnung eines kostenoptimierten Plans 
dauert in Abhängigkeit der Anzahl an Vorgängen je Szenario wenige Sekun-
den bis zu wenigen Minuten (vgl. Tabelle 2.9), sodass in kurzer Zeit opti-
mierte Ablaufpläne unterschiedlicher Szenarien berechnet und gegenüberge-
stellt werden können.











Szenario: Verzögerung Transport des 






Szenario: Verzögerung Zerlegung Kern-
mantel von 25 um 45 Tage auf 70 Tage
56 46
Szenario: Verzögerung des Ausbaus und des 
Transports des Oberen Kerngerüsts zum 
Zerlegen von 10 um 9 Tage auf 19 Tage
56 49
Szenario: Verzögerung des Ausbaus, des 
Transports und Zerlegung des Unteren 






Szenario: Teilabbruch Keller 97 510
Szenario: Totalabbruch Keller 97 507
Abbruch Heiße Zellen 113 142
* Auf einem PC mit:
 Windows 8 (64 bit)
 Matlab 2015b (64 bit)
 Prozessor: Intel® Core™ i5-4300U CPU @ 1.90GHz 2.50GHz
 8GB RAM
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eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte i  verschiedenen Det illierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillie ungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten P ozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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2.1.3.4 Test auf Prozessrobustheit und -stabilität (AP 4.2) 
Die jeweils zwischen AREVA und KIT sowie VKTA und KIT bilateral ab-
gestimmten Berechnungsergebnisse der verschiedenen Szenarien wurden so-
weit überprüft, dass sowohl potentielle Übertragungsfehler der Inputdaten als 
auch Berechnungsfehler im Optimiermodell behoben werden konnten. Über-
tragungsfehler können beispielsweise beim manuellen Eintragen der realen, 
bislang unstrukturiert vorliegenden Daten in die zur Berechnung entwickelte, 
strukturierte Excel-Datei (Erfahrungsdatenbank) entstehen. Die Daten liegen 
den Praxispartnern in unterschiedlichen Dateien und Formaten vor. Zur Be-
rechnung wurden diese in ein einheitliches Format in die Excel-Datei über-
tragen. Beim Übertragen traten teilweise kleinere Fehler auf, sodass bei-
spielsweise Zyklen (Selbstreferenzierung oder kreisförmige Referenzierung 
von Vorgangsreihenfolgen) im Projektverlauf entstanden. Zyklen verhindern 
die Anwendung des entwickelten Lösungsverfahrens. Um solche oder ähnli-
che Fehler zu vermeiden, wurde jeweils eine Vor-Analyse der Daten durch-
geführt. Alle Auffälligkeiten (= potentielle Übertragungsfehler) wurden im 
Anschluss bilateral mit dem jeweiligen Praxispartner besprochen und bei 
Bedarf behoben. Insgesamt konnten realistische und theoretisch ausführbare 
Projektpläne berechnet werden. Darüber hinaus wurde mit Hilfe verschiede-
ner Szenarien (AP 4.1) des Praxispartners AREVA überprüft, inwieweit 
kritische Elemente, wie beispielsweise Vorgänge mit Verzögerungen, in den 
Rückbauplan integriert werden können, ohne dass diese große Auswirkungen 
auf die Ausführbarkeit des Plans haben. In diesem Zusammenhang konnten 
Szenarien entwickelt werden, die solche kritischen Elemente nicht auf dem 
sogenannten kritischen Pfad ausführen, sondern zumeist parallel und damit 
unabhängig von anderen Vorgängen ausführen und Pufferzeiten ermöglichen. 
Dadurch haben Verzögerungen keine oder geringere Auswirkungen auf die 
Ausführbarkeit der Rückbaupläne. Dies lässt sich beispielsweise am Szenario 
der Verzögerung bei der Zerlegung des Kernmantels beim Rückbau eines 
Siedewasserreaktors (vgl. Kapitel 2.1.3.3) verdeutlichen. Der Vorgang, der 
laut Szenario einer zeitlichen Verzögerung unterliegen kann, („Zerlegung des 
restlichen Kernmantels“) liegt nicht auf dem sogenannten Kritischen Pfad 
(siehe oberes Bild in Abbildung 2.21). Dadurch wirkt sich eine verlängerte 
Ausführungsdauer dieses Vorgangs nicht auf das Gesamtprojekt aus. 
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der „International Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nuclear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA 
bereits zur Verfügung gestellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
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den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
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mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
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2.1.3.5 Identifikation von Verbesserungspotentialen 
(AP 5.1)  
Die Identifikation von Verbesserungspotentialen sollte laut Antrag basierend 
auf der Erstellung des Ablaufplans (laut Antrag „basiert auf der vorhergehen-
den Erstellung und Optimierung des PSP“), der Szenarioanalyse sowie dem 
Soll-Ist-Abgleich erfolgen. Diesbezüglich konnten einerseits Verbesserungs-
potentiale des bestehenden Entscheidungsunterstützungswerkzeugs als 
mögliche Weiterentwicklungen (beispielsweise in zukünftigen Forschungs-
projekten) und andererseits Verbesserungspotentiale für zukünftige Rück-
bauprojekte identifiziert werden. 
Verbesserungspotentiale des entwickelten 
Entscheidungsunterstützungswerkzeugs 
 Daten geeigneter Projekte zur detaillierteren Analyse und Validierung 
wären wünschenswert, vor allem im Hinblick auf mögliche (grundle-
gende) Varianten bei der Vorgehensweise. Im Forschungsprojekt 
MogaMaR wurden bereits Daten des Rossendorfer Forschungsreak-
tors zur Analyse und Validierung bzgl. des Rückbaus einer gesamten 
kerntechnischen Anlage verwendet. Zur weiteren Validierung des Op-
timiermodells für den Einsatz zur Planung kerntechnischer Rückbau-
projekte von Forschungsreaktoren wären Daten weiterer Forschungs-
reaktoren wünschenswert.  
 Bzgl. der Analyse und Validierung des Optimiermodells mit Daten ei-
nes Leistungsreaktors wurde im Rahmen des Forschungsprojekts 
MogaMaR jeweils auf Daten des Rückbaus eines Referenzprojekts für 
Druckwasser- und auf Daten des Rückbaus eines Referenzprojekts für 
Siedewasserreaktoren zurückgegriffen. Besser auswertbare Daten ei-
nes tatsächlich durchgeführten Rückbauprojekts eines Leistungsreak-
tors wären wünschenswert. Des Weiteren beinhalten die Daten von 
AREVA bzgl. des Rückbaus von Leistungsreaktoren Informationen zu 
den Arbeiten der RDB-Internals, des RDBs und des Biologischen 
Schilds. Daten zu den darüber hinaus gehenden Rückbauarbeiten wür-
den eine Validierung des Optimiermodells unterstützen. 
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potentiale des bestehenden Entscheidungsunterstützungswerkzeugs als 
mögliche Weiterentwicklungen (beispielsweise in zukünftigen Forschungs-
projekten) und andererseits Verbesserungspotentiale für zukünftige Rück-
bauprojekte identifiziert werden. 
Verbesserungspotentiale des entwickelten 
Entscheidungsunterstützungswerkzeugs 
 Daten geeigneter Projekte zur detaillierteren Analyse und Validierung 
wären wünschenswert, vor allem im Hinblick auf mögliche (grundle-
gende) Varianten bei der Vorgehensweise. Im Forschungsprojekt 
MogaMaR wurden bereits Daten des Rossendorfer Forschungsreak-
tors zur Analyse und Validierung bzgl. des Rückbaus einer gesamten 
kerntechnischen Anlage verwendet. Zur weiteren Validierung des Op-
timiermodells für den Einsatz zur Planung kerntechnischer Rückbau-
projekte von Forschungsreaktoren wären Daten weiterer Forschungs-
reaktoren wünschenswert.  
 Bzgl. der Analyse und Validierung des Optimiermodells mit Daten ei-
nes Leistungsreaktors wurde im Rahmen des Forschungsprojekts 
MogaMaR jeweils auf Daten des Rückbaus eines Referenzprojekts für 
Druckwasser- und auf Daten des Rückbaus eines Referenzprojekts für 
Siedewasserreaktoren zurückgegriffen. Besser auswertbare Daten ei-
nes tatsächlich durchgeführten Rückbauprojekts eines Leistungsreak-
tors wären wünschenswert. Des Weiteren beinhalten die Daten von 
AREVA bzgl. des Rückbaus von Leistungsreaktoren Informationen zu 
den Arbeiten der RDB-Internals, des RDBs und des Biologischen 
Schilds. Daten zu den darüber hinaus gehenden Rückbauarbeiten wür-
den eine Validierung des Optimiermodells unterstützen. 
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 „Zeitliche“ Berücksichtigung von Ressourcen, d.h. die Berücksichti-
gung der genauen Einsatzzeitpunkte von verwendeten Ressourcen, da 
diese nicht zwangsläufig über die gesamte Vorgangsdauer in Benut-
zung sind. Als mögliche Weiterentwicklung könnte die Dauer der 
Ressourceninanspruchnahme als eigener Vorgang modelliert werden. 
In diesem Fall ist die Einführung direkter Nachfolger, d.h. Vorgänge, 
die ohne zeitliche Verzögerung direkt im Anschluss ausgeführt wer-
den müssen, notwendig. Diese Weiterentwicklung hinsichtlich der di-
rekten Nachfolger ist auch für weitere Projektschritte relevant, bei-
spielweise sollten die Vorgänge zum Zerlegen der RDB-Internals und 
des RDBs direkt hintereinander ohne die Unterbrechung anderer Vor-
gänge ausgeführt werden.  
 Konkretisierung der Ressourcen: Unterscheidung zwischen zeitabhän-
gigen variablen Kosten (z.B. Personal oder (Rest)Betriebskosten) und 
vorgangsabhängigen variablen Kosten (Equipment) sowie ggf. exter-
nen Ressourcen (Betreiberpersonal: nicht kostenrelevant, aber für den 
Ablauf ggf. notwendig) 
 In diesem Zusammenhang sollte das Modell hinsichtlich sogenannter 
nicht-erneuerbaren Ressourcen (z.B. Verbrauchsmaterial) und kumu-
lativen Ressourcen (z.B. Pufferlager) weiterentwickelt werden. 
 Berücksichtigung des Ausführungsortes der Vorgänge, damit nicht 
Vorgänge, die am gleichen Ort ausgeführt werden, parallel eingeplant 
werden, wobei der Platz bei paralleler Ausführung nicht ausreicht. Der 
Ort könnte im Optimiermodell beispielsweise als erneuerbare Res-
source modelliert werden. 
 Weiterentwicklung des Optimieralgorithmus, sodass der Multi-Mode-
Fall berücksichtigt werden kann. Damit einhergehend muss auch die 
Zielfunktion angepasst werden, da auch Ablaufpläne kostenminimal 
sein können, die länger dauern als Alternativpläne, d.h. in der Ziel-
funktion müssen die Kosten (und nicht wie bisher die Dauer) mini-
miert werden. 
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der „Internat onal Structure for Decommissioning Costing (ISDC) of Nu lear 
Installations“ [11]) und die von den Projektpartnern AREVA und VKTA
bereits zur Verfügung estellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Date  der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäß s und der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerl gung
der Reaktordruckgefäßeinbaute  des KKW Stade“. Der VKTA at dem KIT
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in vers iedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überlegungen zur Analyse von Genehmigungsunterlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhend  Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatt n sich darüber hinaus darauf g einigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeit  b rücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des R ckbauprozesses zu erhalten, wurde  die
Einzelschritte in verschieden Detailli rungseben  zusamme fasst.
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf R ckbauphasen mit jeweils
weiteren Detailli rungsebenen eing ordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Proz ssstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuw dunge  und Projektergeb isse  
2  Eingehende Darstellung 
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 Berücksichtigung von Stoffflüssen und Stoffströmen in der Ablauf-
planung. Dadurch könnte einerseits eine Optimierung (Kosten, Dauer 
sowie Engpässe in der Lagerung oder Engpässe verfügbarer Behält-
nisse) hinsichtlich der Abfallbehandlung und/oder der logistischen 
Prozesse (z.B. Transport, Pufferlagerung, Bearbeitung, Verpackung) 
erfolgen. 
 Berücksichtigung der zeitlichen Abstände zwischen den auszuführen-
den Vorgängen. Insbesondere bei der Datensammlung des Praxispart-
ners AREVA hat sich gezeigt, dass zeitliche Abstände (Mindest- oder 
Maximalabstände) zwischen Vorgängen sowie die Art der Vorrangbe-
ziehung detaillierter erfasst hätten werden können. Neben der bereits 
erfassten Vorrangbeziehung „Ende-Anfang“ (d.h. der Startzeitpunkt 
eines Vorgangs findet nach dem Ende seines Vorgängers bzw. seiner 
Vorgänger statt) sollten insbesondere die alternativen Vorrangbe-
ziehungen „Ende-Ende“, „Anfang-Ende“ sowie „Anfang-Anfang“ ab-
bildbar sein, um die Planung den realen Bedingungen noch besser an-
zupassen. 
 Zur Bestimmung eines robusten, d.h. möglichst planmäßig ausführba-
ren Rückbauplans, könnte das bestehende Entscheidungsunterstüt-
zungswerkzeug um die automatische Erstellung von Szenarien und die 
Evaluierung der berechneten kostenoptimierten Szenarien hinsichtlich 
ihrer Robustheit erweitert werden. Mit Hilfe dieser Vorgehensweise 
könnten Unsicherheiten während der Projektausführung bereits in der 
Planung berücksichtigt werden. 
 Die Verwendung des Entscheidungsunterstützungswerkzeugs ist bis-
her nur mit der Kenntnis des Programms Matlab und einigen Pro-
grammierkenntnissen möglich. Fehler, die auf fehlerhaften Eingaben 
der Daten, z.B. Zyklen, beruhen, führen zunächst zu Berechnungsfeh-
lern im Modell, die teilweise manuell erkannt und in den Daten beho-
ben werden müssen. Kleinere Abfragen zum Abfangen solcher Fehler 
sind bereits implementiert, allerdings könnte dies noch sehr ausgewei-
tet werden. Darüber hinaus könnte die Bedienoberfläche vereinfacht 
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werden, sodass das Entscheidungsunterstützungswerkzeug ohne Pro-
grammierkenntnisse intuitiv anwendbar ist. Mit Hilfe einer nutzer-
freundlichen Bedienoberfläche könnte auch die Auswertung der Be-
rechnungsergebnisse nutzerfreundlicher implementiert werden. 
 Das Entscheidungsunterstützungswerkzeug sollte mit Schnittstellen zu 
im Rückbau gängigen Software-Produkten ausgestattet sein, um einer-
seits Daten für eine Berechnung importieren zu können und anderer-
seits um Berechnungsergebnisse in andere Software-Programme zu 
exportieren. Des Weiteren können bestehende Software-Programme 
zur Erfassung und Verfolgung von Reststoffen mit dem Entschei-
dungsunterstützungswerkzeug gekoppelt werden. 
Verbesserungspotentiale für zukünftige Rückbauprojekte 
 Reduzierung der Fehleranfälligkeit durch strukturierte Datenhaltung 
(entweder über Schnittstellen oder einheitliche Vorgangsbezeich-
nung). Die zur Planung verwendeten Daten sollten auf mögliche Feh-
ler, wie z.B. Zyklen, überprüft werden. Dies könnte mit Hilfe von  
Algorithmen überprüft werden. 
 Normierung der Vorgangsbezeichnung (ähnlich zu DIN 276) mit der 
einheitlichen Bauteilcodierung und damit der einheitlichen, bauteilbe-
zogenen Vorgangsbezeichnung im Leistungsverzeichnis erleichtert die 
Kommunikation und verringert die Fehleranfälligkeit 
 Es zeigt sich, dass mit Hilfe einer ausführlichen Szenarioanalyse Plan-
abweichungen vorgebeugt hätte werden können. Dabei sollten fol-
gende Szenarien überprüft werden: 
o Planabweichungen bei der Ausführung von Vorgängen, z.B. auf-
grund technischer Probleme, 
o Planabweichungen, die durch einen Unterauftrag verursacht wer-
den (d.h. externe Gründe für Planabweichungen beachten), 
o Planabweichungen aufgrund begrenzter Ressourcen, 
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der „International Structure for Decommi sioning Costing (ISDC) of Nuclear 
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bereits zur Verfügung g stellten Daten verwendet. AREVA übergab dem 
KIT Daten der Projekte „Zerlegung des Reaktordruckgefäßes un  der dazu-
gehörigen Einbauten des KKW Würgassen“ sowie des Projekts „Zerlegung 
der Reaktordruckgefäßeinbauten des KKW Stade“. Der VKTA hat dem KIT 
den Gesamtterminplan und vier Terminpläne für die einzelnen Rückbaupha-
sen des Rückbaus des Rossendorfer Forschungsreaktors in verschiedenen 
Detailierungsgraden (VKTA 1 - 4) übergeben.  
Überleg ngen zur Analyse von Genehmigungsun erlagen zur Identifikation 
relevanter Rückbauaktivitäten wurden verworfen, da sich einerseits die Un-
terlagen je Bundesland unterscheiden und andererseits eine möglichst über-
tragbare, auf internationalen Standards beruhende Prozessstruktur gefunden 
werden sollte. Die Projektpartner hatten sich darüber hinaus darauf geeinigt, 
dass lediglich alle Aktivitäten auf der Baustelle, aber keine Planungs- und 
Genehmigungsarbeiten berücksichtigt werden. Daten zur Abschlussdoku-
mentation wurden dagegen als Prozessschritt(e) berücksichtigt. 
Bei der Erstellung der Prozessstruktur wurde darauf geachtet, dass alle poten-
tiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt werden, sodass möglichst alle 
Rückbaustrategien abbildbar sind. Den Einzelschritten wurden im Anschluss 
eine eindeutige Nummerierung und einheitliche Begriffe zugeordnet. Um 
eine harmonisierte Struktur des Rückbauprozesses zu erhalten, wurden die 
Einzelschritte in verschiedenen Detaillierungsebenen zusammengefasst. 
Insgesamt wurden die Einzelschritte in fünf Rückbauphasen mit jeweils 
weiteren Detaillierungsebenen eingeordnet. Ein Ausschnitt der in Excel 
implementierten Prozessstrukturierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
2.1 Verwendung der Zuw dunge  und Projektergeb isse  
2  Eingehende Darstellung 
126 
o Planabweichungen bei der Ausführung von Vorgängen aufgrund 
radiologischer oder strahlenschutztechnischer Probleme. 
 Um Planabweichungen vorzubeugen, sollten Vorgänge, die mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit vom Plan abweichen, detaillierter analysiert 
und nicht auf den kritischen Pfad eingeplant werden. 
2.1.3.6 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen  
(AP 5.2)  
Basierend auf den identifizierten Verbesserungspotentialen wurden akteur-
spezifische Handlungsempfehlungen erarbeitet, die zum optimierten Rückbau 
von kerntechnischen Anlagen und zur Einhaltung der Zeit- und Kostenrah-
men führen können. 
Empfehlungen für den Planer des Rückbaus: 
 Zur Reduzierung der Fehleranfälligkeit sollten eine strukturierte Da-
tenhaltung (inkl. einer Schnittstellenentwicklung für eine automati-
sierte Datenübertragung im Rahmen der Projektplanung) und eine 
normierte Vorgangsbezeichnung eingeführt werden. Mit Hilfe einer 
Schnittstelle zwischen verwendeter Projektmanagement-Software zum 
Entscheidungsunterstützungswerkzeug können die geplanten Abläufe 
mit Ressourcen, Kosten und weiteren Daten im Entscheidungsunter-
stützungswerkzeug unterfüttert werden. 
 Allgemein sollten integrierte (Multi-)Projektmanagement-Methoden 
zur Erarbeitung eines optimalen bzw. optimierten Rückbauplans für 
das Gesamtprojekt und nicht für optimale Teillösungen eingesetzt 
werden. 
 Als Handlungsempfehlung kann somit folgendes abgeleitet werden: 
Die berechneten, optimierten Lösungen bieten aufgrund der schnellen 
Berechnung einen guten Überblick über das Rückbauprojekt, aller-
dings sollten diese Pläne analysiert und falls nötig minimale Anpas-
sungen vorgenommen werden. Beispielsweise ist mit Hilfe der be-
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rechneten Pläne sehr schnell zu sehen, an welchen Stellen weitere 
sinnvolle Vorrangbeziehungen eingefügt werden können. 
 Als weitere Handlungsempfehlung bietet es sich an, mit Hilfe des Op-
timierprogramms Szenarioanalysen durchzuführen. Mit Hilfe des Ent-
scheidungsunterstützungssystems ist die Berechnung optimierter Sze-
narien sehr schnell möglich. Aufgrund der übersichtlichen Struktur 
der Erfahrungsdatenbank als Input für das Optimiermodell können die 
Inputdaten schnell abgewandelt und eine neue Berechnung angestoßen 
werden. Die Berechnungsergebnisse können kurze Zeit später analy-
siert werden. Die Erstellung verschiedener Szenarien mit Hilfe des 
Optimierprogramms bietet einen großen Vorteil, um einerseits das 
Rückbauprojekt und seine wechselseitig abhängigen Vorgänge zu ver-
stehen und andererseits um die Auswirkungen bei Änderungen des 
Plans zu analysieren. 
 Mit Hilfe alternativer Szenarien können bereits in der Planungsphase 
vorbeugend Ausweichlösungen (Back-up) geplant werden. Im Falle 
eines Auftretens identifizierter Ausfällen/ Hindernissen/Verzögerun-
gen in der Ausführungsphase, stünden somit die alternativen Lösungs-
wege/Arbeitsablaufpläne, mit allen notwendigen Mitteln, sowohl ter-
minlich als auch ressourcenseitig, sofort zur Verfügung 
 Mit Hilfe der Szenarioanalysen können insbesondere kritische Vor-
gänge identifiziert werden, die bei Verzögerungen zu gravierenden 
Planabweichungen führen können und somit Einfluss auf das Gesamt-
projekt nehmen. Es ist daher zu empfehlen, dass solche Vorgänge 
identifiziert und detaillierter analysiert werden. Einerseits bietet sich 
eine Analyse hinsichtlich der möglichen Ursachen und ihrer Vermei-
dung an. Dadurch können Probleme bei der Ausführung (beispiels-
weise technische oder organisatorische Probleme) identifiziert und 
womöglich behoben werden. In diesem Zusammenhang können insbe-
sondere Kostenabweichungen vermieden werden. Andererseits sollte 
(mit Hilfe des Optimierprogramms) überprüft werden, ob diese Vor-
gänge so eingeplant werden können, dass sie bei einer Verzögerung 
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keinen oder nur geringen Einfluss auf das Gesamtprojekt nehmen. 
Beispielsweise könnten solche Vorgänge parallel ausgeführt werden 
und nicht auf dem sogenannten kritischen Pfad liegen. Damit ist ein 
zeitlicher Puffer für solche Vorgänge vorhanden. 
Handlungsempfehlungen für die Genehmigungsbehörde: 
 Einheitliche Vorgaben und Standardisierung der gewünschten An-
tragsunterlagen für das Genehmigungsverfahren.  
 Ggf. Veränderung des Genehmigungsprozesses für eine dynamischere 
Rückbauplanung und damit ein effizienteres und schnelleres Geneh-
migungsverfahren 
Handlungsempfehlungen für den Gesetzgeber: 
 Verpflichtung zur Bereitstellung der Erfahrungswerte bzw. geeigneter 
Projektkennzahlen für Planer zur Erhöhung der Rückbaukompetenz 
bei der Planung zukünftiger Projekte 
2.2 Zielerreichung 
Nach der Darstellung der Ziele und Teilziele in Kapitel 2.1.1 und den durch-
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te Beschreibung der dazu ausgeführten Arbeiten sind in den jeweiligen 
Kapiteln 2.1.2 und 2.1.3 aufgeführt. 
  
2  Eingehende Darstellung 
128 
keinen oder nur geringen Einfluss auf das Gesamtprojekt nehmen. 
Beispielsweise könnten solche Vorgänge parallel ausgeführt werden 
und nicht auf dem sogenannten kritischen Pfad liegen. Damit ist ein 
zeitlicher Puffer für solche Vorgänge vorhanden. 
Handlungsempfehlungen für die Genehmigungsbehörde: 
 Einheitliche Vorgaben und Standardisierung der gewünschten An-
tragsunterlagen für das Genehmigungsverfahren.  
 Ggf. Veränderung des Genehmigungsprozesses für eine dynamischere 
Rückbauplanung und damit ein effizienteres und schnelleres Geneh-
migungsverfahren 
Handlungsempfehlungen für den Gesetzgeber: 
 Verpflichtung zur Bereitstellung der Erfahrungswerte bzw. geeigneter 
Projektkennzahlen für Planer zur Erhöhung der Rückbaukompetenz 
bei der Planung zukünftiger Projekte 
2.2 Zielerreichung 
Nach der Darstellung der Ziele und Teilziele in Kapitel 2.1.1 und den durch-
geführten Arbeiten im Rahmen des Forschungsvorhabens (Kapitel 2.1.2 und 
2.1.3) wird im Folgenden die Zielerreichung der einzelnen Teilziele zusam-
mengefasst (vgl. Tabelle 2.10). Die Art der Zielerreichung und eine detaillier-
te Beschreibung der dazu ausgeführten Arbeiten sind in den jeweiligen 
Kapiteln 2.1.2 und 2.1.3 aufgeführt. 
  
2.2  Zielerreichung 
129 










Erstellung einer hierarchischen 
Prozessstruktur von Rückbauvor-
gängen und dazugehörigen Eigen-
schaften (Dauer, Kosten, benötigte 
Ressourcen) 
AP 1 Ja AP 1.1  
Kapitel 2.1.2.1 
Identifikation und Abgrenzung  
zu bestehenden Projektmanagement-
systemen 
AP 1 Ja AP 1.2  
Kapitel 2.1.2.2 
Erstellung einer Erfahrungsdaten-
bank basierend auf der hierarchi-
schen Prozessstruktur für kommer-
zielle Anlagen 
AP 1 Ja AP 1.3  
Kapitel 2.1.2.3  
Erstellung einer Erfahrungsdaten-
bank basierend auf der  
hierarchischen Prozessstruktur  
für Forschungsanlagen 
AP 1 Ja AP 1.4  
Kapitel 2.1.2.4 
Identifikation und Entwicklung 
geeigneter Kennzahlen zur Erfas-
sung der Charakteristik von kern-
technischen Rückbauprojekten 
AP 2 Ja AP 2.1  
Kapitel 2.1.2.5 
Identifikation von kritischen  
Elementen in den Projekten  
der Praxispartner 




AP 3 Ja AP 3.1  
Kapitel 2.1.3.1 
Erstellung eines integrierten Muster-
Projektstrukturplans, der hinsichtlich 
verschiedener Szenarien robust ist  
PSP in AP 3  
und Robustheit  
in AP 4 
Ja AP 3.2  
Kapitel 2.1.3.2 
AP 4.2  
Kapitel 2.1.3.4 
Definition exemplarischer  
Rückbauszenarien  








zur Einhaltung der Zeit- und  
Kostenrahmen  
AP 5 Ja AP 5.2  
Kapitel 2.1.3.6 
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Anhand einer Literaturrecherche und der Analyse der von den Praxispartnern 
AREVA und VKTA an KIT übergebenen Daten wurde eine einheitliche 
Struktur zur Sammlung von Erfahrungswerten erstellt. Es wurde insbesondere 
darauf geachtet, dass alle potentiell durchführbaren Einzelschritte aufgeführt 
werden, sodass möglichst alle Rückbaustrategien abbildbar sind. Jedem 
Einzelschritt wurde eine eindeutige Nummerierung zugewiesen und jeder 
Einzelschritt kann in einer niedrigeren Detaillierungsebene zu einem aggre-
gierten Schritt zusammengefasst werden. Die erstellte Struktur orientiert sich 
sehr stark am sogenannten ISDC (vgl. Kapitel 2.1.2.1) und strukturiert alle 
auszuführenden Einzelschritte zum Rückbau einer kerntechnischen Anlage 
hierarchisch (sog. Erfahrungsdatenbank ohne Daten). Das Grundgerüst zur 
strukturierten Sammlung von Daten wurde von AREVA mit Daten, wie 
beispielsweise Vorgangsdauer, Vorgänger und benötigte Ressourcen, eines 
Referenzprojekts für den Rückbau eines Druckwasser- und mit Daten eines 
Referenzprojekts für den Rückbau eines Siedewasserreaktors gefüllt. Der 
VKTA bereitete die ihm verfügbaren Daten (wie beispielsweise Vorgangs-
dauer, Vorgänger und benötigte Ressourcen) für den Rückbau des Rossen-
dorfer Forschungsreaktors entsprechend der erarbeiteten Struktur auf. Insge-
samt konnten somit jeweils eine ausgefüllte Erfahrungsdatenbank für Siede- 
und Druckwasserreaktoren (Erfahrungsdatenbanken für kommerzielle Anla-
gen) und eine ausgefüllte Erfahrungsdatenbank für Forschungsreaktoren 
erstellt werden. 
Anhand einer detaillierten Analyse von Projektmanagementsystemen wurden 
Projektmanagementstandards, Projektmanagementsoftware und Projektma-
nagementmethoden analysiert und untersucht.  
In einer ausführlichen Literaturrecherche wurden für den Rückbau kerntech-
nischer Anlagen relevante Kennzahlen identifiziert. Diese Kennzahlen 
konnten allerdings nicht auf die Daten der Praxispartner angewendet werden, 
da ein Abgleich zwischen Soll- und Ist-Daten nicht möglich war. Aus diesem 
Grund wurden kritische Elemente mit Hilfe einer Liste kritischer Abwei-
chungen basierend auf den Erfahrungswerten der Praxispartner zusammenge-
tragen. In dieser Liste wurden des Weiteren Ursachen für Planabweichungen 
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und mögliche Gegenmaßnahmen für zukünftige Rückbauprojekte zusam-
mengetragen.  
Die Erfahrungsdatenbanken für Siede- und Druckwasserreaktoren sowie die 
Erfahrungsdatenbank für Forschungsreaktoren stellen aufgrund ihrer hierar-
chischen Darstellung aller Einzelschritte jeweils einen integrierten Muster-
Projektstrukturplan dar (als Liste dargestellt). Hierin sind die einzuhaltenden 
Vorgangsbeziehungen und die Beziehungen zwischen einzelnen Arbeits-
schritten dokumentiert. Zur visuellen Veranschaulichung wurden diese 
integrierten Muster-Projektstrukturpläne jeweils als Netzplan dargestellt. 
Basierend auf den Erfahrungsdatenbanken wurde je Projekt, d.h. je Referenz-
szenario für den Rückbau eines Druckwasser- und eines Siedewasserreaktors 
sowie für den Rückbau des Rossendorfer Forschungsreaktors, mit Hilfe eines 
Optimiermodells ein integrierter, kostenoptimierter Rückbauplan berechnet. 
Die Praxispartner trugen darüber hinaus Daten für exemplarische Szenarien 
zusammen, die für das Optimiermodell als Berechnungsgrundlage genutzt 
wurden. Je Szenario wurde mit Hilfe des Optimiermodells ein integrierter, 
kostenoptimierter Rückbauplan berechnet. Es konnte gezeigt werden, dass 
mit Hilfe des Optimiermodells automatisiert ein integrierter, kostenoptimier-
ter Rückbauplan berechnet werden kann. Des Weiteren wurde gezeigt, dass 
die Berechnung eines integrierten, kostenoptimierten Rückbauplans abhängig 
von der Anzahl an Vorgängen lediglich wenige Sekunden bis zu wenigen 
Minuten dauert. Dies ermöglicht die schnelle Berechnung unterschiedlicher 
Szenarien für eine Szenario- und Sensitivitätsanalyse. 
Zuletzt wurden Verbesserungspotenziale für das entwickelte Entscheidungs-
unterstützungswerkzeug und Verbesserungspotenziale für zukünftige Rück-
bauprojekte identifiziert und zusammengetragen. Darauf aufbauend wurden 
akteursspezifische Handlungsempfehlungen identifiziert und aufgelistet. 
Der Beitrag zur Erreichung der Teilziele und der dazu notwendige Arbeits-
aufwand wird in der Tabelle 2.11 je Projektpartner aufgezeigt. Hierbei 
handelt es sich beim VKTA um den Personalaufwand des VKTA-Personals, 
wobei es weitere Leistungen (z.B. Projekttreffen), die die Arbeitspakete 
übergreifend betreffen, gab. Diese können den einzelnen Arbeitspaketen 
nicht zugeordnet werden.  
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2.3 Die wichtigsten Positionen des 
zahlenmäßigen Nachweises 
Der Kostenrahmen wurde, wie im beantragten Förderantrag beschrieben, 
eingehalten. Die im Projektantrag vorgesehene Zeitplanung des Projektes 
wurde um drei Monate überschritten. Es wurde ein gemeinsamer Antrag für 
eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung (bis 31.03.2017) gestellt, der von 
der Projektträgerschaft bewilligt wurde. 
2.4 Notwendigkeit und Angemessenheit 
der geleisteten Arbeit 
Die im Rahmen des Vorhabens durchgeführten Arbeiten sowie die dafür 
aufgewandten Ressourcen waren notwendig und angemessen, um die Pro-
jektziele zu erfüllen. Alle Arbeitspakete konnten vollumfänglich und bis auf 
wenige Ausnahmen planmäßig bearbeitet werden. Die erzielten vielverspre-
chenden Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt zur verbesserten Planung von 
Rückbauprojekten und zur Verwertung der Ergebnisse des Forschungsvorha-
bens (vgl. Kapitel 2.5), die von den Projektpartnern im Rahmen der aktuellen 
Fördermöglichkeiten verfolgt werden wird. 
Aufgrund der aktuellen Altersstruktur der kerntechnischen Anlagen weltweit 
werden in den kommenden Jahrzehnten vermehrt kerntechnische Anlagen 
zurückgebaut werden (müssen). Die Erfahrungen bisheriger kerntechnischer 
Rückbauprojekte zeigen, dass der Rückbau technisch sicher möglich ist, dass 
es allerdings sehr häufig zu erheblichen Planabweichungen kommt. Diese 
resultierten in der Regel in längeren Rückbaudauern und in Kostensteigerun-
gen. Um Dauern und Kosten zu reduzieren, ist eine effiziente Planung des 
Rückbaus notwendig. Mit Hilfe des in diesem Forschungsvorhaben entwi-
ckelten Planungswerkzeugs kann die Planung des Rückbaus einer kerntechni-
schen Anlage schnell vorgenommen werden. Darüber hinaus wird ein kos-
tenoptimierter Rückbauplan bestimmt und es können aufgrund der geringen 
Rechenzeit schnell verschiedene Szenarien berechnet und einander gegenüber 
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gestellt werden. Dadurch können Risiken beim Rückbau besser analysiert 
und diesen entgegen gewirkt werden. Des Weiteren geben die Verbesse-
rungsvorschläge und Handlungsempfehlungen im bisherigen Planungspro-
zess wichtige Hinweise, um Dauern und Kosten bei kerntechnischen Rück-
bauprojekten zu reduzieren. 
2.5 Darstellung des voraussichtlichen 
Nutzens, insbesondere der 
Verwertbarkeit des Ergebnisses 
im Sinne des fortgeschriebenen 
Verwertungsplans 
Die IEA rechnet in ihrem World Energy Outlook 2014 bis zum Jahr 2040 mit 
der Stilllegung und dem Rückbau von weltweit fast 200 Reaktoren [1]. Allein 
in Europa werden nach Schätzungen der Europäischen Kommission bis zum 
Jahr 2025 mehr als ein Drittel der 143 Reaktoren der EU-27 stillgelegt und 
anschließend rückgebaut [4].  
Ziel aller kerntechnischen Rückbauprojekte ist eine sichere und zügige 
Durchführung der Arbeiten. Zeit im Sinne der Projektlaufzeit ist hier meist 
der kostenbestimmende Faktor, der durch die entsprechende Auswahl von 
Verfahren und Techniken minimiert werden muss. Der erreichte Entwick-
lungsstand vieler Techniken ist mittlerweile relativ hoch, so dass diese nur 
noch wenig Potential für Technologiesprünge vorhalten. Dagegen bieten die 
bisher eher vernachlässigten Projektmanagementsysteme, vor allem bei einer 
spezifischen Anpassung an die speziellen Anforderungen von kerntechni-
schen Rückbauprojekten viele Möglichkeiten einer Zeit- und Kostenoptimie-
rung sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase. 
Die aus diesem Forschungsvorhaben gewonnenen Erkenntnisse können 
direkt in die Stilllegungsprojekte der Industriepartner eingegliedert werden: 
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AREVA 
Aufgrund der Neu-Organisation der bei AREVA für die Planung von kern-
technischen Rückbauprojekten zuständigen Abteilung besteht in naher 
Zukunft kein Nutzen des Optimiermodells. Allerdings bieten die in diesem 
Forschungsvorhaben gewonnenen Erkenntnisse eine wichtige Grundlage für 
die zukünftige Entscheidungsfindung. Beispielsweise können die Recher-
cheergebnisse zu Projektmanagement-Standards und zu Projektmanagement-
Software dazu beitragen, eine Entscheidung zu einer Auswahl bzw. Anpas-
sung eines Standards oder einer Software fundierter auszuführen. Bei einer 
entsprechenden Weiterentwicklung des Optimiermodells, könnte dieses 
ebenfalls zum Einsatz kommen. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden neue Zerlege-Projekte 
vor allem auf Basis vergangener Projekte und den umfangreichen Erfahrun-
gen der Mitarbeiter geplant. Auch wenn im Großen und Ganzen aufgrund der 
Einbauweise der Komponenten eine relativ sequentielle Reihenfolge bei der 
Zerlegung vorgegeben ist und es somit wenige Variationsmöglichkeiten zu 
geben scheint, könnten sich durch parallele Bearbeitungsplätze und den 
Einsatz des in diesem Forschungsvorhaben entwickelten Rechenmodells zur 
Optimierung von Rückbauprojekten ggf. weitere alternative Vorgehensmög-
lichkeiten ergeben. Somit bietet das Programm das Potential, geplante und 
kalkulierte Projekte einer weiteren Vervollkommnung zu unterziehen, da 
insbesondere im Rahmen von Angebotserstellungen, aber auch in der Aus-
führung von Zerlegeprojekten, eine durchdachte Vorgehensstrategie unter 
Berücksichtigung benötigter sowie vorhandener Ressourcen und oftmals 
einengenden Zeitvorgaben ausschlaggebend für eine erfolgreiche Bearbei-
tung sein kann. Auch im Falle des Eintretens von unvorhergesehenen Ereig-
nissen bei einer Projektausführung und sich der daraus ergebenden Notwen-
digkeit einer Anpassungsplanung bietet sich dieses Tool an. Sei es um (wie 
beschrieben) weitere Vorgehensweisen nach bestimmten Kriterien (Kosten 
oder Zeit) herauszufinden oder auch als Baustein der Qualitätssicherung. 
Diese Möglichkeit ist natürlich auch bei der normalen Planung eine Option. 
Für eine Detailplanung sind Erweiterungen des Optimiermodells notwendig. 
Zu diesen Erweiterungen zählen beispielsweise eine Ergänzung von Limitie-
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rungsfaktoren wie Orte der Zerlegung oder Stoffströme beim Rückbau. Eine 
Ergänzung um Orte der Zerlegung in die Berechnungslogik ist notwendig, 
um auszuschließen, dass nach der Berechnung möglicherweise parallel 
auszuführende Tätigkeiten am selben Bearbeitungsplatz stattfinden und nicht 
genügend Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Stoffströme konventionell oder 
atomrechtlich zu entsorgender Massen müssen mit der Behälterplanung 
sowie der Zwischenlagerung und der dazu notwendigen Logistik abgestimmt 
sein. Auch die zeitliche Zuordnung einer Ressource auf einen Vorgang ist 
ggf. weiter zu verfeinern. Nicht jede Ressource ist zwangsläufig während der 
kompletten Tätigkeit an eine Komponente gebunden (z.B. der Reaktorkran), 
sodass diese mehrfach eingesetzt werden kann. Zurzeit ist diese Fragestellung 
durch eine Aufteilung der Tätigkeit in zwei zusammengehörige Teil-
Tätigkeiten gelöst. 
VKTA 
Der VKTA sieht für sich keine Verwertbarkeit der im Rahmen dieses For-
schungsprojekts erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse. 
KIT 
Das KIT und insbesondere das Institut für Industriebetriebslehre und Indust-
rielle Produktion (IIP) sehen in den erarbeiteten Projektergebnissen ein 
großes Potential sowohl für die Forschung als auch für die praktische An-
wendung bei einer Weiterentwicklung des bereits erstellten Planungsmodells. 
Aus diesem Grund ist das IIP bestrebt, die erarbeiteten Erkenntnisse in der 
Planung des Rückbaus von kerntechnischen Anlagen und im Speziellen das 
Wissen bzgl. der Planungsmethodik und der Optimierverfahren für dieses 
Anwendungsgebiet zu erweitern. Ziel des IIP ist es, in weiteren Forschungs-
arbeiten das in diesem Forschungsvorhaben erarbeitete Planungsmodell zu 
erweitern, sodass es einfacher nutzbar ist (beispielsweise hinsichtlich der 
Nutzerfreundlichkeit) und vor allem noch realistischere Ergebnisse berechnet 
(beispielsweise unter der Berücksichtigung von Massenströmen und Logis-
tiknetzwerken). 
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Weitere Verwertbarkeit der Projektergebnisse 
Die gewonnenen Erkenntnisse wurden auf Fachveranstaltungen, wie bei-
spielsweise den nationalen Konferenzen Kontec 2015 und GOR 2016 sowie 
der internationalen Konferenz Conference on Technological Innovations in 
Nuclear Civil Engineering in Paris vorgestellt. Durch die Teilnahme an 
Tagungen, Ausstellungen und Messen werden die Erkenntnisse des For-
schungsvorhabens einem breiten Fachpublikum zugänglich gemacht. Außer-
dem erfolgte 2016 eine Publikation im Fachmagazin „Abbruch aktuell“ zur 
Verbreitung der Projektidee und -ergebnisse. 
Weiterhin eröffnet das Projekt ein neues Forschungsfeld der Projektplanung 
von Großprojekten unter besonderen sicherheitstechnischen Rahmenbedin-
gungen. Die Projektergebnisse werden zudem im Rahmen der Lehre einge-
setzt. 
Dieses Forschungsvorhaben ermöglicht es deutschen Unternehmen, ihr 
Know-how im Bereich der Stilllegung und des Rückbaus kerntechnischer 
Anlagen auszubauen, eine weltweit führende Rolle auf diesem Gebiet einzu-
nehmen und der nationalen als auch der internationalen Know-how-
Nachfrage auf diesem Gebiet nachzukommen. Aufgrund der steigenden 
weltweiten Nachfrage sind weitere Forschungen zur Effizienzsteigerung und 
Kostenreduktion im Bereich des Projektmanagements vom Rückbau kern-
technischer Anlagen sinnvoll. 
2.6 Fortschritte auf dem Gebiet des 
Vorhabens bei anderen Stellen 
Ergebnisse Dritter im Bereich eines ganzheitlichen Projektmanagements in 
Bezug auf den Rückbau kerntechnischer Anlagen wurden nach Kenntnis der 
Autoren während der Laufzeit des Vorhabens nicht bekannt. 
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2.7 Erfolgte oder geplante 
Veröffentlichungen des Ergebnisses 
Ergebnisse des Forschungsvorhabens wurden auf der Kontec 2015, der 
Conference on Technological Innovations in Nuclear Civil Engineering 2016 
sowie der GOR 2016 vorgestellt. Die Präsentationen auf diesen Konferenzen 
sowie ein Beitrag im Journal "Built Environment Project and Asset Manage-
ment" werden im Folgenden aufgelistet: 
Hübner, Felix; Volk, Rebekka; Kühlen, Anna; Schultmann, Frank (2017): 
Review of project planning methods for deconstruction projects of buildings. 
In: Built Environment Project and Asset Management 7 (2). 
DOI: 10.1108/BEPAM-11-2016-0075. 
Hübner, F.; Volk, R.; Semme, J.; Schultmann, F. (2016). Improvement of 
nuclear decommissioning and dismantling planning via experience exchange 
and optimisation methods. Proceedings of the 3rd Conference on Technolog-
ical Innovations in Nuclear Civil Engineering, Paris, 5.-9. September 2016, 
NUGENIA, Vortrag und Paper. 
Hübner, F.; Volk, R.; Schultmann, F. (2016). Scheduling of complex projects 
under uncertainty using the example of nuclear facility dismantling. Interna-
tional Conference on Operations Research (GOR 2016), 30.08. – 02.09.2016, 
Hamburg, Vortrag. 
Hübner, F.; Seçer, O.; Stengel, J.; Schultmann, F.; Gentes, S. (2015). Process 
structure as a basis for the planning stage of project management for the 
decommissioning of nuclear facilities. KONTEC 2015: 12. Internationales 
Symposium "Konditionierung Radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle, 
Dresden, 25.-27. März 2015 einschließlich 12. Statusbericht des BMBF 
"Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen", 11 S., Kontec,  
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Reparaturen für das Sicher-
heitssystem 
Anzahl physisch nicht 
begonnener Modifikationen, 
die mindestens seit 12 
Monaten eine Erlaubnis 
besaßen 
Anzahl physisch nicht 
abgeschlossener Modifikati-
onen, die mindestens seit 12 




Anzahl der Verletzung von 
Bedingungen und Grenzwer-
ten, die für die Sicherheit 
erforderlich sind 
Anzahl an Feueralarmen 
Sicherheitssysteme 
Anzahl an Sicherheitssyste-
men, die außer Betrieb sind 
Anzahl an Fehlern im 
Sicherheitssystem 
% der Verfügbarkeit der 
Sicherheitssysteme 






E  Kennzahlenbaum 
162 
 
Zustand der Anlage 
Anzahl Sicherheitsdefekte, 
die nicht innerhalb der 
Behebungszeit (24 Stunden) 




Reparaturen für das Sicher-
heitssystem 
Anzahl physisch nicht 
begonnener Modifikationen, 
die mindestens seit 12 
Monaten eine Erlaubnis 
besaßen 
Anzahl physisch nicht 
abgeschlossener Modifikati-
onen, die mindestens seit 12 




Anzahl der Verletzung von 
Bedingungen und Grenzwer-
ten, die für die Sicherheit 
erforderlich sind 
Anzahl an Feueralarmen 
Sicherheitssysteme 
Anzahl an Sicherheitssyste-
men, die außer Betrieb sind 
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Notfallvorkehrungen 
% der angemessenen Notfal-
lübungen, die im aktuellen 
Jahr durchgeführt wurden 
Erkenntnisse während der 
Notfallübungen 
Performance der Notfallü-










an der Grundstückgrenze  
der Anlage 
% des erlaubten Limits an 
Strahlung 
Durchschnittliche Strah-
lungsdosis an der Grund-















Zeit seit letztem Unfall,  














Anzahl an Zwischenfällen 
mit Kontaminierung 
Anzahl an Zwischenfällen 
mit innerer Kontamination 
Resultierende Dosis in % 
nach dem ALARA Budget 









% abgelehnter Kontrollen/ 
Überwachung der Arbeitstä-
tigkeit 
% der Zwischenfälle, die auf 
menschliches Versagen 
zurückzuführen sind 





Anzahl aufgedeckter Fehler 
im Konfigurationsmanage-
ment 





richten, die nicht innerhalb 









Anzahl an Zwischenfällen 
mit Kontaminierung 
Anzahl an Zwischenfällen 
mit innerer Kontamination 
Resultierende Dosis in % 
nach dem ALARA Budget 









% abgelehnter Kontrollen/ 
Überwachung der Arbeitstä-
tigkeit 
% der Zwischenfälle, die auf 
menschliches Versagen 
zurückzuführen sind 





Anzahl aufgedeckter Fehler 
im Konfigurationsmanage-
ment 





richten, die nicht innerhalb 









interner Sicherheits- und 
Qualitätsinspektionen 
 
Anzahl an Entdeckungen 
durch die Sicherheits- und 
Qualitätsinspektionen 
 
Durchschnittliche Zeit, bis 
die Entdeckungen der 
Sicherheits- und Qualitätsin-
spektionen geklärt werden 
 





% beauftragter Manager für 
Sicherheit 
 
Anzahl noch zu begutach-
tende Fälle 
Sicherheit Physischer Schutz  
 
Kennzahlen zur Performance der Umwelteinwirkungen 
Hierarchieebene 1:  
Kennzahlen zur Performance der Umwelteinwirkungen 




Anzahl erreichter Ziele [%] 
Erhaltene Zustimmung 




Zwischenfälle der Kategorie 
1 und 2 pro Jahr 
Verletzen von Genehmi-
gungen: Anzahl Verletzun-
gen von Genehmigungen 
der Kategorie 1 und 2  
pro Jahr 
  




Beseitigung von Material  
(in Tonnen und % der 
zerlegten Teile) 
Erzeugter Abfall, der 
freigegeben werden  
muss (% und Tonnen  
der zerlegten Teile) 
% mittel-radioaktiver Ab-
fall, der nach den Vorgaben 
der Genehmigungsbehörde 




Beseitigung von Material (in 
Tonnen und % der zerlegten 
Teile) 
Erzeugter Abfall, der frei-
gegeben werden muss (% 
und Tonnen der zerlegten 
Teile) 
Giftmüll (Tonnen und % der 




Luftemissionen (Bq und % 
der Grenzwerte) 
Flüssige Emissionen (Bq 
und % der Grenzwerte) 
Jährliche flüssige Emission 
von Alpha-Strahlern (Bq 
und % der Grenzwerte) 
Jährliche flüssige Emission 
von Beta-Strahlern (Bq und 
% der Grenzwerte) (außer 
Tritium) 
Jährliche flüssige Emission 
von Gamma-Strahlern (Bq 
und % der Grenzwerte) 
(außer Tritium) 




Beseitigung von Material  
(in Tonnen und % der 
zerlegten Teile) 
Erzeugter Abfall, der 
freigegeben werden  
muss (% und Tonnen  
der zerlegten Teile) 
% mittel-radioaktiver Ab-
fall, der nach den Vorgaben 
der Genehmigungsbehörde 




Beseitigung von Material (in 
Tonnen und % der zerlegten 
Teile) 
Erzeugter Abfall, der frei-
gegeben werden muss (% 
und Tonnen der zerlegten 
Teile) 
Giftmüll (Tonnen und % der 




Luftemissionen (Bq und % 
der Grenzwerte) 
Flüssige Emissionen (Bq 
und % der Grenzwerte) 
Jährliche flüssige Emission 
von Alpha-Strahlern (Bq 
und % der Grenzwerte) 
Jährliche flüssige Emission 
von Beta-Strahlern (Bq und 
% der Grenzwerte) (außer 
Tritium) 
Jährliche flüssige Emission 
von Gamma-Strahlern (Bq 
und % der Grenzwerte) 
(außer Tritium) 
E  Kennzahlenbaum 
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Jährliche flüssige Emission 
von Tritium (Bq und % der 
Grenzwerte) 
Jährliche Emission von 
Technetium-99 bei der 
Wiederaufbereitung (Bq und 
% der Grenzwerte) 
Kritische emittierte Grup-





men und % der Grenzwerte) 
Flüssige Emissionen  
(Aufkommen und % der 
Grenzwerte) 
Emission von Nitraten und 
Nitriten des kontrollierten 
Wassers (Aufkommen und 










Recyceltes Metall (Tonnen) 





Erzeugte Treibhausgase in 
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Kennzahlen zur sozioökonomischen Performance 
Hierarchieebene 1: Kennzahlen zur sozioökonomischen Performance 




% der Anwesenden bei 
regulären Treffen zur Termin-
planung, die Eigentümer sind 
% der Fragen, die im Ver-
gleich zum ersten Treffen 
gestellt werden 
% geplanter zu ungeplanten 
Treffen 
Ressourcen 
% Personenstunden im 
Vergleich zum gesamten 
Management  
Höhe der Zuschüsse für das 
sozioökonomische Team 





Einfluss auf die 
Beschäftigung 
% Beschäftigter zu den 
ursprünglichen Beschäftigten 
im Leistungsbetrieb 
% Änderung der Beschäfti-
gungsrate im Vergleich zum 
Projektstart 
Vergleich des Wertes der 
vertraglichen Ressourcen und 
der hauseigenen Ressourcen  
% des lokal angestellten 
Personals 
% Änderungen der Steuerein-
nahmen der lokalen Gemeinde 
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gungsrate im Vergleich zum 
Projektstart 
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vertraglichen Ressourcen und 
der hauseigenen Ressourcen  
% des lokal angestellten 
Personals 
% Änderungen der Steuerein-
nahmen der lokalen Gemeinde 
  





Nutzung der Anlage/ 
des Grundstücks 
Investitionen neuer Unter-
nehmen in die Anlage/ das 
Grundstück 
Neue Unternehmen, die an 
dem Ort der früheren Anlage 
registriert sind 
Nukleare Nutzung 
der Anlage/ des 
Grundstücks 
Datum des vorgeschlagenen 
Datums für die erneute 
Nutzung 
Wert der Anlage/ des Grund-
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Der vorliegende Schlussbericht fasst die Ergebnisse des BMBF-geförderten Verbund-
projekts MogaMaR (Modellentwicklung eines ganzheitlichen Projektmanagement-
systems für kerntechnische Rückbauprojekte) zusammen. Das Forschungsprojekt 
adressiert die Entwicklung eines ganzheitlichen Projektplanungssystems mit einem 
integrierten Ansatz für kerntechnische Rückbauprojekte. Hierzu wurden zunächst 
bestehende Projektmanagement- und Projektplanungssysteme identifi ziert und ana-
lysiert. Aufgrund des sich hieraus ergebenen Bedarfs eines optimierenden Projekt-
planungssystems für kerntechnische Rückbauprojekte wurde ein Planungssystem 
zur Erstellung eines integrierten Muster-Projektstrukturplans erstellt. Mit Hilfe von 
Projektdaten, die von den Praxispartnern AREVA und VKTA aufbereitet und zur Ver-
fügung gestellt wurden, konnte das entwickelte Planungssystem getestet werden. 
Zudem wurden zur Reduktion der Planungsunsicherheit mit den verfügbaren Praxis-
daten verschiedene Szenarien generiert und entsprechende Rückbaupläne berech-
net. Durch eine Analyse dieser Rückbaupläne wurden Verbesserungspotentiale sowie 
Handlungsempfehlungen für zukünftige kerntechnische Rückbauprojekte abgeleitet.
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